招标人要求

项目地点：广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目实施范围内。

二、工作内容

工程内容：工程范围内市政基础设施区域统筹实施规划、管线迁改（实物补偿类）设计及施工。包括但不限于以下内容：

1、管线迁改设计范围与任务：

1）本工程对110kV罗水线进行迁移改造，在现状直线工作井Z1前和现状#1中间接头井后，截断现状110kV罗水线电缆，拆除电缆路径长260米，电缆型号为FY-YJLW03-Z 64/110 1X500。
2）在 N1 中间接头井新敷设 1 回电缆驳接 110kV 罗水线电缆（电 源侧），新建电缆敷设至 N2 中间接头井，驳接 110kV 罗水线电缆（负 荷侧），电缆路径长 250 米，电缆型号采用 FY-YJLW03-Z 64/110 1X500。 
3）跟随电缆敷设同步1回48芯管道光缆，恢复现状罗涌站-西水站通信路由，光缆长度351米。 
4）新建单回路电缆土建通道路径长 250 米，其中新建单回路电缆沟 30 米，新建单回路埋管 35 米，新建单回路水平定向钻 155 米， 新建 5 米转角井 1 座，新建 10 米中间接头井 2 座。利旧现状直线井 5 米（Z1）。
2、管线迁改施工范围与任务：

根据设计内容，施工范围包括：

完成本项目所需的所有的施工工作（含施工准备、因施工引起的道路评估、房屋鉴定、管线测绘入库）。
根据设计图纸，包括：为配合罗涌片区改造，本工程需对 110kV 罗水线进行迁移改造等施工内容。

配合相关部门结（决）算审核、竣工图编制、工程保修等工作。
组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作。
负责办理工程开工及验收所需的各项手续、完成施工其它相关工作。

负责协调施工过程中所涉及相关职能部门相关手续办理等。

3、管线规划工期：

管线规划工期：规划总工期为25个日历天。

1）合同签订且发包人提供管线规划所必须基础资料（控制性详细规划、地下管线和地上架空线摸查图纸、道路方案设计平面和断面图纸、道路管线方案设计平面图纸、管线迁改方案设计平面和断面图纸等）后的15个日历天内。承包人完成市政管线详细规划和市政道路管线综合的初步成果，并提交发包人。

2）发包人将规划成果征求相关管线主管部门并收集相关管线主管部门意见后的10个日历天内，承包人需按照部门意见修改完善，形成终期成果提交发包人。
4、管线迁改设计工期：设计总工期为25个日历天，承包人需在10个日历天内完成方案设计和方案深化，经管线权属单位确认、通过第三方施工图审查单位审查以及招标人审查批准后 15个日历天内完成全部设计工作。

5、施工工期：临迁方案暂定工期为45天，具体以发包人或监理人发出的开工令为准；永迁方案待具备条件后以发包人或监理公司发出的开工令要求为准；，如因产权单位流程原因导致延误的工期加入施工工期期限内。

三、指导思想、目标定位、设计原则

1、设计确保管线质量，施工、维护方便。

2、设计合理利用资源，节约用地，不占或少占良田。

3、设计应用技术先进，经济合理、切合实际、使用安全。

4、工程设计中，采用定型的产品。

5、符合管线管理部门的有关规定和规范。
6、设计基本原则：

1）功能与实用优先，以人为本原则；
2）创新与成熟技术、经济性、可建性相结合原则；
3）满足国家规范要求。 

4）方案需通过各产权单位要求。
7、设计思路：设计提供主体项目实施空间，满足主体项目实施计划要求。

四、设计成果

各阶段交付的设计成果文件应包括但不限于如下内容：
管线规划

1）市政管线详细规划文本和图纸；
2）市政道路管线综合规划设计说明和图纸。
方案设计阶段

1）方案图纸，包括不限于平面图、剖面图和相关设计说明。
施工图设计阶段

1）满足现场施工全套施工图。
2）本工程所有设计资料的电子文档。

施工配合阶段

1）设计变更
2）现场施工阶段的的服务工作以及其他相关单位的配合工作。
五、施工质量

设计要求的质量标准：符合建设工程设计的技术规范。

施工质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
