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二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称： 东莞市水电建筑安装工程有限公司

单位性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）

地址： 东莞市莞城沿河路 2 号三楼

成立时间： 1990 年 03 月 27 日

经营期限： 长期

姓名： 叶健华 性别： 男 年龄： 职务： 总经理

系 东莞市水电建筑安装工程有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证复印件或扫描件正反面

投标人： 东莞市水电建筑安装工程有限公司 （盖公章）

2026 年 3 月 05 日
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三、投标保证金凭证

1、企业基本账户开户许可证或银行基本存款账号信息复印件或扫描件
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2、提供银行保函或担保公司保函或保证保险或电子保函的复印件或扫描件，或提供投标保证

金企业信用承诺函及竣（完）工证明资料的复印件或扫描件和相关网页截图
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四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称 东莞市水电建筑安装工程有限公司

注册地址 东莞市莞城沿河路2号三楼 邮政编码 523000

联系方式

联系人 刘镇炼 电 话

传 真 0769-22684193 网 址 http://www.dgsdjz.com

组织结构

法定代表人 姓名 叶健华 技术职称 工程师 电话 13600264828

技术负责人 姓名 孙福刚 技术职称 高级工程师 电话 13712561291

成立时间 1990年3月27日 员工总人数：62人

企业资质等级
市政公用工程总承包

二级、建筑工程施工

总承包二级

其中

高级职称人员 3人

营业执照号 91441900198025616J 中级职称人员 8人

注册资金 6000.00 万元 初级职称人员 12人

开户银行
东莞银行股份有限公

司莞城支行

账号 500051883703012
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经营范围

许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；输电、供电、受

电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作

业除外）；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项

目：工程管理服务；建筑工程用机械销售；工业工程设计服务；园林绿化工

程施工；建筑物清洁服务；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械

设备销售；物业管理；工程造价咨询业务；金属结构销售；金属制品销售；

交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；门窗销售；

门窗制造加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

活动）

备注 /



第 11页

（二）投标人资质证明材料

1、营业执照
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2、资质证书
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3、安全生产许可证
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（三）项目负责人简历表

姓名 肖自艳 年龄 学历 本科

职称 / 职务 项目经理 拟在本合同任职 项目负责人

毕业学校 2015 年 毕业于 广东工业大学 学校 土木工程 专业

主要工作经历

时间 参加过的类似项目 担任职务 备注

/ / / /

注：按招标公告要求附相关证件或证明资料。
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（五）项目管理机构组成表

职务 姓名 职称

执业或职业资格证明

证书名称 级别 证号 专业 服务单位

项目负

责人
肖自艳 /

二级建造师

注册证书、

安全生产考

核合格证书

二级、B

级

粤2442011201300581

、粤建安

B(2013)0001724

市政公用工

程

东莞市水电建筑安装工

程有限公司

项目技

术负责

人

汪小力 工程师 职称证 高级 2319001085446
市政公用工

程

东莞市水电建筑安装工

程有限公司

专职安

全员
廖航庆 /

安全生产考

核合格证书
C3

粤建安C3

(2022)0113563

市政公用工

程

东莞市水电建筑安装工

程有限公司

施工员 刘镇炼 / 岗位证 / 0441810494418003853
市政公用工

程

东莞市水电建筑安装工

程有限公司

质量员 叶健华 / 岗位证 / 0442210900008000001
市政公用工

程

东莞市水电建筑安装工

程有限公司

资料员 郑晓银 / 岗位证 / 0441811494418013897
市政公用工

程

东莞市水电建筑安装工

程有限公司

材料员 彭瑞霞 / 岗位证 / 0442311100008000035
市政公用工

程

东莞市水电建筑安装工

程有限公司

注：附上述人员（项目负责人除外）相关证明资料。
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1、汪小力、技术负责人



第 22页



第 23页



第 24页



第 25页

2、廖航庆、专职安全员
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3、刘镇炼、施工员
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6、叶健华、质量员
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7、郑晓银、资料员
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8、彭瑞霞、材料员
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（六）信用查询

“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）

查询结果。
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（七）诚信投标承诺书

致： 陆丰市博美镇人民政府 （招标人）

我单位就参加 博美镇美丽河道美化提升及碧道建设建设项目施工（招标项目名称） 投标工作，作

出郑重声明：

一、我方保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我方成为本招标项目中标候选人，我

方同意并授权招标人将我方投标文件商务部分文件的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、我方保证在本招标项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标

委员会成员行贿。

三、我方不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效

的行政处罚决定为认定依据。）

（10）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法

作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范

围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。（此处“骗取中标”是指依据

《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约”事实

应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行

政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，

以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

四、我方已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人

员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借

(专业)资格(注册)证书等“挂证”违法违规行为。
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（八）其他资料

（投标人按招标文件要求认为应提交的其他资料）

无
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五、投标报价（已标价工程量清单）

目 录

（根据招标人提供的工程量清单自行编制）

1、投标总价 ……………………………………………… 47

2、总说明 ………………………………………………… 48

3、工程项目清单汇总表 ………………………………… 49

4、分部分项工程项目清单计价表 ……………………… 50

5、措施项目清单计价表 ………………………………… 68

6、其他项目清单计价表 ………………………………… 71

7、增值税计价表 ………………………………………… 72
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六、其它资料

（投标人认为需要提供的资料）

1、企业体系认证
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	（博美镇美丽河道美化提升及碧道建设
	建设项目施工）
	第一部分 商务部分

	一、投标函及投标函附录；…………………………………………… 3
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	（二）授权委托书
	三、投标保证金凭证
	四、资格审查资料
	（一）投标人基本情况表
	（二）投标人资质证明材料
	（三）项目负责人简历表
	（五）项目管理机构组成表
	（六）信用查询
	（根据招标人提供的工程量清单自行编制）
	招标范围及规模：1.对八万河(博美段)进行清理杂树杂草和清淤，长度1000米；2.打造碧道1000米
	（投标人认为需要提供的资料）
	第二部分 技术部分


	施工组织设计
	（由投标人自行编制）
	第一章 工程基本概况
	一、 编制说明
	 1.1 编制依据
	 1.2 编制原则
	二、工程概况
	主要建设内容：1.对八万河(博美段)进行清理杂树杂草和清淤，长度1000米；

	第一节、资源配置计划
	 1.1劳动力配置计划
	 1.2主要材料供应计划
	二、施工准备
	2.1 技术准备
	2.2 材料准备
	2.3 机具准备
	2.4 现场准备
	2.5 人员准备

	三、施工部署
	3.1 施工顺序
	3.2 施工分区与流水作业
	3.3 进度计划安排

	四、模板安装施工工艺及要点
	4.1 基础底板模板安装
	4.2 柱模板安装
	4.3 梁模板安装
	4.4 板模板安装
	4.5 剪力墙模板安装
	4.6 楼梯模板安装

	五、质量标准及验收要求
	5.1 质量标准
	5.2 验收要求

	六、安全保障措施
	6.1 一般安全要求
	6.2 支撑体系安全措施
	6.3 高空作业安全措施
	6.4 应急措施

	七、文明施工及环保措施
	7.1 文明施工措施
	7.2 环保措施

	八、模板拆除方案
	8.1 拆除原则
	8.2 拆除时间要求
	8.3 拆除流程及要点
	8.4 拆除安全措施

	九、季节性施工措施
	9.1 雨季施工措施
	9.2 冬季施工措施

	十、成品保护措施
	十一、施工进度保证措施
	1.外架选用
	根据本工程的具体情况，所以外架拟采用双排扣件式钢管脚手架。
	主杆纵距1.60m。立杆的横向间距1。2m，里排立杆离墙面250mm，步距1.8m.
	2.施工流程
	场地平整、夯实→检查准备材料配件→定位设置垫块→摆放扫地杆→立杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙杆→防
	3.施工要点
	1)脚手架底脚必须牢固，回填土分层夯实平整,认真做好排水处理。立杆底部加设宽度≥200mm,厚度≥5
	每根立杆的支垫面积不得小于0。1m2。
	2）外架拉墙杆设置：水平方向每隔3根立杆（5。4m）, 垂直方向每层(4。8m）设一拉墙杆，上下呈梅
	3)剪刀撑设置：脚手架外侧水平每7根立杆设剪刀撑一组,剪刀撑与地面夹角在45°─60°之间，斜杆的水
	4）外架安全防护措施:脚手架外侧设置2道护栏，踢脚杆高 30cm,护栏杆高1.2m,内侧挂满密目安全
	5) 外架拆除：脚手架拆除应由项目经理召集有关人员对工程进行全面检查,确认已不需要脚手架时，方可进行
	4.安全措施
	1)、脚手架搭设标准：横平坚直、连接牢固、底脚着实、层层拉结、支撑挺直、通畅平坦，设施齐全、牢固。
	2）、架子工必须经安全技术培训考核,取得“特种作业人员安全操作证"后才能进行脚手架的搭设和拆除工作。
	3）、架子工必须严格按规程的要求搭设，在搭设中要正确佩戴和使用劳保用品.
	4）、脚手架不得钢、竹混搭，主要受力杆件，如立杆，大横杆、小横杆和剪刀撑等，在同一建筑立面必须使用同
	5）、钢管脚手架的钢管必须符合国标3号钢的技术条件，外径为48毫米，壁厚为3.5毫米，禁止用有严重锈
	6）、扣件应有出厂合格证明，发现脆裂、变形、滑丝的禁止使用。
	7)、竹脚手架不准使用青嫩、枯脆、裂纹、白麻及虫蛀的竹杆；各类杆件有效部分的直径小横杆不得小于9厘米
	8）、脚手架内立杆与墙面间每隔三步设一道隔离笆；脚手架应设置之字形的上人斜道。斜道应有独立的支撑系统
	9）、钢管脚手架立杆的底脚应垂直稳放在砼垫块或砼硬化地基上,竹脚手架立杆和剪刀撑的底脚应挖深埋置，埋
	10）、脚手架两端、转角处以及外侧，每隔6—7根立杆需设剪刀撑，剪刀撑与地面的角度为45-60度；脚
	11）、设置的立杆应等距，纵向间距钢管脚手架不得大于1.8米，毛竹脚手架不得大于1.5米；脚手架离墙
	12）、竹脚手架必须设顶撑,上下顶撑必须与小横杆抵紧,垂直成线，每一根顶撑与立杆绑扎不少于三道；脚手
	13）、脚手架主杆件的接长须符合下列要求：
	立杆和大横杆的接长点必须错开；钢管剪刀撑的接长必须搭接，其搭接长度不得小于50厘米，竹脚手架立杆的有
	14）、脚手架的顶端必须按规程要求封顶;里立杆应低于檐口50厘米,外立杆应高出檐口1米。脚手架的外侧
	15）、脚手架外侧必须用建设主管部门认证的合格密目式安全网封闭,且应将安全网固定在脚手架里侧,并用不
	16)、临近高压线处的脚手架外侧，必须在高压线水平上方，全部张设安全网,并用脚手片全部硬封闭隔离.
	17)、沿街面或居民密集区，施工现场应设防护棚,防护棚上癌设一道脚手片隔离,高层建筑物应增设隔离层。
	18)、操作面高于2米的里脚手架应按脚手架规程要求搭设：扣件面宽不能小于1。2米，支柱间距不能大于1
	19）、钢管脚手架必须有良好的避雷装置，接地电阻不大于4欧姆.
	20）、脚手架与各类输电线路必须按规范要求，保证必要的安全距离，采取必须的安全防护措施。
	21）、脚手架每平方米的施工荷载:砌筑脚手架不超过270公斤，只允许在两步脚手架一同时堆物；粉刷脚手
	22）、严禁在脚手架上拉缆风绳和设置起重把杆;不准在脚手架上搁运料滑槽，搭设受料平台；不准采用斜拉斜
	23）、脚手架的拆除应明确专人负责指挥，拆除前必须进行全面检查加固；拆除时指定专人警戒；拆除必须按搭
	第四节    土方开挖施工方案
	第五节    土方填筑施工方案
	第六节、钢筋工程施工方案
	本工程的钢筋部分由专人放样，专人负责加工制作和绑扎，以保证质量，钢筋的加工均在现场内制作，加工后编组
	（1）钢筋工程施工工艺流程:
	编制下料表—→配料—→制作安装—→绑扎—→预埋—→检查校正→验收。
	先绑扎构造柱筋，后绑扎梁筋,最后绑扎板筋，预埋铁件、管件。
	（2)钢筋制作：
	钢筋加工前,应认真熟悉施工图,弄清设计意图，以及现行验收规范的要求,制好钢筋下料表,然后进行配筋下料
	①钢筋搭接、锚固
	主体采用的钢筋≤16的钢筋,一律采用电弧搭接焊或绑扎搭接，钢筋搭接位置，柱筋在楼面上H/6且≥500
	②钢筋绑扎安装：
	构造柱筋：先架竖筋，后对其对角线的两根主筋上划分分格，箍筋按线绑扎,箍筋末端弯钩成135°,且弯钩直
	梁筋：采用现场就位绑扎安装，绑扎前先对照施工图清理好各梁的钢筋，即在梁底模上布好主筋（骨架筋），然后
	现浇板筋：按常规操作,板端头距梁处边线50，底筋25。在板外边，对应划线分格，按线分布筋绑扎,板底筋
	钢筋安装允许偏差:
	网的长度和宽度：±10                      骨架的长度：±10
	受力筋的间距：±10        排距：±5       钢筋弯起点位移：±20
	箍筋、构造柱间距（绑扎)：±20               骨架的高度和宽度:±5
	受力筋保护层：            墙柱：±5        板:±3
	压顶、连墙筋按设计和施工验收规范施工.
	受力钢筋保护层厚度按下表执行：
	受力钢筋保护层厚度表
	构 件 名 称
	板、楼梯
	圈梁、构造柱
	保护层厚度（mm）
	20
	20
	第七节、模板工程施工方案
	本分项工程的施工按照现行《建筑安装工程施工及验收规范》中的规定要求进行施工。
	1.工程模板使用分为以下几种情况：
	 A、梁模板采用钢模板进行施工，底模采用木方。
	 B、楼层现浇板采用钢模板，主次龙骨采用木方120×60。。
	 C、楼梯模板采用木板及方木支护。
	2.框架柱模板施工要求:
	 A、框架柱模板安装前进行编号,并把板面上杂物清理干净，并涂刷好脱模剂，尤其是模板上上次混凝土浇筑时
	 B、框架柱模板安装前,应弹上模板定位线，地面不平处做砂浆找平处理,以防止模板下口跑浆。
	 C、由于本工程层高较高，框架柱模板须预先留浇筑口,每两米高设一个浇筑口。
	 D、框架柱模板就位后用斜拉撑调整模板位置及垂直度。
	 E、模板安装工序为：清理→放模板就位线→做砂浆找平层→安放框架柱模→框架柱模固定→调整模板垂直度。
	 F、为保证框架柱砼接缝良好,外墙框架混凝土浇筑施工时留设企口缝，企口高度在现浇板板顶标高的位置，这
	G、柱底部定位通过在楼板上或梁上预埋ф20钢筋棍，用木方和木楔找正，柱身垂直后通过拉链索紧
	线器调整.每根柱子需要4—6条拉链进行拉结。
	 H、柱支模时先将同轴线上两端柱固定吊直后,拉直线校正各柱模板垂直度。
	 I 、为了保证模板在浇筑混凝土时不产生涨模变形，用木方和8＃镀锌线捆牢。
	 J 、支柱模板时,在柱模板底部预留清扫口，待检查后封堵。
	3.顶板模板施工要求：
	 A、在框架柱上弹出平线。
	 B、顶板模板采用脚手杆为支撑体系，纵横间距600mm—800mm，120mm×60mm方木作为主龙
	 C、为保证模板水平,标准层模板支模前先在四周钢筋上弹好50cm控制线,拉线调整现浇模板的方木龙骨及
	 D、为保证房间内四周的顶模板水平,在梁帮上弹好板底线，钢模板铺好后应与线平.
	 E、为保证现浇板的结构美观，现浇板钢模板的排列方法按项目部统一要求进行。钢模板与方木之间钉钉子固定
	 F、现浇板施工缝的堵缝必须采用木条上开口的方式，禁止使用钢板网加方木直接堵洞。
	 G、现浇板预留洞等需要断筋的洞口外加工槽形定型洞口模板。
	4.楼梯模板施工要求：
	楼梯底板模板采用木龙骨木板加脚手杆的支撑体系，在楼梯踏步两端沿楼梯方向铺两根通长的 60×120mm
	5.施工缝模板：
	进入标准层施工，每层都将会遇到施工缝问题，施工缝处理不好必须要影响到砼的外观质量，本工程对施工缝的规
	顶板施工缝的堵缝必须采用木板、方木和木条加工的施工缝模板，穿钢筋的位置在模板上锯口，模板接缝必须密实
	框架柱施工缝留设位置要考虑框架梁钢筋的锚固长度。
	6.模板拆除：
	模板拆除前要向监理报拆模申请，经监理同意后,通知施工人员方可进行模板的拆除工作,一般情况柱的强度必须
	7.常见质量通病及防治:
	模板工程常见的质量通病有：大跨度、悬挑梁板模板没起拱；墙体模板涨模；模板根部漏浆；楼梯底部模板不平；
	防治措施:模板及支撑结构的材料质量必须符合规定和设计要求。模板及支撑要有足够的强度、刚度和稳定性，并
	楼梯底模采用木模板,次龙骨间距不大于600mm，侧帮应用木板钉牢，支撑架间距不大于1.2m.
	模板安装后应仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑过程中要经常检查，如发生变形、松动现象,要及时调整加固
	第八节、砼工程施工方案
	本工程混凝土拟采用商品砼，采用泵送方式进行输送。
	  1.施工措施:
	(1）准备工作
	①砼浇灌前,根据分区砼量，提前向商品砼站报用量计划，避免出现施工裂缝.
	②排出管理人员值班表、劳动力轮换计划表,合理组织操作人员轮换值班，保证连续作业，砼浇筑时每班安排项目
	③对施工所用机械进行全面检查、保养，并备好易损零配件,避免在浇筑砼过程中出现机械故障。
	④编制详细的砼浇筑施工方案，明确砼浇筑顺序和方向，工长、技术负责人对操作工人从施工顺序、操作要点、质
	⑤施工前注意近期天气预报，避免在恶劣天气下浇砼，砼浇筑完毕进行覆盖养护，养护早期要特别防止突然降温对
	（2）楼层标高的控制
	在浇筑砼前，在楼层柱较大直径钢筋上用水准仪抄平，形成@1.5～2m的水平控制网;屋面板则焊短筋，顶部
	（3）砼的养护
	主体施工时间如遇冬季，砼浇筑完毕必须加强养护工作。砼浇实收平终凝后，养护不少于14天。派专人进行浇水
	（4)保证砼振捣密实的措施
	①砼振捣采用插入式振动器，每一砼入模点布置3台振动器，2台配合砼下料和进行一次振捣,另1台进行二次振
	②振捣时应按梅花型布置插入振动器,间距0。4～0.5m，振动时做到快插慢拔，插入下层50mm，振捣时
	③振捣点尽量避开钢筋和模板，振捣应在砼初凝前进行,初凝后不得振捣。振捣过程中不得有漏振、过振、欠振现
	④楼板采用平板振动器，梁、柱采用插入式振动器。
	⑤为确保砼的密实性，应在砼初凝前进行二次振捣；避免表面温度裂缝，可在砼初凝后进行二次收平、压实。  
	(5）保证砼连续供应的措施
	浇筑砼前，事先将所需砼总量、砼标号、浇筑时间安排提供给主管砼的工长，并向商品砼站报用量计划。浇筑过程
	2.梁、板砼浇筑
	①砼浇筑前应将梁板上的建筑垃圾清扫干净，用水充分润湿。
	②楼板砼平整度的控制：在浇筑砼前用水准仪抄平，在柱筋上面标出板厚高度来控制砼摊铺厚度,用标有砼板厚的
	3.柱砼浇筑
	砼必须分层下料,每层高度不大于0。5m，砼自由下落高度不得大于2m，如高度超过2m，必须加串筒进行.
	4.砼浇筑的注意事项
	①浇筑砼前应先办理好砼浇灌许可证，在充分准备和检查后方可进行浇筑。
	②砼振捣必须由经过培训的专业技术工人进行操作,确保砼密实性，避免出现蜂窝麻面等现象。
	③采用Φ50/Φ30振动棒、平板振动器和人工振捣结合，尤其要加强对梁柱接头处砼的振捣力度.该部位框架
	④砼应严格按照规范要求浇筑,分楼层和砼强度等级分别取样进行检验，以便作好砼强度的控制，按验收比评定砼
	⑤砼振捣时严禁振动棒碰撞钢筋，避免钢筋位移。
	5.砼质量保证措施
	①弄清各层各部位的砼强度等级,同一施工段按照先浇较高强度等级砼，后浇较低强度等级砼的原则进行施工，施
	②砼的振捣采用插入式振动棒为主，人工振动为辅,砼的振捣由专业技术工人进行操作,确保砼浇筑的密实性和平
	③浇完砼后12h小时内对砼加以覆盖和浇水养护，浇水次数以保持砼处于湿润状态为准。
	④在已浇筑的砼强度未达到12N/mm2以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。
	⑤混凝土表面的棱角不因拆模而损坏时,构件侧模可以拆除.混凝土浇筑7天以后，混凝土强度达到75％以上时
	6.砼试块的制取、养护及试验
	现场由专人负责试块制作、养护工作,混凝土试块应在具体施工部位的浇筑过程中在浇筑点随机取样。混凝土试块
	试验人员必须将砼拌合物坍落度测试结果及时通知前场工长。

	1.1第九节 绿化施工方案
	一、整理绿化用地
	本工程土地平整主要是为绿化用地对部分土地进行整理，根据设计要求及项目区地形的特点进行土地整理，应尽量
	1.施工方法
	（1）施工放样根据设计图纸及现场实际地形情况，定出平整地块的挖方区域、填方区域，根据测量结果及设计图
	（2）机械推土初平及翻松考虑平整区域的土方平衡，采用推土机及小型挖掘机配合进行施工作业，在施工前对作
	2.清理场地：施工范围内的地表种植土、杂草、树木、树根和其他杂质在施工前用人工或推土机予以清除，运至
	（1）施工作业采用小型挖掘机配合人工边坡开挖方式按地形情况、挖方断面及其长度确定，严禁采用爆破法施工
	（2）施工流程
	施工准备→按设计图→典型地块标准设计高程测量放样→施工便道布置→机械进场→平整地块→若新造地块缺少覆
	二、种植土回（换）填
	（一）施工准备
	1.种植土准备
	备料原则：就近取材、减少运距、控制成本。备料途径：主动联系当地村民，结合国家法律、法规的要求，选择取
	2.机械设备准备：
	施工前及时组织施工人员、施工机械进场，进行施工调查、便道修筑、图纸审核等工作，避免因仓促上场手忙脚乱
	3.施工技术准备
	充分发挥我公司在技术上的优势，本着技术先行的原则，在施工前就技术上做好充分的准备。
	组织施工管理人员认真熟悉施工图纸及有关技术资料。针对本工程的特点，借鉴我公司以往承包施工的类似工程的
	（二）施工便道
	为保证施工作业正常有序进行，合理选择施工便道，派专人负责对施工便道进行经常性的维护、加固。
	（三）技术交底
	召开技术负责人、测量、试验、机械、后勤及现场施工作业班组的工程技术、安全、环保交底会议。会议对有关工
	（四）地形整理
	对已达到种植土标高要求的地段，不必或少填回填客土，但必须进行地形整理，可采用手工劳作。
	1.尽量清理种植范围内的建筑垃圾、石块、杂草、树根、废弃物等。
	2.按设计标高翻耕土地深度达到30cm以上，平整场地达到排水顺畅，无低洼积水处。
	3.对达不到不同植配的种植土厚度的局部地段一要回填，二对底层不透水层应做处理后，方可进行种植。
	4.土壤的PH值就应在，喜酸花木PH为。
	（五）种植土开挖及运输本工程种植土挖方工程量大，种植土开挖采用机械化施工方法：以挖掘机配合自卸车挖运
	（六）种植土改良及摊铺
	由于新换入的土壤大部为生土；不能直接用于苗木的种植，因此要对土壤改良，土壤的改良要有以下几个步骤：
	1.土壤PH值的测试：对土壤的PH值进行测试，根据土壤的酸碱性，确定改良土壤用的肥料。合格种植土的标
	2.土壤的砂性测试：土壤的砂性小则粘性大，土壤透气性差，许多苗木的成活率会大大降低；土壤的砂性大，则
	3.对土壤进行中耕松土：用犁地机，旋耕机，对土壤进行松土。对于机械不便工作的地方如排水沟边等，进行人
	4.施肥：根据土壤测试的结果进行施肥。根据我公司多年做工程的经验，一般情况下，应按如下方案进行施肥：
	5.整平：回填按图纸要求及现场特点整平，做好起伏。
	6.外观造型控制：回填前测量出回填范围的边线，保证种植土造型美观、舒适。局部地方用人工进行造型。
	7.种植土厚度：严格按照施工设计图、保证种植土造型美观、舒适和各种植物的生长特性要求，进行种植土厚土
	三、栽植灌木
	（一）操作工艺：
	起苗→装卸运输→基底清理→检验土质→高程复核→灌木定位验收→挖穴→穴定位或灌木边界验收→灌木到场验收
	1.起苗带土球移植，须保证土球完好，尤其雨季更应注意。将包装材料，蒲包、蒲包片、草绳用水浸泡好待用，
	2.灌木假植带土球的灌木，运到工地以后如能很快栽完则可不假植，如一二天内不能栽完，或暂时场地不具备栽
	3.基底清理依据图纸对现场进行检查，再次核查灌木放线位置是否有垃圾，是否有影响灌木（苗木）栽植的物体
	4.检验土质检查上层土质是否为种植土，是否适合植物生长，要求对上层土进行检验，须甲方及监理和施工单位
	5.高程复核在灌木栽植前再次对土方高程进行复核，符合后符合设计图纸要求的才可进行下一步施工。
	6.放线定位放线应复核设计图纸要求，位置必须准确，标记明显。根据现场若需要适当调整，须经甲方同意。定
	7.修剪种植前应进行灌木根系修剪，应将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行适时修剪，提高成活率，
	8.栽植后，须重新观察灌木的枝干，做到二次对灌木进行修剪。紧密观察灌木的生长情况，须对灌木施以生根液
	（二）灌木栽植
	1.散苗
	将苗木按设计图纸或定点木桩，散放在定植穴旁边，称“散苗”。必须保证位置准确，按图，避免再次运苗。带土
	2.栽苗栽植灌木时，迎面低矮、后侧高矮，便于阳光照射和观赏；三面或四面通透的场地，前低中高，有层次感
	四、栽植花卉
	花卉为园林绿化、美化和香化的重要材料。尤其草本花卉，花色艳丽，装饰效果强，美化速度快，不仅可以创造优
	（一）地形整理
	整地的质量与花卉生长有重要关系，可以改进土壤物理性质，使水分空气流通良好，根系易于伸展，土壤松软有利
	（二）定点放线
	用经纬仪、标杆、测绳、钢尺等仪器和工具参照已施工完毕的园路、广场等设施位置，按设计图纸要求测放出花卉
	（三）起苗
	起苗应在土壤湿润状态下进行，以使湿润的土壤附在根群上，同时避免掘苗时根系受伤。如天旱土壤干燥，应在起
	（四）花卉选择
	运输花卉应选择健壮无病虫害的植株。因花卉抗逆性较差，所以运输距离一定要缩短，同时注意运输途中的保湿、
	（五）栽植
	1.栽植时间尽量选择无风的阴天进行，如工期紧张也应在上午10时以前，下午2时以后进行，避免中午阳光暴
	2.栽植时应先按设计密度要求计算出株距（如16株/㎡一般情况下株距为25cm），然后按株距要求栽植出
	3.花卉栽植深度应与原苗圃栽植深度相平或略浅，尤其是在回填土地段，以防止因栽植过深而造成根系积水，影
	4.栽植完毕后，以细喷壶充分灌水。第1次充分灌水后，在新根未生出前，亦不可灌水过多，否则根部易腐烂。
	5.运抵现场后的花卉12小时不能栽植完成的须临时假肢，采用遮阴，喷水养护等措施。
	（六）栽植后的管理
	1.整理修剪：栽后将上年的枯枝败叶修剪清除干净，为防止病虫害的传播需烧掉或深埋。1）修枝：剪除枯枝、
	2.摘叶：叶片过于茂密，影响开花结果，因此要摘去部分老叶，下脚吕和部分生长过密的叶。
	3.摘心：摘除某些枝条的顶芽，尤其是幼苗期早行摘心，可促进分枝，使植株丛状，可增加花的数量或使花变大
	4.除芽：即除掉过多的腋芽减少不必要的分枝，以集中养分，使花朵更美丽。
	5.去蕾：摘除过早发生的花蕾或过多的侧蕾，使养分集中，使花美而大。
	6.整形：根据各种花卉的外观形状，除去参差不齐的叶片，保持植株的外形美观。
	7.浇水、排水、浇灌用水以清水为佳，以河水、湖水最为适宜，深井水在夏季时应经过贮晒1—2天方可使用。
	8.施肥：花卉栽后经过10—20天后地缓苗以后，花前、花后各追施肥料一次，种类以经过沤制的饼肥加水稀
	9.中耕除草：雨后或浇灌后但土壤不能太湿时应及时中耕，以保证土壤的通气性，提高花卉的长势，深度以不伤
	10.病虫害防治：花卉病虫害的发生较苗木更为严重，尤其像蚜虫，红蜘蛛、白粉病、黑斑病等花卉与苗木之间
	五、铺种草皮
	（一）草皮铺种施工工序：
	地形细整→定点放线→草坪栽植→施工期养护→养护管理期养护→竣工验收移交
	（二）材料准备：
	1.肥浇表土深10公分、复合肥料、水等应符合植物生长要求；
	2.草皮种子为长不高的国产优良种子
	（三）地形平整
	1.地形要求，应使整个地形的坡面曲线保持排水通畅，清。除多余的土、石头、杂物并。运走，少土的地块要补
	2.人工细做覆盖面层，保持表面土质平整疏松，并清除杂物。人工平整前首先安装好路牙石。从边缘逐步向中间
	3.种植地块种植土层最低厚度，草坪必须要30㎝深。
	（四）定点放线
	1.首先按工程布置的种植地段、种植位置及品种的轮。廓，进行放样，按现场工程部工程师提供的水准点、确定
	2.分别对绿化苗木栽植位置等进行放样，每次放样后，报请现场工程师进行审核，核。准后、进行下一道工序地
	（五）草坪铺种施工方案
	1.场地准备
	铺设草坪和栽植其他植物不同，在建造完成以后，地形和土壤条件很难再行改变。要想得到高质量的草坪，应在铺
	2.土层的厚度：草坪植物的根系80%分布在40cm。以上的土层中，而且50%以上的是在地表以下20c
	3.土地的平整与耕翻：这一工序的目的是为草坪植物。的根系生长创造条件。
	（1）杂草与杂物的清除，清除目的是便于土地的耕。翻与平整，但更主要的是为了消灭多年生杂草，为避免草坪
	（2）初步平整、施基肥及耕翻，在清除了杂草、杂物的。地面上应初步作一次起高填低的平整，平整后撒施基肥
	（3）更换杂土与最后平整。在耕翻过程中，若发现局部地段地质欠佳或混杂的杂土过多，则应换土，为了确保新
	（4）为提高土壤肥力，最好施一些优质的有机肥料做基肥但勿直接用家畜肥粪，因其中含有大量杂草种子，会造
	4.排水：草坪与其他场地一样，需要考虑排除地面水因此最后平整地面时，要结合考虑地面排水问题。不能有低
	六、苗木养护
	（一）养护质量目标承诺
	1.实施目标管理
	制定一级养护目标及实施规范，加强职工。质量意识教育和养护管理规程教育，使质量目标深入人心
	2.组织体系的保证
	建立以养护负责人为核心的质量管理网络，以一级养护管理为目标，各部门班组实行分工协作。明确各岗位职能范
	3.技术上的保证
	建立以总工程师为核心的技术服务体系，认。真组织有关养护人员进行技术规程规范学习，在具体养护操作前，对
	4.资金与物资设备的保证
	若公司中标，公司将单独立账，实行养护专款专用，且公司提供优良充足的设备及物资，并派专职或兼职人员进行
	5.后勤保证公司若承包该工程的养护，将在绿地附近租赁固定的养护管理用房，方便养护及管理。
	6.提倡文明作业、礼貌用语。
	要注意文明用语本工程施工人员统一服装。
	（二）养护操作方案
	养护的具体操作内容包括：苗木部分的浇水排水、施肥除草、整形修剪、病虫害防治以及绿地内保洁等一系列内容
	1.浇水与排水
	水分是植物的基本组成部分，植物体重量。的40%—80%是水分。植物吸收水分主要靠根系部分。故及时合理
	（1）采用洒水车浇水。
	（2）采用浇灌系统浇水。
	（3）采用人工湖内引水等方式
	（4）浇水周期及时间：夏季高温少雨时节，浇水一般应每星期1—3次，浇水时间尽可能安排清晨或傍晚进行，
	（5）浇水方法：人工浇水应尽量避免水管直接冲刷地面。夏季。浇水时除对苗木根部进行浇水外，还注意叶面喷
	（6）排积水、填低洼：雨季时防止积水，如遇积水设法排除。如局部出现低洼，应回填种植土，并进行修复，保
	2.灌木施肥
	灌木树形小，以浅穴或浅沟种植为主，丛生根系浅，视土和树势施用适量的复合肥液施干湿结合，观花观果灌木适
	（1）施肥对于确保植物生长发育十分重要，特别是新栽植的植物，施肥尤为重要
	（2）针对树、灌、花、草不同植物种类和不同生长发育期，使用不同的肥料种类和不同的量，确保植物正常生长
	（3）对于花灌木，采用根部施肥，以树冠的垂直投影划一圆圈，挖深30，宽25的环状沟，将腐熟的鸡粪和复
	（4）在一年中，冬季施一次基肥，其他植物生长期多次施用复合肥或化肥进行追肥般在花前果后施肥，秋季施肥
	（5）开春配合草坪疏草打孔，多施有机肥和农家肥，防止土壤板结，减少肥料对草坪和苗木的危害，每年施肥不
	3.花卉的施肥
	肥水管理前期肥水充足，以N为主，结合施用P、K，中期N、P、结合，花前控肥控水，促进花芽分化，开花后
	一般在休眠期进行基肥的撒施并结合覆土进行。通常宿根花卉基肥施厩肥和堆肥常在整地时翻入土内，饼肥、骨粉
	在生长期内，视土壤肥力状况，时令草花、宿根花产每年施肥不少于三次，施肥数量为0.06公斤/平方米，月
	（三）中耕除草
	1.杂草不仅消耗大量水分和养分，且会传播各种病虫害，故对绿地内的杂草清除，应本着“除草、除小、除了”
	2.除草方法：用手拔或用小铲、锄头除草，但大面积绿地。一般用化学剂除草，因其经济方便、除草效率高。除
	3.乔木、灌木下的大型野草必须铲除，特别对树木危害严重。重的各类藤蔓，例如菟丝子等。
	4.树木根部附近的土壤要保持疏松，易板结的土壤应及时松土。
	5.中耕深度以不影响根系生长为限。另结合中耕，不但可以去除杂草，且可保持土壤疏松、蓄水蓄肥能力加强。
	（四）整形及修剪
	1.应在保养期内进行，以加速繁茂长势，促进开花，所有死坏枝条及枯花应被除去。
	2.修剪期应在一年中适当的时间对。每一种类进行修剪。
	3.对于开花灌木，应按不同种类修剪其花芽及新芽。
	4.修剪方法：用锋利修剪刀，剪成一个整齐切口，避免撕破，切口应斜背向新出幼芽方向。
	5.修剪枝条时，切口应与茎齐平。
	6.所有直径大于30毫米的切口应涂以适当的保护层。
	（五）补植树木
	1.树木缺株应尽早适时补植。
	2.补植季节应以春秋两季种植为主，非种植季节补植时，应采。取相应措施并加强补植后的养护工作。
	3.补植的树木应选用原来树种，规格也应相近似，若改变树。种或规格则须与原来的景观相协调。
	（六）病虫害防治。绿化植物在生长发育过程中，时常遇到各种病虫害，轻者造成生长不良，失去观赏价值，重者
	1.病虫害种类：园林病虫害危害既普遍又严重的主要有蚧壳。虫、蚜虫、叶螨、粉虱、天牛等害虫，以及炭疽病
	2.防治方法：
	（1）园艺防治：加强养护管理，按不同季节合理施肥（禁用未经腐熟的堆肥、厩肥等），及时清除树木的病枝、
	（2）人工防治：可用人工方法采取捕杀害虫或人工刮除病体的。方法清除虫体或病体。
	（3）生物防治：保护和利用天敌资源杀。灭害虫推广施用微生物制剂进行病虫害防治。
	（4）物理防治：用灯光、热力等对成虫进行诱杀。
	（5）化学防治：采用化学药剂防治病虫害，现使用较广泛，但要。对其合理、适量、安全、使用，如在一定植物
	（八）养护管理制度
	1.目标管理制度：本工程以一级养护管理为目标，在养护过程中项目负责人应根据季节与养护规范要求制定出月
	2.养护责任承包制度：根据养护目标及规范要求，采取班组承包。或人工费用承包制度。班组承包，即根据完成
	3.执行施工任务单制度：养护组应按计划安排生产，并每天填写。所完成的养护任务，内容应包括养护项目、工
	4.上岗考核制度：对工人进行技术培训技能考核，然后择优上岗；上岗员工必须遵守公司规章制度及劳动纪律。
	工程项目完成后，由指挥长组织总工程师、工程部和安质部负责人以及各公司项目经理、项目总工程师等有关人员

	1.2第一节 安全保证体系
	一、施工安全管理的方针和目标
	我公司将在合同实施过程中认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，按照合同和有关规程规范的要求，
	本工程施工安全管理的目标是：
	确保施工工地安全生产评价达到合格等级；创六无工地（即无人员伤亡、无设备损坏、无火灾、无环境污染、无职
	二、安全管理体系
	1.认真贯彻安全制度，建立完善安全体系为保证安全施工，开工后迅速组建项目部并迅速建立完善安全保证体系
	召开安全分析会议、分析安全保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动项目经理部全面安全
	2.建立健全自检制度为了确保安全施工，项目经理部建立二级安全管理体系，项目经理部设安全组，配专职安全
	三、安全保证体系
	（一）安全检查
	1.定期安全检查
	公司质安科每月一次定期安全检查；项目经理部质安部每周一次安全检查；作业组每日一次安全检查。
	安全巡查组每日值班：每次检查都必须做好记录，发现事故隐患要有专人负责解决，把事故消灭在萌芽状态。
	2.不定期安全检查
	公司质安科及项目经理部质安部均对关键部位的施工安全措施实施突击检查，并将检查结果做好记录，督促落实有
	3.安全生产教育
	（1）工程开工前，对所有参加本工程的施工人员进行安全生产教育，组织学习《安全技术操作规程》，并结合本
	（2）坚持每周不少于两小时的安全教育，由主管工程师针对当前施工项目，结合有关规范、规程，上好安全技术
	（3）对特殊工种，如起重机司机、机动车司机、电工等，需培训考试合格后，持证上岗操作。
	（4）安全生产教育须持之以恒，工地上有安全生产宣传牌、安全标志。
	（5）施工班组安全技术交底制度化，重要项目由质安部部长亲自交底，并做好记录。

	1.3第二节 安全保证体系的运行
	一、安全施工目标
	施工安全事故死亡人数为零；无重、特大事故、无瞒报、谎报、迟报事故；重伤、轻伤事故率为0‰；职责围火灾
	二、安全纪律
	1.项目部职工要热爱本职工作，努力学习，提高政治、文化、业务水平和操作技能，积极参加安全生产的各种活
	2.遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守岗位，未经许可不得从事非本工种作
	3.严格执行操作规程，不得违章指挥和作业，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。
	4.按照作业要求正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽，严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场
	5.在施工现场行走要注意安全，不得攀登脚手架、龙门吊、架桥机和随起重设备上下。
	6.正确使用防护装置和防护设施，对各种防护装置、防护设施和警告、安全标志、告示不得任意拆除和随意挪动
	三、安全教育
	1.广泛开展安全生产的宣传教育，使各级领导和广大职工群众真正认识到安全生产的重要性、必要性，懂得安全
	2.建立经常性的安全教育和培训考核制度。
	3.电工、焊工、架子工、木工等特殊工种除进行一般的安全教育外，还须经过本工种的安全技术教育，经考核合
	4.采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和岗位的安全教育，未经
	5.作业工班每周一下午例行安全学习，学习安全操作规程，安全防护知识，总结施工生产中的安全隐患，制定相
	四、安全检查
	1.项目部对生产中的安全工作，要组织定期和不定期检查，定期检查经理部每月组织一次，工程部每周组织一次
	2.加强安全生产的组织领导，每次定期的安全生产检查，领导干部必须亲自挂帅，并由有关人员组成检查领导小
	3.安全生产检查时做到自查与互查结合，上下结合的方法，横向到边、竖向到底，不留死角，做到边检查、边整
	4.针对施工专业性的特点还应进行专业性安全检查和整改。
	五、奖励与处罚制度
	1.奖励
	（1）项目部每年开展“安全生产月”活动，通过开展形式多样的安全活动提高员工的安全生产意识和自我保护的
	（2）项目部按照局的布置，每年组织班组和员工开展“安全无事故竞赛活动”，通过竞赛，表彰先进，督促员工
	（3）符合我单位有关规定和对安全生产有突出贡献的员工，经项目部安全生产管理委员会审核同意后，给予一定
	2.处罚
	（1）进入施工现场的员工没有正确穿戴劳动防护用品的；
	（2）违章用电而未酿成事故者；
	（3）违反规定使用缺乏保护装置的机械设备未酿成事故者；
	（4）违反现场安全规定未酿成事故者；
	（5）非职业机动车驾驶员开动机动车的；
	对上述及其他违反安全生产制度的行为责任人予以一定处罚。
	六、安全考核与责任追究
	所有参与施工的人员均须对本岗位安全职责负全责。根据安全责任制的规定进行考核，安全与职工收入直接挂钩。

	1.4第三节 安全控制措施
	一、控制人的不安全行为
	1.人员的安全管理
	施工现场作业是人、物、环境的直接交叉点，在施工工程中起着主导作用。直接从事施工操作的人，随时随地活动
	2.自觉遵守安全操作规程
	作业人员安全管理的核心是如何控制作业人员的不安全行为和如何保证作业过程的合理与规范。由于人的行为是由
	二、控制物的不安全状态
	1.安全生产的物质基础
	由于物的能量意外释放引起事故的状态，称为物的不安全状态。在施工生产过程中，所有物的不安全状态，都与人
	2.设备的本质安全化
	本质安全化是建立在以物为中心的事故预防技术的理念之上，强调先进技术手段和物质条件，具有高度的可靠性和
	3.安全防护装置
	安全防护装置是在设备性能结构中保证人机系统安全，而给主体设备设置的各种附加装置，是保证机械设备安全运
	4.加强施工设备的安全管理
	控制设备的最终因素是人，设备的不安全状态可通过技术手段缓解和通过人的管理加以改善。设备的安全管理贯穿
	三、改善作业环境
	1.加强文明施工管理
	安全生产是树立以人为本的管理理念，保护弱势群体的重要体现。安全生产与文明施工是相辅相成的，建筑施工安
	2.切实保障作业人员的安全和健康
	作业环境管理的核心是如何保持作业环境的整洁有序与无毒无害，给作业人员创造一个良好的作业环境。在施工生
	3.在危险部位设置安全警示标志
	根据工程项目所在地的地质、地形、气象条件、周围环境，科学合理地布置施工现场，在危险部位有针对性地设置
	四、安全生产的科学管理
	1.全员安全管理模式
	工程施工活动是一个劳动密集型行业，是在特定空间进行人、财、物的组合的过程。随着科学技术日新月异的发展
	在施工工程中需要运用先进的科学技术，实行“全员、全方位、全过程、全天候”的全员安全管理模式，变单纯的
	随着安全管理工作的不断进步，安全管理由定性逐渐走向定量，先进管理经验和方法得以迅速推广，减少甚至杜绝
	2.建立健全各项安全管理规章制度
	工程施工安全控制管理对象是整个施工过程的具体危险因素，在对危险因素进行分析的基础上，有针对性地建立健
	3.加强教育培训，增强安全意识和自我保护能力
	增强各级领导及相关作业人员的安全意识、安全知识和操作技能的掌握程度，对涉及危险因素管理的相关领导和人
	培训内容包括：危险因素管理的目标和意义；施工项目危险因素的辨识和评价；危险因素触发条件及控制措施；危
	4.明确安全责任，定期安全检查
	落实安全生产的组织保证体系，对施工中的各个系统层面的危险因素管理确定各级负责人，并明确他们各自应负的
	5.应急管理措施
	虽然我们对施工过程各阶段的危险因素进行了有效的控制，但是，具体到每个工程的实际情况，危险因素的状态和
	编制安全事故的应急救援预案是做好应急救援工作的前提。根据工程施工常见的安全事故结合工程具体情况编制应
	五、安全措施
	（一）施工人员安全防护
	1.参加施工人员是经过安全培训，并考核合格持证上岗者。施工人员进场时或进行具体操作前，须经过施工工长
	2.施工人员必须遵守现场纪律和国家法令、法规、规定的要求，必须服从项目经理部的综合管理。
	3.施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽需要登高时不要佩戴安全带。
	4.施工人员立足本职工作，严禁动用不属本职工作范围内的设备。
	（二）施工用电安全措施
	1.电气设备的设置、安装、防护、使用、维修、操作人员都必须符合《施工临时用电安全技术规范》要求。
	2.施工现场的一切用电设备的安装必须严格按施工组织设计所规定的要求进行。现场施工用电原则执行一机、一
	3.电箱内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相等。不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝。施工
	4.保护移动式设备的漏电开关、负荷线每周检查一次；保护固定使用设备的漏电开关应每月检查一次。
	5.接地装置必须在线路及配电装置投入运行前完工，并会同机材组及设计者共同检测其接地电阻值。接地电阻不
	6.在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆物品，不使用火源。在电气装置相对集中场所，配置绝缘灭火器材，
	（三）机械安全防护
	1.现场机械必须由项目机材组进行试运行，检查其运行情况正常后方可参与本项目施工。
	2.砼拌和站、压实设备、钢筋加工机械、木工机械或其他机械，必须满足机械本身护罩完善，电机无病的要求，
	3.操作人员必须经过培训考核合格持证上岗。
	4.各种机械要定机定人维修保养，做到自检、自修、自维有记录。
	5.施工现场各种机械要挂安全技术操作规程牌。各种起重机械和垂直运输机械在吊运物料时，现场要设专人值班
	6.各种机械不准带病运行。
	（四）消防、治安措施
	1.施工现场设置安全标志，危险作业区悬挂“危险”或者“禁止通行”“严禁烟火”等标志，夜间设红灯警示。
	2.地布置符合防洪、防火、防雷击有关安全规则及环卫要求。
	3.工运输车辆必须严格遵守公路交通规则，文明行车，注意安全。
	4.治安消防工作坚持“预防为主，以消为辅”的指导思想，加强施工现场的物资、器材和机械设备的管理，防止
	5.开展法制宣传和“四防”教育，项目经理部定期开展以防火、防盗为主的安全大检查，堵塞漏洞，防患于未然

	1.5第四节 安全施工保障措施
	一、建立健全安全管理领导体制
	（一）建立项目经理、副经理、总工程师、安全文明部经理、安全文明现场工程师、班组长逐级负责的安全保障体
	（二）各职能部门分工合作
	1.建造部：负责各分项具体安全技术规程编制，提出相应安全措施。
	2.调度室：负责根据公司《机械、设备操作规程汇编》有针对性地制订本工程所用机械设备的安全技术操作规程
	3.采办部：备齐安全生产所用物资及设备，做好辅助工作。
	4.行政部及质量技术部：负责做好新人、特殊工种培训考核工作。做好事故调查处理工作，提出防范措施。
	5.医务部门：负责防病、治病。
	6.保卫部门：负责现场、仓库、材场、宿舍的防火、防盗、防汛工作。
	二、健全安全管理制度
	（一）加强安全教育、提高安全意识
	建立安全管理小组，坚持上岗前安全教育制度，根据施工进度，坚持每周进行一次有针对性的安全教育活动，组织
	（二）安全技术交底制度
	现场工程师必须拟定各工序的安全技术操作规程，在技术交底同时交给现场施工作业人员予以遵守。
	（三）安全生产检查
	1.现场安全检查依据《建筑施工安全检查标准》。
	2.项目部每月进行一次安全检查，由项目经理带队，相关部门的负责人参加，并做好安全检查记录。
	3.安全检查中发现的问题和事故隐患，做好记录，交受检部门或班组长限期落实整改。整改完毕，再组织检查验
	（四）伤亡事故报告处理
	1.施工现场如果发生伤亡事故，项目部要在规定时间内上报当地劳动行政部门、公安部门、检察机关及业主等。
	2.迅速抢救伤员并保护好现场。
	3.根据事故级别，由项目部或公司、上级主管部门组成调查组，对事故原因进行调查。
	4.调查组将事故经过、原因责任分析和处理意见、事故教训、改进措施形成报告、签字后报批。
	5.项目部制定防止类似事故再次发生的针对性防范措施。
	三、制定完善的安全生产保证措施
	（一）安全保证措施
	1.各单位施工中执行“安全第一，预防为主”的方针和坚持“管生产必须管安全”的原则，结合实际情况，制定
	2.建立安全生产定期和不定期检查制度。每周项目部对安全生产情况进行一次检查，每月进行一次评比，并配合
	3.抓好安全岗位教育，开工前，对所有上岗人员进行安全知识教育，把有关安全操作规程印发给各基层单位，对
	4.建立健全各级安全管理机构，指挥部设立安全工程师，施工队设立专职安全检查员。
	5.施工现场设置必要的安全标志，并不得擅自拆除。施工驻地和现场设置足够的消防设备。
	6.加强与气象、水文等部门的联系，及时掌握气象风暴和汛情等预报，做好防范工作。
	7.操作人员上岗前，按规定穿戴好防护用品。
	8.施工所用的各种机具设备和劳动保护用品，定期进行检查和必要的维修，保证其各项性能指标符合要求。
	9.重要的安全设施必须实行与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计审批、同时收工、同时验收。
	10.交通拥挤的地方，设置警示标志，并设专人对车辆进行调度，保证施工顺利进行和行人及车辆的安全。
	11.安全生产的内业管理制度：安全生产“七图二牌”须粘贴于办公室醒目位置。
	（1）七图即：
	1）施工总平面图
	2）安全网络图
	3）电气线路平面布置图
	4）管线分布图
	5）临时排水走向图
	6）消防器材布置图
	7）工程形象进度图
	（2）二牌即：
	1）无重大伤亡事故累计天数牌
	2）场布置安全生产标语和警示牌。
	（二）施工用电保护措施
	1.建立用电安全管理和经济责任制度，项目部配一名专职电器工程师负责电器安装和使用管理工作。专职安全员
	2.进场时由专业人员负责编制施工用电组织设计，内容包括配电装置的设置及其电容量、配电线路的走向和现场
	3.施工现场装备行业统一规定的标准电源箱，电器线路和用电设备完成后，由主管部门验收合格后才能使用。
	4.经常对用电设备进行安全检查、测试、每周测试一次电源开关和接地电阻并作书面记录，发现问题，及时整改
	5.专业电工持证上岗，电工有权拒绝执行违反电器安全操作的工作指令，安全员有权制止违反用电安全的行为，
	（三）机械设备安全保护措施
	1.机械设备操作人员（或驾驶员）经过专门训练，熟悉机械性能，经考试取得操作证或驾驶员执照后方可上机（
	2.机械操作人员和指挥人员严格遵守安全操作技术规程，工作时集中思想，精心操作，不擅离职守，不酒后驾车
	3.机械设备发生故障后及时检修，严禁带故障运行。
	4.机械操作人员做好各项记录，达到准确、及时、严格贯彻例保制度，认真执行清洁、润滑、坚固、防腐、安全
	（四）物资材料安全保证措施
	1.工地建设物资配件仓库，统一对物资进行管理，按照材料的储存要求，修建具备相应功能的仓库，做到分门别
	2.仓库由专人保管、看护，值班室内设报警装置。
	（五）火工品安全管理及使用
	1.进场后及时与当地公安部门联系，办理需要的各种相关手续，获得管理部门的批准。
	2.仓库必须干燥通风，温度保持在15～30℃，库房四周有良好的排水沟，周围50米范围内无杂草、树木。
	3.火工用品的运输必须将雷管、导火线和炸药分开，采用专车运货，专人押运。
	4.加强爆破作业的组织指挥，接触火工用品的人员需持证上岗，严格按照爆破设计施工，按照规定的信号搞好警
	（六）土方工程安全保证措施
	1.每天工前，应对施工机械进行安全检查，在施工生产中，司机要按按操作规程进行操作。
	2.在挖方取土时，应注意不同土质土体的稳定性，防止土体滑落。
	3.运输车辆要服从指挥，信号要齐全，不得超速，过岔口，遇障碍时减速鸣笛，运土车辆倒车时，应有人指挥，
	4.严禁外来闲杂人员出现在作业区，施工人员进入现场必须佩戴胸卡和安全帽，不赤膊，不赤脚。
	5.施工现场的危险地段，应设置警示牌，并设置防护栏，安全隐患未消除，不得搞抛弃。
	（七）边坡整治安全保证措施
	1.认真实施标准化作业，开展安全质量标准工地建设，搞好文明施工。施工中严肃施工作业纪律和劳动纪律，杜
	2.搭设和使用脚手架，严格遵守有关的技术标准和安全技术规程。吊、挂式脚手架使用的钢丝绳和其他绳索，不

	1.6第五节 施工安全防护设施设置
	一、施工现场安全防护设施
	1.施工区和生活区分开布置，生活区设围墙围护，关键施工区域和危险区域设2.0m高围挡封闭。
	2.施工现场的孔洞、井坑等危险处，设固定盖板，在洞孔口边设置防护护栏和明显安全标志和夜间警示红灯。
	3.施工现场存放设备、材料的场地事先整平结实，设备材料存放整齐稳固，周围通道畅.通且宽度不小于lm。
	4.施工照明
	（1）大规模露天施工现场采用大功率、高效能灯具。
	（2）施工现场及作业地点照明足够，主要通道设有路灯。
	（3）在高温、潮湿、易于导电触电的作业场所使用照明灯具地面高度低于2.2m时，其照明电源电压不大于2
	5.施工区域设置必备的消防水管、消防栓，配备相应的消防器材和设备，保持消防通道畅通。
	二、安全防护设施的搭设、维护和检查
	1.工程项目部组织经过专业培训持证的架子工、焊工等特种作业人员，由方案编制技术人员、施工员对其交底，
	2.工程项目部必须按规定组织对安全防护设施逐项检查验收，按设施规模分层或分阶段进行验收，经合格签证、
	3.工程项目部应落实专人根据现场安全检查制度，包括雨、雪天等季节性的专业检查制度，定期与专业的对安全
	4.公司按《施工现场安全生产、文明施工、作业场所环境监控管理办法》规定、定期与不定期地对工程项目部安
	5.各类检查执行《绩效测量和监视管理办法》，发生事故、事件，发现不符合时按《事件调查、不合格、纠正和
	三、警示标志、标牌
	标志、标牌的功能主要是信息传达。安全警示标志、标牌，顾名思义，其主要功能将是传达具有安全警示功能的语
	1.禁止标志：禁止人们不安全行为的图形标志。
	2.警告标志：提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。
	3.指令标志：强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。
	4.提示标志：向人们提供某种信息的图形标志。
	5.明示标志：上述四种标志中不能包括但现场需要明示相关信息的图形标志。

	1.7第六节 安全教育与培训
	安全教育是企业安全管理工作的重要组成部分，是从根本上杜绝人的不安全行为的重要措施，也是预防和控制事故
	一、基本思路
	（一）加强“安全第一、预防为主”的安全意识教育。安全意识教育就是通过对施工人员深入细致的思想转化工作
	（二）将安全教育贯穿于生产的全过程中，加强全员参与的积极性和安全教育的长期性。做到“全员、全面、全过
	（三）开展多种渠道、多种形式的安全教育。安全教育形式要因地制宜，因人而异，灵活多用，尽量采用符合人的
	1.会议形式。主要有：安全知识讲座、座谈会、报告会、先进经验交流会、事故教训现场会等。
	2.张挂形式。主要有：安全宣传横幅、标语、标志、图片、安全宣传栏等。
	3.音像制品。主要有：安全教育光碟、安全讲座录像等。
	4.现场观摩演示形式。主要有：安全操作方法演示、消防演习、应急救援方法演示等。
	（四）严格执行三级安全教育制度，杜绝未经三级安全教育就直接上岗的现象。对于新进场的员工、工人，应严格
	二、主要培训计划
	（一）年度培训计划。
	（二）项目部对项目施工现场全体人员培训作如下规定：
	1.项目经理每年不少于30学时。
	2.专职管理和技术人员每年不少于40学时。
	3.其他管理和技术人员不少于20学时。
	4.特殊工种每年不少于20学时。
	5.其他职工每年不少于15学时。
	6.待、转、换岗重新上岗前，接受一次不少于20学时的培训。
	7.新工人的公司、项目部、班组三级培训教育时间分别不少于15学时、15学时和20学时。
	（三）按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平，操作者的重点是遵章
	1.项目经理和安全管理人员的安全生产培训
	（1）国家有关安全生产方针、政策、规定；
	（2）安全生产法规、条例、标准，包括施工现场安全生产保证体系标准；
	（3）安全生产责任制；
	（4）施工生产的工艺流程和主要危险因素，以及预防重大伤亡事故的主要措施；
	（5）地区、行业事故概况、特点及应吸取的教育；
	（6）编制、审查安全保证计划、安全技术措施及施工组织设计的安全技术措施的基本知识；
	（7）本公司有关安全生产的规章制度、安全纪律及保证措施；
	（8）发生重大伤亡事故和急性中毒事故，如何保护现场、逐级上报、调查情况、分析原因、制定防范措施及对事
	2.新工人实名制三级安全教育
	对新工人或调换工种的工人，必须按规定进行安全教育和技术培训，经考核合格，方准上岗。
	（1）分公司级：（由分公司按公司要求并结合分公司实际情况而定）
	（2）项目部级
	1）建筑工人安全生产技术操作一般规定；
	2）施工现场安全管理规章制度；
	3）安全生产纪律和文明生产要求；
	4）在施工工程基本情况，包括现场环境、施工特点，可能存在不安全因素的危险作业部位及必须遵守的事项。
	（3）班组级
	1）本人从事施工生产工作的性质，必要的安全知识，机具设备及安全防护设施的性能和作用；
	2）本工种安全操作规程；
	3）班组安全生产、文明施工基本要求和劳动纪律；
	4）本工种事故案例剖析、易发事故部位及劳防用品的使用要求。
	3.特定情况下的适时安全教育
	（1）季节性，如冬季、夏季、雨雪天、汛台期施工；
	（2）节假日前后；
	（3）节假日加班或突击赶任务；
	（4）工作对象改变；
	（5）工种变换；
	（6）新工艺、新材料、新技术、新设备施工；
	（7）发现事故隐患或事故发生后；
	（8）新进入现场等；
	（9）安保体系贯标教育；
	（10）新文件、新规范教育等。
	4.经常性安全教育
	在做好上述培训和教育工作的同时，还必须把经常性的安全教育贯穿于施工全过程，并根据接受教育对象的不同特
	（1）安全生产意识宣传教育；
	（2）普及安全生产知识宣传教育；
	（3）现场定期的安全日活动；
	（4）班组每天的三上岗和一讲评活动。
	三、要求
	（一）具体的培训方案在培训的前一个月由相关人员拟定，并报领导审批，及时通知培训涉及的相关人员做好准备
	（二）培训结束后，要对培训的效果进行全面的全面的总结。
	（三）不能按期举行的安全培训教育活动，要及时向上级报告，说明举行的具体时间和原因。
	四、培训内容
	（一）施工人员需熟知三不伤害：
	1.不伤害自己
	2.不伤害他人
	3.不被他人伤害
	（二）各项目部要根据自身情况有针对开展安全教育、安全各项演练。
	（三）新工人安全生产须知
	1.新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培训，不得进入施工现场操作
	2.施工人员进入施工现场，必须戴好安全帽，并系好下颚带，严禁酒后上岗。
	3.在没有防护措施的二米高处，陡坡施工作业必须系好安全带。
	4.文明施工是窗口，进入施工的人员要文明施工，不得野蛮施工。
	5.不懂电气和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备。
	6.建筑材料和构件要堆放整齐稳妥，不要过高。
	7.危险区域要有明显标志，要采取防范措施，夜间要设红灯示警。
	8.特殊工种（电工、焊工、起重工、架子工、各种车辆司机等）必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证
	9.施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。
	10.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除，需要拆除必须
	11.施工现场的洞、坑、井架、升降口、漏斗等危险处，应有防护措施并有明显标志。
	12.不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。
	13.拆下的钢模板、扎头或木模、支撑要及时整理，铁钉要及时拔除。
	14.砌墙斩砖要朝里斩，不准朝外斩，防止碎砖坠落伤人。
	15.工具用好后要随时装入工具袋。
	16.脚手板两端间要扎牢、防止空头板（竹脚手片应四点扎牢）。
	17.单梯不得缺档，不得垫高，单梯上部要扎牢，下部要有防滑措施。
	18.挂梯上部要挂牢，下部要绑扎。
	19.夜间施工必须有充分的照明。
	（四）施工人员要遵守以下操作规程和现场纪律
	1.参加施工的工人，要严格按照安全技术操作规程作业，坚守工作岗位，严禁酒后操作。
	2.正确使用个人防护用品和安全防护措施，进入施工现场，必须戴好安全帽，穿好防护鞋，在2米以上作业要有
	3.不得私自拆动施工现场的警告牌和防护措施。
	4.机械和动力机的机座必须稳固，转动的危险部位要设置防护罩（例如砂轮机要有防护罩，施工人员在打磨时要
	5.工作前必须检查机械、仪表、工具等，确认完好方准使用。
	6.施工现场临时用电必须一机一闸一漏制。
	7.乙炔瓶必须有防止回火的安全装置，氧气瓶和乙炔瓶摆放要有5米距离，在垂直落火点氧气瓶和乙炔瓶要摆放
	8.施工现场消防器材要摆放在明显位置，并有专人负责，如发生火情要正确使用灭火器，扑灭火源根部。
	9.遇有恶劣天气（如风力在6级以上）影响施工安全时，禁止进行露天高空、起重作业。
	10.施工现场吊装材料、设备时，应有可靠的安全装置，不得长期停留在空中。
	11.吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械必须完好。把杆垂直下方严禁站人。
	12.各种电动机械设备必须有可靠有效的接地安全接地装置方能开动使用。
	13.现场的陡坡、坡坎等危险地区应设立警戒标志夜间要设反光警示
	14.在有毒或有害身体健康地域工作，要戴好防毒面具、手套等防护用品禁止违章操作。
	15.不准从高处往下跳或者奔跑作业。
	16.非电工严禁、拆解电气线路、插头、插座、电气设备、电灯等。
	17.高压电线必须架设在高空4.5米以上，不得在地面。

	1.8第七节 文明施工及环保技术组织措施
	一、环境保护措施
	我公司在本招标合同工程施工中，将坚持“保护和改善环境”的方针，坚决执行国家环境保护的三大基本政策：“
	1.制度保证
	（1）为保证本项目的施工环保，项目经理部由项目经理组织编制《环境保护管理条例》，并严格执行。
	（2）坚持监督、检查制度：项目部环保小组专职人员，对各工区的环保设施、措施执行情况，每日进行巡视、检
	（3）严格“三同时制度”：在工程施工过程中，将防治环境污染和生态破坏的设施，与主体工程同时设计、同时
	（4）加强开工前教育，通过专题会议和生产例会，对全体职工进行环保教育，提高环保意识，做到动工前明确化
	2.水体污染及其控制
	施工期的水污染主要来自施工人员的生活污水和生产废水两部分，根据两部分废水的性质，将其分开进行处理。
	（1）生活污水
	施工期的生活污水主要由职工食堂的餐饮污水、洗浴污水和公厕污水三部分组成。污水排放标准按二类一级标准执
	（2）施工期生产废水
	生产废水包括施工机械设备清洗的含油废水、泥石料冲洗水，两部分生产废水分别进行处理，含油废水用隔油池去
	（3）大气污染及其控制
	施工期主要的大气污染源有：由开挖、填筑、装卸、运输等过程中产生的粉尘散落及运输过程中产生的二次扬尘，
	主要措施有：采用湿法除尘。对开挖作业区适当喷水保证地面具有一定的湿度，减少粉尘产生。及时将开挖出的砂
	（4）生活、生产固体垃圾处理
	针对生活、生产固体垃圾松散，堆放场地面积大的特性，我公司采用垃圾破碎、压缩的方法将固体废物进行处理。
	借助工地施工机械运用某些物理方法，将垃圾变成符合一定工艺要求的较小颗粒，减小容积，便于运输、储存和混
	（5）环境噪声及其控制
	公共基础设施建设项目需多种施工机械，这些机械设备在施工中产生的噪声是噪声污染源。根据这一特点，我公司
	1）声源控制
	通过三个途径控制声源的噪声：采用先进施工机械设备，运用合理的操作方法和技术，以降低声源的噪声发射功率
	2）控制声音传播途径：根据声的辐射指向性及声在传播过程中能量随着距离的增加而衰减的特性，合理布置噪声
	3）个人防护：为了防止噪声对人的危害，采取一些防护和劳动保护措施，如佩戴耳罩、耳塞等。拆除临建，并将
	二、文明施工措施
	1.文明施工组织措施
	（1）认真执行有关建设工程文明施工管理规定。
	（2）在工地入口处，设置现场施工标志牌，标明工程概况、工程负责人、开竣工日期、施工进度计划、总平面图
	（3）施工现场成立项目经理为组长，生产、技术、质量、安全、消防、保卫、材料、行政管理人员为成员的施工
	（4）要求班、组实行三检（自检、互检、交接检）制度，做到自产自清、日产日清、工完场清的标准管理。
	（5）工地每月组织一次综合检查，按规定填写表格，考核、评分、奖罚相结合。
	（6）现场文明施工对管理人员和班组均实行奖惩制度，并坚持奖惩兑现。
	（7）每月定期开展一次文明施工会，分析文明施工情况，针对实际制定措施，协调解决文明施工问题。
	（8）建立健全质量、安全、消防、保卫、场容、卫生、料具等的管理制度。
	（9）对上级发放的关于文明施工的标准、规定、法律、法规等资料要收集、整理、保存并学习、贯彻。
	（10）积极推广应用新技术、新设备和现代化管理方法，提高机械化作业程度，为文明施工创造条件。
	2.文明施工管理措施
	（1）通过对现场进行调查分析，及时处理现场不需要和不合理的人、事、物，避免发生窝工现象以及破坏场地的
	（2）安排专人对施工现场的设备、场地、物品勤加维护打扫，保持现场环境卫生、干净整齐，无垃圾，无污物，
	（3）安排专人维护工地的施工秩序，保持良好的施工与生活环境。
	（4）通过各种培训提高施工现场全体职工的素质，养成遵章守纪和文明施工习惯。
	（5）充分发挥技术骨干的聪明才智，自主管理，自我控制，随时调整解决施工作业存在的问题。
	（6）夜间施工作业区域要有足够照明设施。
	（7）加强劳动保护，合理安排作息时间，配备施工补充预备力量，保证工人有充分的休息时间。
	3.现场场容场貌
	（1）按照统筹兼顾、合理经济的原则，周密布置施工现场的运输道路、附属加工设施、供排水、动力及照明等管
	（2）将施工机械的位置与行走路线、安全防火及其他一切施工所必需的临时工程设施，按施工程序和安全文明的
	（3）按施工现场布置图的要求安排设施，堆放材料、设备，必要时随施工阶段做相应调整。
	（4）保持现场道路畅通、平坦、整洁，现场不得有坑洼、积水及散落物。
	（5）建筑垃圾要及时清除，集中点要加以遮挡。
	（6）班组操作人员应工完料尽、物尽其用，废脚料归堆，施工中不得污染环境。
	4.生活卫生管理
	（1）遵守有关环卫、城管、交通等有关规定，加强现场用水、排污的管理，保证排水畅通无积水，现场整洁无垃
	（2）将“生活卫生”纳入工地的总体规划，派专职人员和管理人员检查、考核，有医疗人员定期服务。
	（3）宿舍采用统一床、柜及床上用品，上班时间统一穿着工作服、安全帽，现场配电房、炸药及油料存放点禁止
	（4）食堂卫生应符合《中华人民共和国食品安全法》，厕所、浴室、宿舍的清洁有专人负责，食堂为唯一就餐区
	（5）不准打闹嬉戏，上班前不准喝酒。
	（6）现场卫生间设专人日常打扫，经化粪池排入城市排污道。
	三、文物保护措施
	1.宣传《中华人民共和国文物保护法》，使施工人员充分了解保护文物的重要性。
	2.对施工区域内的文物，严格按有关文物保护条例进行保护，不得随意触碰、毁坏。
	3.施工中发现地下文物，应立即停工并积极保护好现场，及时报告建设单位和文物保护部门进行处理，以保证地
	4.积极配合文物保护部门对文物进行处理，在文物保护部门对文物处理未进行完成前，文物周围工程不得进行施
	四、施工现场CI实施
	1.在进行施工现场CI内容制作时，特别要求公司标志和文字组合必须严格执行公司要求的CI规范。
	（1）标语与宣传牌
	（2）施工图牌
	1）样式：每块尺寸1800×1200，白色宝丽板底，不锈钢包边。
	2）内容：工程概况、工程总平面图、项目组织管理机构、安全纪律、防火规定、文明施工措施、工作制度。
	3）七牌一图宣传栏，边缘刷白，宣传栏设在进大门右侧显著位置（可利用围墙）。
	（3）办公室门牌
	办公室门牌材质为有机板，颜色为白底板、标蓝字，镶于办公室门上。
	（4）设置向导牌
	（5）安全通道标牌
	（6）各施工安全通道口悬挂标准的安全警示铁牌，如“请戴安全帽”“当心坑槽”等，在通道顶部制作标准的安
	（7）工地制度牌
	1）材质为白色保丽板，铝合金边框，牌上方做成绿色，右下角是公司，标志和文字组合。
	2.材料标识
	（1）标识方式
	1）对进入库房和堆放场地的大宗材料采用插牌、挂牌标注方式。
	2）对零星、小件材料采用标签标注方式。
	3）对半成品采用标签标注方式。
	（2）标识内容
	1）材料应标明：名称、规格、数量、编号、生产日期、进货日期、保质期、检验状态等。
	2）半成品应标明：名称、规格、使用部位、数量、检验状态等。
	（3）尺寸及材质
	1）插牌、挂牌尺寸：长35cm、宽25cm，其材质满足反复擦洗、日晒雨淋均不损坏的要求。
	2）标签满足替换方便、书写容易的要求，尺寸根据塑料外壳大小而定。
	3.现场临时设施
	（1）办公室
	1）办公室墙面水泥砂浆清光后刮瓷粉、刷乳胶漆，屋面盖预制板做防水处理，天棚为纸面石膏板吊顶。地面贴防
	2）墙上悬挂相应的室内图牌，设公司质量方针、项目组织管理机构图、工程概况、总平面图、项目工程每月重要
	（2）其他用房
	它用房如配电房、库房等必须有显著标志，并设有专用的消防器材，由专人负责。
	4.施工道路
	（1）场地施工交通道路必须满足施工与行车要求。
	（2）现场场地和道路要平整、通畅，并设相应的安全防护设施和安全标志。
	（3）场地和道路周边设排水沟，现场不得积水，施工区域道路用栏杆和安全网分隔，栏杆刷成黄、黑相间。
	5.人员着装形象
	（1）安全帽
	安全帽必须为安检认可产品。
	1）安全帽颜色分别为：
	管理人员：红色
	治安人员：白色
	特殊工种：蓝色
	工人：黄色
	（2）上岗证
	1）上岗证分为管理人员上岗证、施工管理人员上岗证、班组工人上岗证三种，尺寸为9cm×5.5cm，贴个
	2）上岗证上印姓名、部门、职务、职称等栏，其中：
	①管理人员上岗证为红底白字。
	②工管理人员上岗证为蓝底白字。
	③班组工人上岗证为白底红字，取消职称一栏。
	五、施工实行HSE管理
	1.HSE方针
	安全第一，预防为主，全员动手，综合治理，
	改善环境，保护健康，科学管理，持续改进。
	2.HSE目标
	（1）健康安全目标：使全体参建人员的健康得到充分保证，每百万工时重大事故不超过0.08起。
	（2）环保目标：各施工项目部应努力实现施工生产无环境污染事故，各种污染物排放达到国家排放标准。环境保
	3.执行标准
	国家有关卫生、安全、环境法律法规；《建设项目环境保护管理条例》；《地表水环境质量标准》；《建筑施工场
	4.健康及安全措施、卫生措施
	（1）营地健康、卫生与安全措施
	1）项目部营地建设要求
	①项目部应有符合卫生标准的办公室、食堂、宿舍及卫生间设施。
	②项目部对食堂应严格管理，采取必要的食物保鲜措施，食堂工作人员要有近期健康证。
	③项目部应确保生活住宿地整洁、卫生。
	④项目部应及时收集施工现场、生活区垃圾及运至当地卫生主管部门批准的垃圾处理点进行处理。
	⑤项目部应控制施工驻地有毒害虫的危害，禁止使用有残留物的杀虫剂。
	⑥项目部应尽全责预防火灾的发生，并对人员正确使用消防设备进行培训。
	⑦项目部应在所有建筑物应配有灭火器，并制定火灾控制措施。
	2）项目部医疗保健要求；
	项目部应保持与当地医院的联系，制定紧急事故情况下的对策和预案，在发生严重施工事故时，以便及时处理。
	①在流行病多发区施工时，项目部要及时为其员工注射预防疫苗。
	②如果暴发传染性疾病或流行病，项目部应遵守和执行国家或当地的医疗或，卫生部门制定的规章、制度，及时处
	（2）安全要求
	1）项目部应意识到在施工过程中危险是随时存在的，参与项目的所有人员必须遵守安全条例和安全规定。根据相
	2）无论任何时候，项目部应全面负责其安全和健康计划的实施和管理。发包人有权监督和检查项目部安全和健康
	3）项目部在任何工作现场应指派能够对作业安全实行有效控制的现场安全员。任何与安全管理程序和条例的差异
	4）无论发生的事故是否可能引起保险索赔，在发生事故时下列程序应该遵照执行：
	5）项目部对发生的任何事故都应报告发包人，事故的详细情况应首先日头报告，在事故发生后的24小时内应提
	6）引起人员损害的事故应在事故发生后1小时内向发包人报告。
	7）一旦发生事故，项目部应采取必要的应急措施，所采取的措施应向发包人及时汇报。
	8）事故现场及所有损坏的财产应予以保护直至发包人或保险调查人员完成损坏情况的调查或申明放弃调查为止。
	（3）一般安全预防措施
	1）安全标志：项目部在施工现场要有工序、分区等标示牌，要有安全生产和操作规程牌，在有潜在危险的地方要
	2）照明：若必须在晚上工作时，项目部应事先获得监理认可才能使用人工照明。
	项目部应提供具有足够照明强度的设备，以便工作能够安全、顺利完成，并且不对人员或工作造成损害。
	3）爆破作业：项目部严格按照发包人有关规定实施爆破作业。施工单位必须事先编制作业方案，并报经有关部门
	4）个人防护设备：项目部应确保其职员遵守所有的法规及正确使用个人防护设备。
	5）车辆和重型设备：项目部应确保只有有资格的工人才能驾驶车辆和操作重型设备；每个司机都应有一个有效的
	5.环境保护措施
	保护当地的生态环境资源和野生动物，防止水土流失和环境破坏，是每一个项目部要时刻重视的问题。因现场施工

	1.9第八节 防尘降噪的施工技术和组织措施
	一、指导思想和工作目标
	1.指导思想
	加大对工地扬尘、污水、噪声等治理工作的力度，使工地环境保护规范化、标准化、彻底改变工地的整体面貌，打
	2.具体工作目标为
	（1）建设工地达到“整治、规范、安全、文明”的施工要求；
	（2）建设工地施工做到利民、便民、不扰民；
	（3）建设工地管理符合“场内标准化、场外景观化”；
	（4）建设工地绿色环保工作做到规范化、标准化。
	二、具体施工管理措施
	本工程进场的材料，由专人负责总平面管理、指挥，协调材料进出场。合理的总平面布置对维护现场场容场貌、搞
	1.工地主要通道进行硬化，材料场地平整夯实，其他裸露地进行绿化。
	2.工地大门口设置蓄水池、沉淀池，并配置专用水枪两支，作为冲洗出入工地的车辆所用，由工地门卫负责。
	3.现场材料、周转材料必须根据施工总平面布置图进行堆放，并设围栏和材料标识，做到场内施工道路顺畅，材
	4.对现场的排水沟定期进行治理，保证排水畅通。
	5.加强对施工道路的管理，随时对施工道路进行修理，确保道路畅通，保证材料顺利进场。
	6.现场施工用水用电管线的布置必须根据施工总平面图进行布置，电工每天对现场每个配电箱进行检查，并做好
	7.现场进行全封闭施工，用围墙将施工现场与周边分隔开，与施工无关的人员不得进入施工现场。
	8.总平面精心规划，精心布置，现场施工区、加工区、办公区和生活区相对分隔开。
	9.做好施工降噪处理，尽量采用低噪音施工机具，尤其在休息时间内尽量避免对周围环境的污染。现场每天定时
	10.降尘处理，避免对周围环境的污染。现场每天定时洒水降尘，现场堆放的水泥、河砂等必须采取防飞扬措施
	11.做好工地门前三包工作，进出工地的运输车辆必须按现场指定的线路行驶，对抛洒物随时派人清扫。
	三、粉尘控制措施
	1.设专人清运现场建筑垃圾，清扫前应洒水润湿后再将垃圾铲入特制加盖的斗车内，集中运至地面后及时处理，
	2.严禁高空抛洒建筑垃圾。
	3.总平面范围内及工地周围边场地派人每天2—3次巡视、清扫。
	4.松散颗粒材料砌筑砖墙围挡堆放，表面用竹席遮盖防止刮风粉尘弥漫，影响环境卫生。
	5.工地大门口设置蓄水池、沉淀池，并配置专用水枪，作为冲洗出入工地的车辆所用，由工地门卫负责。
	6.土方开挖时，堆土要相对集中，存土时间超过一个月，进行覆盖、固化或绿化；短存时由环保队进行洒水降尘
	7.四级风以上的天气，严禁土方施工。
	四、噪声监督控制措施
	1.结合施工现场平面特点，尽量将施工机具和加工房设在远离生活区和办公区的地方，减少噪声影响。
	2.加强噪声作业时间严格控制，需要连续作业或夜间作业的，必须报告工地所在建设管理部门审查同意后方可以
	3.对人为活动噪声的控制措施，施工中尽量减轻扰民噪声，对产生振动噪声的木工机具、砼搅拌机、振捣器等尽
	4.施工的上下联络采用对讲机，现场配备对讲机8台，严禁在门架、钢管上敲打金属形式通知操作人员。
	5.材料装卸采用人工传递，特别对钢管、钢模等金属器材，严禁抛掷或从汽车上一次性下料。
	6.对强噪声源头有控制措施，强噪声作业进行全封闭：搅拌台进行全封闭作业。
	7.施工现场制定的噪声控制措施，由施工现场的专职环保员或环保队监控，对环保、卫生工作进行检查记录，对
	五、创“绿色环保工地”施工措施
	1.定人分工明确，打扫定两人，洒水定两人，清扫尘土打扫人员全天上班，水车洒水应根据现场的实际情况适时
	2.工程运输车辆进出施工现场，道路路口应设湿润的麻袋，长度大于6.0m，宽度大于2.0m，冲洗车胎应
	3.施工区的人行道保护办法为：加强工程车的通行道路管理及规划，运输土方车辆必须通行时，应加强装车控制
	4.所有建筑垃圾禁止高空抛撒，防止尘土飞扬，清理施工现场内废弃物时用集装密闭方式，做到建筑垃圾及时清
	5.所有施工运输车辆、挖掘土方设备驶出工地前，必须冲洗车辆。
	6.运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆，做到全封闭、无撒漏。
	7.施工现场严禁焚烧废弃物。
	8.人为噪音的控制措施：施工现场要文明施工，建立健全控制人为噪音的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，
	9.防噪声作业时间适当控制：严格控制作业时间，夜间不得超过22点，早晨作业不早于6点，需连续作业的已
	10.少量施工机具现场加工制作产生的噪声，选用低噪声施工机械，施工现场的强噪声机械（如切割机等），以
	11.对施工现场的扬尘、噪声实行加强监控和长期监测，采取专人监测，专人管理的原则。超过《施工现场扬尘
	12.项目成立创“绿色环保工地”施工领导小组，由项目经理、技术负责人、工长、质量员、安全员、资料员、
	六、其他降噪管理措施
	1.现场创“绿色环保工地”施工领导小组（安全文明施工领导小组）：
	安全文明施工领导小组
	职务
	负责人
	职责
	组长
	项目经理
	全面负责制定创卫“绿色环保工地”施工措施，总体管理，与有关部门的协调，定期组织检查，协助项目经理做好
	副组长
	技术负责人
	负责施工现场创“绿色环保工地”施工，与分包单位创“绿色环保工地”施工的协调
	组员
	施工员
	主要负责现场总平面创“绿色环保工地”施工管理
	工长
	负责施工现场创“绿色环保工地”施工措施的落实
	资料员
	具体负责创“绿色环保工地”施工的相关资料
	质量、安全
	主要协作工长对现场创“绿色环保工地”施工情况进行监督、检查
	保卫后勤员
	负责民工和临时住宿的管理
	材料员
	主要负责现场创“绿色环保工地”施工所需材料以及管理
	2.严格按市建设施工现场监督管理规定，结合该工地实际情况制定具体管理办法，提高综合管理水平。消除污染
	3.严格执行建筑施工标准化管理。各种创“绿色环保工地”施工的规章制度张贴上墙，并在现场醒目位置悬挂创
	4.施工队伍进场后逐步建立创“绿色环保工地”施工标准模式，做到职工临时生活设施井然有序，室内外整洁、
	5.保护施工成果，不能随意损害施工成品及机具设备，斗车、灰桶、灰槽使用后及时清理，集中放置，做到工完
	6.门前实行“三包”，保证现场各类材料堆码有序，现场排污、雨水系统处于良好状态。
	7.施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐，做到干活脚下清，活完场地清。
	8.施工现场地坪全部采用“硬地法”作业。
	9.施工机具要做到摆放整齐，机身保持整洁，标语编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净。
	10.施工现场临时食堂必须符合“食品卫生法”的要求，取得“卫生许可证”，做好防鼠、防蝇工作，清洗设施
	11.现场内要定期投放药物以防四害。
	12.施工围墙双面刷白，围墙上用醒目的颜色标注施工广告牌、公司介绍牌、工程进度牌、企业徽记牌、工程概

	1.10第九节 冬、夏、雨季施工措施
	一、施工组织保证措施
	成立冬、夏、雨季施工领导小组，领导小组由项目经理、项目技术负责人和项目部各职能部门负责人组成。由物资
	二、冬季施工措施
	（一）对职工发放防寒保暖的劳保用品。天气寒冷，衣着较多，人的行动迟缓操作不灵活，职工更应加强自我保护
	（二）安排专人巡视，遇有险情及时采取措施，将损失控制在最小。
	（三）冬季施工时，施工现场应清除积水及冰雪，制订人员及设备的防滑、防冻措施，确保施工安全。
	（四）合理选择仓库的位置，避免材料因冰雪而造成破坏，对易受冻材料要采取措施防止。储备足够的工程材料和
	（五）施工机械和设备有保温和防冻措施，确保施工机械和设备正常运行。
	三、夏季施工措施
	夏季高温时期，酷热、多云、阵雨等晴热高温天气影响施工人员的情绪和健康，更重要的是对工程的施工带来较多
	在夏季期间，做好防暑降温、防汛、防雷和露天作业的防暴晒工作，将工程施工的不利因素降到最低程度；切实做
	（一）防暑降温组织措施
	1.合理安排作息时间，实行工间休息制度，早晚干活，中午延长休息时间。
	2.加强与气象部门的沟通，密切关注天气变化情况，积极应对强对流天气造成的自然灾害。要进一步加强和改进
	（二）卫生保健措施
	1.供给含盐饮料，补偿高温作业工人因大量出汗而损失的水分和盐分。
	2.每天食堂早上熬稀饭，晚上熬绿豆汤为项目部员工解暑，炎热中午和晚上买西瓜等水果补充水分。
	3.施工期间，在施工现场靠办公区设置饮水点；主体施工期间，项目部设置专人，每天在7：00～7：30及
	（三）高温季节施工措施
	1.成立夏季工作领导小组，由项目经理任组长、办公室主任、质安部负责人担任副组长，对施工现场管理和职工
	2.做好用电管理，夏季是用电高峰期，我们将定期对电气设备逐台进行全面检查、保养，禁止乱接乱拉电线。特
	3.加强对易燃、易爆等危险品的贮存、运输和使用的管理。对露天堆放的危险品采取避阳降温措施，严禁烈日暴
	4.高温期间根据生产和职工健康的需要，合理安排生产班次和劳动作息时间，对在特殊环境下（如露天、封闭等
	5.夏季在工程施工中注意以下几点：
	（1）室外架空线路、储油罐、专用的锚固、拉线等装置防暴风雨，并定期进行安全防患检查。
	（2）对特殊材料采取遮阳或特殊管理，以防材料变质。
	针对夏季气温高，时间长的特点，项目部将重点做好安全生产和防暑降温工作，保证工程质量及工期目标，保障广
	四、雨季施工措施
	（一）雨季施工应派专人收听天气预报，根据天气变化安排生产。
	（二）工地的宿舍、易燃易爆仓库、海上作业做好防雷、防漏电工作。
	（三）各种露天使用的电气设备，闸箱的防雨措施要落实，电气设备应放在较高的干燥处。电闸箱要有防雨盖，电
	（四）雨季要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否牢靠；漏电保护装置是否灵敏；各种电线绝缘接头是否
	（五）做好施工道路和施工现场的排水工作，确保施工道路和施工现场整洁、通畅。砂石堆场设置排水和防止污水
	（六）现场应尽量缩短施工路段，各工序紧密衔接。对于一些关键的制约工期的项目，不能因雨停工时，要采取适
	（七）合理选择临时仓库的位置，并设良好的防雨设施，以保证雨季期间材料的正常供给。
	（八）雨季施工要注意一切用电设施及施工机具的安全，电箱及电缆的布设按安全规程进行。下雨时，尽量避免露
	（九）雨季为高温季节，应做好施工人员的防暑降温工作，防止中暑现象发生。
	五、夜间施工措施
	（一）成立夜间施工管理机构，全面负责夜间施工质量安全及各项协调工作，保障夜间施工顺利开展。
	（二）根据现场情况，夜间施工尽量安排噪音小的工作，避免影响邻近居民休息。当因工程需要连续施工时，应提
	（三）夜间施工时，应保证有足够的照明设施，能满足夜间施工需要，并准备备用电源。在深坑、陡坡等危险地段
	（四）对于工期不紧（非网络图关键路线）的工序，尽量不安排夜间施工。对于工期较紧（网络图关键路线）的工
	（五）项目部根据施工进度安排无法避免在夜间施工的，应提前做好计划和各项保障性准备工作，特种夜间作业按
	（六）工人进行夜间操作进一步强化安全教育、安全管理，安排安全员跟班作业。
	（七）夜间施工的工人挑选年轻力壮，白天得到充足休息的人员。严禁盲目施工，不准安排由老体弱、带病、疲劳
	（八）夜间施工时，各项工序或作业区的结合部位在夜间施工时要有明显的发光标志，各道工序夜间施工当班的安
	（九）施工现场设置明显的交通标志、安全标牌、警戒灯等标志，标志牌具备夜间荧光功能，所有作业人员必须穿
	（十）夜间施工必须事先向周边居民区告示夜间施工情况和降低噪声措施，按规定减少噪声排放，不得将强光照明
	（十一）特殊情况需夜间作业，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众的工作。为了降低夜间施工中噪声对环境
	（十二）做好机械保障，及时对机械进行检修，使其能够保证24小时作业的要求，对不能满足要求的机械进行更
	（十三）所有夜间值班人员必须保证睡眠时间，不得连续作业。

	1.11第十节 节能措施
	一、组织管理
	1.建立绿色施工管理体系，并制定相应制度与目标。
	2.项目经理为绿色施工第一责任人，负责绿色施工的组织实施及目标实现，并指定绿色施工管理人员和监督人员
	二、规划管理
	1.编制绿色施工方案，该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批。
	2.绿色施工方案应包括以下容：
	（1）环境保护措施，制定环境管理计划及应急救援预案，采取有效措施，降低环境负荷，保护地下设施和文物等
	（2）节材措施，在保证工程安全与质量的前提下，制定节材措施，如进行施工方案的节材优化，建筑垃圾减量化
	（3）节水措施，根据工程所在地的水资源状况，制定节水措施。
	（4）节能措施，进行施工节能策划，确定目标，制定节能措施。
	（5）节地与施工用地保护措施，制定临时施工用地指标，施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。
	三、实施管理
	1.绿色施工应对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划，施工准备，材料采购，现场施工，工程验收等各
	2.应结合工程项目的特点，有针对性地对绿色施工工做相应的宣传，通过宣传营造绿色施工的氛围。
	3.定期对职工进行绿色施工知识培训，增强职工绿色施工意识。
	四、新材料、新技术、新工艺
	1.利用电子计算机及先进的施工管理软件对工程的施工进度计划进行跟踪控制，均取得了良好的经济效益。
	2.在砼中掺加一定的外加剂，以改善砼的和易性的和提高砼的耐久性。
	3.选用水准仪、经纬仪控制标高与水平，提高计量精度。
	4.水泥采用散装水泥，砼中掺加适量的外加剂，如高效减少剂，早强剂等外加剂，使砼早期强度提前形成，提早
	五、节能措施
	1.节材与材料资源
	（1）图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比额定损耗率降低30%。
	（2）根据施工进度，库存情况等合理安排材料的采购，进场时间和批次，减少库存。
	（3）现场材料堆放有序，储存环境适宜，措施得当，保管制度健全，责任落实。
	（4）材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒，根据现场平面不知情况就近卸载，避免和减少二次搬
	2.节水与水资源
	（1）施工中采用先进的节水施工工艺。
	（2）现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置，施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统
	（3）施工现场建立可以利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。
	（4）力争施工中非传统水资源和循环水地再利用量大于30%。
	3.节能与能源利用
	（1）定制合理施工耗能指标，提高施工能源利用率。
	（2）优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。
	（3）施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预
	（4）在施工组织设计中，合理安排施工顺序，工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的
	（5）根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能，地热等可再生资源。
	4.节地与施工用地
	（1）根据施工规模与现场条件等因素合理确定临时设施，如临时加工厂，现场作业棚及材料堆放场，办公生活设
	（2）要求平面布置合理，紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角
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