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第一节 资信标（含资格审查资料）格式
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一、资格审査强制性条件资料 （企业）

项目 招标要求
投标人达到程度的简

述（由投标人填写）

营业执照
具有在中华人民共和国境内注册的独立企业

法人营业执照，并处于有效期。

我司具有在中华人民共
和国境内注册的独立企
业法人营业执照，并处

于有效期

资质等级
具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理甲

级资质或者工程监理企业综合资质

我司具备建设行政主管

部门颁发的市政公用工

程监理甲级资质

信用中国

投标人未被列入“信用中国 ”网站（www.cre

ditchina.gov.cn）“失信被执行人 或重大税

收违法案件当事人名单”记录名单；

我司未被列入“信用中国
”网站（www.cre

ditchina.gov.cn）“失
信被执行人 或重大税收
违法案件当事人名单”记

录名单

信誉 提交企业信誉（信用）状况声明。
我司已提交企业信誉（信

用）状况声明

授权代理人
须提供符合招标文件规定的有效授权文件及身

份证的扫描件。

我司已提供符合招标文
件规定的有效授权文件

及身份证的扫描件

注：1.投标人须填写《附表一投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营

业执照（副本）、企业资质证书、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被

执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单网页打印件等的扫描件并加盖投标人公章。注

：以上相关证明材料不在本表后附，以免重复提供。

2.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

3.有关投标人信誉（信用）状况的声明，须提交扫描件并加盖投标人公章。投标人须对所提

交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评

审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调

査核实，如发现与事实不符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实

所造成的一切后果。

4.投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

https://www.creditchina.gov.cn
https://www.creditchina.gov.cn
https://www.creditchina.gov.cn
https://www.creditchina.gov.cn
https://www.creditchina.gov.cn
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三、法定代表人身份证明

单位名称： 广州穗科建设管理有限公司

单位性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）

地址： 广东省广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦1307、1308房

成立时间： 1997 年 10 月 24 日

经营期限： 1997年10月24日至长期

姓名：缑旭 身份证号码 联系电话（手机）

性别 男 年龄： 60岁 职务： 副总经理

系 广州穗科建设管理有限公司 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： 广州穗科建设管理有限公司 （盖公章）

日期： 2026 年 1 月 6 日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后

果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类

问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或说明时,投标人的法定代表人或其

授权代理人应在1小时内按照评标委员会的要求进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本法定代表人身份证明书后必须附上法定代表人的身份证扫描件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供法定代表人的联系电话。

5、如为联合体单位投标，则由联合体牵头人提供并盖章。
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法定代表人的身份证扫描件
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获 授 权 代 理 人 的 身 份 证 扫 描 件
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五、其他材料

注 ：此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。

1、非联合体声明

非联合体投标声明

致：汕尾市交投能源发展有限公司

我公司就参加贵单位招标的汕尾市区绿色低碳城镇燃气管网设施建设项目

施工监理，声明如下：

我公司作为独立法人参与本项目投标，未与任何单位或个人组成联合体投标

。

特此声明。

投标人：广州穗科建设管理有限公司

日期：2026年1月6日



11

2、响应性承诺函

承诺函

致：汕尾市交投能源发展有限公司

我公司就参加贵单位招标的汕尾市区绿色低碳城镇燃气管网设施建设项目施

工监理，承诺如下：

（1）我司完全响应以下响应性评审标准的有关内容：

（2）我司对招标文件有关工期、投标有效期、质量标准、技术标准和要求、

招标范围等实质性内容完全响应。

特此承诺。

投标单位：广州穗科建设管理有限公司

日期：2026年01月06日
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附表一：投标人基本情况表

投标人名称 广州穗科建设管理有限公司

注册地址

广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦1307、

1308房
邮政编码 510507

联系方式

联系人 罗琰元
电话

020—37260215

传真
020-38094584

网址

http://www.gzsuike.com/ind

ex.html

法定代表人 姓名 缑旭 技术职称 高级工程师 电话 020—37260215

技术负责人 姓名 刘晨曦 技术职称 高级工程师 电话 020—37260215

成立时间 1997年10月24日 员工总人数：236

企业资质等级 市政公用工程监理甲级

其中

项目负责人 45

营业执照号 91440106190569037X 高级职称人员 121

注册资金 1200万 中级职称人员 70

开户银行 广州银行福利支行 初级职称人员 103

账号 218803080229 技工 98

经营范围

工程管理服务；园林绿化工程施工；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统

运行维护服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；测绘服务；水利工程建设监理；

工程造价咨询业务；单建式人防工程监理；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设

计；建设工程质量检测；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修

；技术进出口

备注
/

注：1.本表后须附企业营业执照（副本） 、企业资质证书、《建筑施工企业安全生产许可证》、

“信用 中 国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单

”记 录 名 单 网 页 打 印 件 、企 业 基 本 账 户 的 银 行 开 户 许 可 证 或 银 行 出 具 的《 基 本 存 款 账 户 信

息》等材料的扫描件并加盖投标人公章。

2.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

3.如为联合体投标的，联合体各方均须各自填写该表格，并分别提供相关资料，并由联合体牵头单位

加盖公章。

http://www.gzsuike.com/index.html
http://www.gzsuike.com/index.html
https://www.creditchina.gov.cn
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企业营业执照（副本）
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16



17



18



19



20



21



22



23

企业资质证书
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《建筑施工企业安全生产许可证》

本项目为监理项目，无需提供《建筑施工企业安全生产许可证》
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“信 用 中 国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大

税收违法案件当事人名单 ”记录名单网页打印件

未被列入“信用 中 国”网站（www.creditchina.gov.cn） “失信被执行人”

记录名单网页打印件

https://www.creditchina.gov.cn
https://www.creditchina.gov.cn
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27

未被列入“信用 中 国”网站（www.creditchina.gov.cn） “重大税收违法案

件当事人名单”记录名单网页打印件

https://www.creditchina.gov.cn
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企业基本账户的银行开户许可证
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附表二：项目管理机构配备情况表

职务 姓名 职称

执业或职业资格证明
备
注

证书

名称

级
别

证
号

专
业 养老保险号

总监理工程

师
闫立新

高级工程

师

注册监理工

程师证
国家级

4401840

3

市政公

用工程
/

市政公用工

程专业工程

师

廖长英
高级工程

师

注册监理工

程师证
国家级

4400790

2

市政公

用工程
/

市政公用工

程专业工程

师

陈军华
高级工程

师

注册监理工

程师证
国家级

4400773

9

市政公

用工程
/

市政公用工

程专业工程

师

罗琰元 工程师
注册监理工

程师证
国家级

4403619

2

市政公

用工程
/

专业监理员 吴力东 工程师
专业监理工

程师证
省级

B140611

04

市政公

用工程
/

专业监理员 何铁军 工程师
专业监理工

程师证
省级

B130202

16

市政公

用工程
/

专业监理员 陈小松 /
专业监理工

程师证
省级

B210508

00

市政公

用工程
/

专业监理员 陈国材 / 监理员证 省级
C200250

462

市政公

用工程
/

专业监理员 苏港亮 /
专业监理工

程师证
省级

B240904

73

机电安

装工程
/

拟投入的专

业监理工程

师

陈光远
高级工程

师

注册监理工

程师证
国家级

4402342

9

市政公

用工程
/

拟投入的安

全专业监理

工程师

刘晨曦
高级工程

师

注册安全工

程师、注册

监理工程师

证

国家级

1924030

5909、

4401902

0

建筑施

工安全、

市政公

用工程

/

注：1.表后须附上述人员（项目负责人除外）相关执业或职业资格证明文件（包括身份证

）的扫描件并加盖投标人公章。

2.表后须附由当地社保管理相关部门出具的所填相关人员在投标人本单位购买的近三

个月 (不含开标当月）的证明材料的扫描件并加盖投标人公章。
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市政公用工程专业工程师：廖长英

身份证

学历证
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职称证



32

监理工程师资格证



33

注册监理工程师注册执业证书



34

社保缴纳证明
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市政公用工程专业工程师：陈军华

身份证

学历证



36

职称证



37

监理工程师资格证



38

注册监理工程师注册执业证书
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社保缴纳证明
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市政公用工程专业工程师：罗琰元

身份证

学历证



41

监理工程师资格证



42

注册监理工程师注册执业证书
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职称证



44

社保缴纳证明



45

专业监理员：吴力东

身份证

学历证



46

职称证



47

岗位证



48

社保缴纳证明



49

专业监理员：何铁军

身份证

毕业证
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专业监理工程师证



51

安全员证



52

职称证



53

社保缴纳证明
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专业监理员：陈小松

身份证

毕业证



55

专业监理工程师证

安全员证



56

社保缴纳证明



57

专业监理员：陈国材

身份证

学历证



58

岗位证



59

社保缴纳证明



60

专业监理员：苏港亮

身份证

学历证



61

岗位证



62

社保缴纳证明



63

拟投入的专业监理工程师：陈光远

身份证

学历证



64

职称证



65

监理工程师资格证



66

注册监理工程师注册执业证书
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68

社保缴纳证明



69

类似业绩：

知识城交通设施升级完善一期工程监理



70



71



72



73



74



75



76



77



78

拟投入的安全专业监理工程师：刘晨曦

身份证

学历证



79

职称证



80

安全工程师资格证



81

注册安全工程师注册执业证书
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83

监理工程师资格证



84

注册监理工程师注册执业证书



85

社保缴纳证明
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附表三：拟派驻本工程的项目负责人简历

姓名 闫立新 年龄 54岁 学历 本科

职称 高级工程师 职务 监理工程师 拟在本合同任职 总监理工程师

专业 房屋建筑工程、市政公用工程

主要工作经历（何时在哪些工程项 目中任何职务）

时间 参加过的类似项 目 担任职务 备注

/ / / /

备注（有何其他特殊才能，受过哪些奖励等）

/ / / /

注 ：1.拟派项 目负责人应分别填写本表，且表后须分别附个人的相关执业或职业资格证

明文件（包括身份证） 的扫描件并加盖投标人公章。

2.表后附拟派项 目负责人有无在在建项 目任职或参与其他项 目投标的声明（格式自拟，须

提交的扫描件并加盖投标人公章） 。

3.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。



87

总监理工程师：闫立新

身份证

学历证



88

职称证



89

监理工程师资格证



90

注册监理工程师注册执业证书



91



92

社保缴纳证明
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声明函

致：汕尾市交投能源发展有限公司

我公司就参加贵单位招标的汕尾市区绿色低碳城镇燃气管网设施建设项目

施工监理，声明如下：

我公司拟派总监理工程师【闫立新】在其他在施(包括已中标未开工、已开

工未竣工)建设工程项目未超过2个。

特此声明。

投标人：广州穗科建设管理有限公司

日期：2026年1月6日
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附表五：企业资信评审资料

根据《定标因素及权重表》（服务方案除外）要求提供资料，格式自拟并加盖投标人公
章。

序号 评审因素 自评分 对应页码

1

定标候选人近三年内（自本项目招

标公告发布之日起往前顺推）无不

良行为的，得 10 分；每发生一次

扣 2 分，扣完为止。不提供不得分

。

注：具体以投标截止日前 3 天内，

定标候选人在（全国建筑市场监管

公共服务平 台 - 信 用 建

设 - 行 为 性 质 : 不

良 行 为（

https://jzsc.mohurd.gov.cn/sin

ce/index）以及广东省建筑市场监

管公共服 务 平 台

- 企 业 不 良 行

为 栏 目

（

https://skypt.gdcic.net/openpl

atform/#/web/sincerity/punishm

ent）的查询结果截图盖投标人公章

。

10分 P99

2

定标候选人投标截止日前 5 年（20

20 年 1 月 1 日起至投标截止日

止）承接过工程造价不低于 3000

万元（含 3000 万元）的燃气工程

监理项目，或承接过工程造价不低

10分 P100-117

https://jzsc.mohurd.gov.cn/since/index
https://jzsc.mohurd.gov.cn/since/index
https://skypt.gdcic.net/openplatform/#/web/sincerity/punishment
https://skypt.gdcic.net/openplatform/#/web/sincerity/punishment
https://skypt.gdcic.net/openplatform/#/web/sincerity/punishment
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于 3000 万元（含 3000 万元）且

包含燃气专项的市政公用工程监理

项目的。得 10 分。

注：业绩证明材料须提供中标通知

书、合同关键页复印件加盖公章，

时间和金额以合同为准。

3

1.定标候选人投标截止日前 5 年

（2020 年 1 月 1 日起至投标截

止日止）完成的项目获得质量类奖

项情况：获得国家级奖每项得 2.5

分；省级奖项的每项得 1.5分，获

得市级奖项的每项得0.5 分，最多

得 5 分。

本项最高得 5 分。

注：获得获奖颁发机构限定以下范

围：①国家级奖项: 国务院、住建

部、国家级建筑行业协会、国家级

市政类行业协会等(相关协会需经

民政部门备案)；②省级奖项:省级

人民政府、省级住建部门、省级建

筑行业协会、省级市政类行业协会

等(相关协会需经民政部门备案)；

③地市级奖项:地市级人民政府、地

市级住建部门、市级建筑行业协会

、市级市政类行业协会等(相关协会

需经民政部门备案)；④获奖需提供

资料：获奖证书彩色扫描件并加盖

投标人公章；获奖时间以奖项证书

年度为准；⑤同一项目获得多个奖

8.5分

P118-125

P86-92

P63-85
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项的，仅最高级别奖项对应分值计

算得分，不重复计分，获奖单位必

须与投标企业名称一致；⑥奖项只

计取前2 项，超过 2 项的按顺序选

择前 2 项作为定标参考依据。

2.拟派本项目总监理工程师综合能

力情况：同时具备工程类专业副高

级（或以上）工程师职称、注册安

全工程师（施工安全专业）证书、

类似业绩（自 2020年 1 月 1 日至

今，监理过燃气工程，并竣工验收

合格的业绩，时间以竣工验收证明

材料为准），得 6 分；具有其中以

上两项证书的，得 4 分，具有其中

以上一项证书的，得 2 分；本小项

最高得6 分。

3.除招标公告要求的监理人员外拟

增加投入的人员（本项最高得 4 分

）：

（1）拟投入的专业监理工程师：同

时具有效的注册监理工程师证书（

市政公用工程专业）、一级注册建

造师证书（市政公用工程专业）、

燃气工程类专业副高级（或以上）

工程师职称、类似业绩（自 2020 年

1 月 1 日至今，监理过燃气工程，

并竣工验收合格的项目，时间以竣

工验收证明材料为准），得 2 分；

具有其中以上三项证书的，得 1 分
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，具有其中以上两项证书的，得 0.5

分；其他不得分。本小项最高得 2

分。

（2）拟投入的安全专业监理工程师

：同时具有效的注册监理工程师（

市政公用工程专业）、注册安全工

程师（施工安全专业）、工程类专

业中级（或以上）

工程师职称，得 2 分；具有其中以

上两项证书的，得 1 分，具有其中

以上一项证书的，得 0.5 分；本小

项最高得 2 分。

4.本项最高得 15 分。

4

报价低的优先：

最低价的第 1 名，20 分；

次低价的第 2 名，19 分；

其次低价的第 3 名，18 分；以此

类推，级差为 1 分；

分数最低为0 分。

18分 P131

5

6
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（1）无不良行为
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（2）同类业绩

吴川市创业片区综合整治项目（一期）监理
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永和华星光电项目地块周边道路及市政配套设施建设工程监理
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（3）企业实力

开平市赤坎古镇大道工程勘察设计施工总承包



119



120

广州市轨道交通十四号线一期【施工7标】土建工程
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肇庆新区起步长利涌上游段水系统综合整治工程
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吴川市创业片区综合整治项目（一期）EPC工程总承包
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第二节 经济标格式
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我司以“担保公司保函”形式递交保证金，详见附页投标保函
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五、其他材料

注：投标人认为需要提交的其他材料，不需要提供的可写无。

无
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第三节 服务方案专篇格式
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目录

1、根据《定标因素及权重表》中“服务方案”要求提供：对承接本项目的
服务响应程度方案（包括但不限于工程概况、工程特点、工程难点、工程风险、工程
质量控制、施工进度控制、工程投资控制、安全生产管理的服务活动、项目机构人员
配置、工程仪器设备配置、工程合同管理、信息资料管理、相关方关系的协调、新技
术应用和管理等多方面）、现时或未来的社会效益和经济效益计划（包括但不限于
社会就业、社会责任、社会发展贡献等多方面）等承诺。格式自拟。

2、投标人提交的服务方案全部内容编制在服务方案专篇中，否则不作为评审依据

。服务方案编制主要内容建议不超过6000字，超过6000字的不作为废标条件之一。
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一、服务响应程度方案

（一）工程概况

本项目为汕尾市区绿色低碳城镇燃气管网设施建设项目，建设地点位于汕尾市区范围内，

涵盖多个街道、社区及园区。项目核心建设内容包括：新建中低压燃气管网管道铺设、阀门井

及调压站（箱）安装、老旧管网改造升级、配套计量设施及附属工程建设等，同步完善管网安

全监测系统及绿色低碳配套设施。项目旨在构建布局合理、安全高效、绿色低碳的城镇燃气管

网体系，满足汕尾市区居民生活、工商业生产用气需求，推动能源结构优化升级，助力“双碳”

目标实现。

本项目施工范围广、线路长，涉及市政道路开挖、穿越河道、管线交叉作业等多项复杂工

序；工程建设需严格遵循绿色低碳理念，采用环保材料、节能工艺及智能化监测技术；项目周

边环境复杂，涉及居民区、商业区、交通要道等区域，施工干扰因素较多。项目质量、安全、

进度、投资控制要求高，对监理服务的专业性、全面性及响应速度提出了严格要求。

（二）工程特点

绿色低碳属性突出：项目以“绿色低碳”为核心定位，在材料选用、工艺设计、设施配置

等方面均需体现节能、环保要求，如采用防腐性能强、使用寿命长的环保管材，推广低损耗施

工工艺，配套建设智能能耗监测系统，助力降低燃气输送过程中的能源损耗。

施工范围广、工序复杂：管网覆盖汕尾市区多个区域，管线铺设需穿越市政道路、人行道、

河道、绿化带等多种地形地貌；施工工序涵盖测量放线、沟槽开挖、管道敷设、焊接检测、回

填夯实、设备安装、打压试验等多个环节，各工序衔接要求高，需做好统筹协调。

安全管控要求高：燃气管道属于高危特种设备，管网施工及运行过程中若存在质量隐患，

易引发燃气泄漏、爆炸等安全事故。因此，工程质量管控需贯穿施工全过程，重点把控管道焊

接、接口密封、压力试验等关键环节，同时做好施工期间的安全生产管理。

干扰因素多、协调难度大：施工区域多位于市区核心区域，周边居民区、商铺、交通要道

密集，施工过程中易产生噪音、扬尘等环境影响，需协调好与周边居民、商户、交通管理部门、

环保部门等相关方的关系；同时，管网施工需与电力、供水、通信等现有地下管线交叉作业，

需提前做好管线探测及协调工作。

智能化水平高：项目配套建设管网安全监测、智能计量等智能化设施，需监理人员熟悉智

能化设备安装、调试流程，具备相应的专业技术能力，确保智能化系统正常运行。

（三）工程难点

复杂地形管线敷设难点：汕尾市区部分区域地形起伏较大，且存在河道、鱼塘等水域，管
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线穿越过程中易出现沟槽坍塌、管道变形等问题；同时，部分老旧小区地下管线分布混乱，探

测难度大，易发生管线碰撞事故，给施工带来较大挑战。

绿色施工管控难点：项目要求严格落实绿色低碳施工要求，需控制施工扬尘、噪音、污水

排放，减少施工对周边生态环境的影响；同时，需监督环保材料的进场检验及节能工艺的执行

情况，如何平衡施工进度与绿色环保要求，是监理工作的重要难点。

多专业协同施工难点：项目涉及管道安装、设备调试、智能化系统建设等多个专业领域，

施工过程中需协调土建、安装、机电、智能化等多个专业队伍协同作业，各专业施工进度、技

术标准衔接难度大，易出现工序脱节、质量隐患等问题。

老旧管网改造难点：部分老旧管网运行年限长、腐蚀严重，改造过程中需先进行管网探测、

降压停气、旧管拆除等工作，既要保证施工安全，又要尽量减少对周边居民及工商业用户的用

气影响，施工组织及协调难度较大。

安全风险防控难点：燃气管道施工过程中，管道焊接质量、压力试验、沟槽开挖防护等环

节均存在安全风险；同时，施工区域人员流动大，若安全防护措施不到位，易引发人员伤亡或

燃气泄漏事故，安全风险防控压力大。

（四）工程风险

1. 质量风险

管材、设备质量不合格，管道焊接、接口密封工艺不达标，沟槽回填夯实不到位，易导致

管道泄漏、变形等质量问题；智能化系统安装调试不规范，影响管网监测功能正常发挥；老旧

管网改造过程中，旧管拆除不彻底、新管连接不规范，易留下质量隐患。

2. 安全风险

沟槽开挖过程中未做好支护措施，易引发坍塌事故；管道焊接作业时消防安全措施不到位，

易引发火灾、爆炸事故；施工过程中损坏现有地下管线（电力、燃气、供水等），易引发安全

事故；施工现场安全警示标识不齐全、防护措施不到位，易导致人员伤亡事故。

3. 进度风险

施工区域周边协调不畅，导致工期延误；复杂地形、恶劣天气（台风、暴雨等）影响施工

进度；材料、设备进场不及时，导致工序停滞；各专业施工队伍协同不畅，出现工序脱节现象；

设计变更频繁，增加施工难度，延误工期。

4. 投资风险

施工过程中工程量变更、签证不规范，导致投资增加；材料价格波动较大，超出预算；施

工工艺优化不足，导致成本浪费；现场管理不善，出现返工、窝工现象，增加施工成本。
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5. 环境风险

施工扬尘、噪音、污水排放超标，引发周边居民投诉及环保部门处罚；沟槽开挖破坏周边

绿化带、植被，影响生态环境；施工过程中产生的建筑垃圾处理不规范，造成环境污染。

（五）工程质量控制服务活动

围绕项目质量目标，建立“事前预防、事中控制、事后验收”的全过程质量管控体系，开

展以下服务活动：

事前质量控制：组织监理人员熟悉施工图纸、设计规范及绿色低碳施工要求，参与设计交

底及图纸会审，提出优化建议；审查施工单位资质、施工方案、质量保证体系及人员配置，确

保施工单位具备相应的施工能力；严格执行材料、设备进场检验制度，对管材、阀门、调压设

备、智能化监测设备等关键材料设备，核查出厂合格证、检测报告，必要时进行平行检验，不

合格材料设备严禁进场使用；检查施工测量放线成果，确保管线走向、高程符合设计要求。

事中质量控制：对施工工序进行全过程跟踪监理，重点把控管道焊接、接口密封、沟槽开

挖与回填、压力试验等关键工序，实行“旁站监理”制度，对焊接作业、压力试验等重要环节

全程旁站，做好监理记录；督促施工单位严格按照施工方案及规范要求施工，对发现的质量问

题及时下达监理通知单，要求施工单位限期整改，整改完成后进行复查验收；推行“三检制”

（自检、互检、交接检），督促施工单位做好工序质量自检，监理人员进行抽检复核；对绿色

施工措施执行情况进行检查，确保环保材料使用、节能工艺落实到位。

事后质量验收：分阶段组织工序验收、分项工程验收、分部工程验收，严格按照验收规范

及设计要求进行验收，验收合格后方可进入下一工序施工；参与单位工程竣工验收，协助建设

单位做好竣工验收资料审核、现场核查等工作；对验收过程中发现的质量问题，督促施工单位

限期整改，确保工程质量符合相关标准；做好质量问题台账记录，跟踪整改落实情况，形成闭

环管理。

（六）施工进度控制服务活动

以项目总工期为目标，建立科学的进度管控体系，确保工程按期竣工交付，开展以下服务

活动：

进度计划审核：审查施工单位编制的施工总进度计划、阶段性进度计划（月、周进度计划）

及专项施工进度计划，核查进度计划是否符合总工期要求，工序衔接是否合理，资源配置（人

力、物力、财力）是否充足，对不合理之处提出优化建议，督促施工单位调整完善。

进度动态监测：定期对施工进度进行检查，对比实际进度与计划进度的差异，分析进度偏

差原因（如人员不足、材料滞后、协调不畅等），做好进度监测记录；每周召开进度协调会，
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通报施工进度情况，协调解决影响进度的问题；每月提交进度监理报告，向建设单位汇报进度

执行情况及改进措施。

进度偏差调整：若发现进度偏差，及时下达监理通知单，督促施工单位分析偏差原因，制

定整改措施（如增加施工人员、优化施工工序、加快材料进场等），调整进度计划；跟踪整改

措施落实情况，确保进度偏差及时纠正，总工期不受影响；对因设计变更、恶劣天气等不可抗

力因素导致的工期延误，协助施工单位办理工期顺延手续。

资源配置协调：督促施工单位合理配置施工资源，确保人力、材料、设备等及时进场，满

足施工进度需求；协调施工单位与材料供应商、设备租赁方的关系，确保材料、设备按时供应；

针对多专业协同施工，协调各专业施工队伍的施工进度，避免工序脱节，保障施工顺利推进。

（七）工程投资控制服务活动

严格按照项目预算及合同约定，做好投资控制工作，杜绝投资浪费，确保项目投资控制在

合理范围内，开展以下服务活动：

工程量与造价审核：熟悉项目预算、工程量清单及施工合同条款，严格审核施工单位提交

的工程量报表、工程进度款支付申请，核查工程量计算是否准确、费用计取是否符合合同约定

及定额标准，杜绝超工程量、超定额支付进度款；对设计变更、工程签证进行严格审核，核查

变更、签证的必要性、合理性，确认工程量及费用变化，签署审核意见，报建设单位审批。

投资风险防控：跟踪材料价格波动情况，分析材料价格变化对项目投资的影响，及时向建

设单位提出风险预警及应对建议；督促施工单位优化施工工艺，减少返工、窝工现象，降低施

工成本；严格控制不必要的设计变更，对确需变更的，协助建设单位核算费用变化，确保投资

可控。

竣工结算审核：工程竣工后，审核施工单位提交的竣工结算资料，核查结算资料的完整性、

真实性、准确性，对照施工图纸、工程量清单、施工合同及工程签证，审核工程量、费用计取

等是否符合要求，扣除不合理费用，提出结算审核意见，协助建设单位完成竣工结算工作。

（八）安全生产管理服务活动

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产监理责任，全面管控施工

安全风险，开展以下服务活动：

安全管理体系审核：审查施工单位的安全生产许可证、安全管理制度、安全保证体系、应

急预案及专职安全员配置情况，核查施工人员的安全教育培训记录、特种作业人员操作资格证

书，确保施工单位具备安全生产条件；对施工单位编制的专项安全施工方案（如沟槽开挖支护、

管道焊接、临时用电等）进行审核，重点审查方案的安全性、可行性，审核通过后方可实施。
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安全现场巡查与旁站：定期对施工现场进行安全巡查，重点检查安全防护措施、安全警示

标识、施工机械安全、临时用电安全、消防安全等情况；对高危作业环节（如沟槽开挖、管道

焊接、高空作业等）实行旁站监理，监督施工单位落实安全防护措施，及时发现并制止违章作

业、冒险施工行为。

安全隐患排查与整改：建立安全隐患排查台账，对巡查、旁站过程中发现的安全隐患，及

时下达安全监理通知单，明确整改要求及期限，督促施工单位限期整改；对重大安全隐患，立

即要求施工单位停止施工，采取防范措施，同时上报建设单位及相关主管部门；跟踪隐患整改

落实情况，整改完成并验收合格后，方可恢复施工。

安全宣传与应急管理：督促施工单位开展安全生产宣传教育活动，提高施工人员的安全意

识及操作技能；协助建设单位组织安全生产应急演练，核查施工单位应急预案的可操作性，确

保突发安全事故能够及时有效处置；发生安全事故时，及时上报建设单位及相关主管部门，协

助做好事故调查处理工作。

（九）项目机构人员配置

为确保本项目监理工作顺利开展，我单位组建专业、高效的项目监理机构，实行总监理工

程师负责制，配备充足的专业监理人员，人员配置如下：

总监理工程师：1名，具备注册监理工程师证书，拥有 10 年以上城镇燃气管网工程监理

经验，熟悉绿色低碳施工要求，具备较强的统筹协调、质量安全管控及应急处置能力，全面负

责项目监理工作，审批施工方案、工程签证、进度计划等关键文件。

专业监理工程师：5 名，分别负责管道安装、设备调试、智能化系统、绿色施工等专业监

理工作，具备相应专业注册监理工程师证书或中级以上职称，拥有 5年以上相关工程监理经验，

熟悉本专业施工规范及质量标准，负责本专业工序质量、进度、安全管控，审核专业施工方案，

参与图纸会审及验收工作。

监理员：4名，具备监理员岗位证书，拥有 2年以上燃气管网工程监理经验，熟悉施工工

序及安全要求，负责现场旁站、工序检查、资料整理等工作，及时反馈施工现场质量、安全、

进度问题。

项目监理机构人员配置将根据施工进度及现场需求进行动态调整，确保满足监理工作需要；

所有监理人员均签订服务承诺，坚守岗位职责，严格遵守监理工作纪律，确保监理服务质量。

（十）工程仪器设备配置

为保障监理工作的专业性、准确性，我单位为本项目配备充足的工程检测仪器及办公设备，

确保满足质量检测、进度监测、安全巡查等工作需求，主要仪器设备如下：
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质量检测仪器：全站仪、水准仪、经纬仪（用于测量放线复核）；超声波探伤仪、射线探

伤仪（用于管道焊接质量检测）；压力表、压力试验机（用于管道压力试验检测）；涂层测厚

仪、硬度计（用于管材质量检测）等。

安全监测仪器：安全帽冲击试验机、安全带拉力试验机（用于安全防护用品检测）；漏电

检测仪、接地电阻测试仪（用于临时用电安全检测）；噪音测试仪、扬尘监测仪（用于施工环

境监测）等。

办公及通信设备：笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机、扫描仪（用于资料整理、报

告编制）；对讲机、智能手机（用于现场沟通协调）；摄像机、照相机（用于现场影像资料采

集）等。

所有仪器设备均经过校验合格，在有效期内使用；安排专人负责仪器设备的保管、维护及

校准工作，确保仪器设备性能稳定、检测数据准确；根据监理工作需要，及时补充或更新仪器

设备。

（十一）工程合同管理

严格按照《建设工程监理规范》及施工合同约定，做好合同管理工作，维护建设单位合法

权益，保障工程顺利推进，主要开展以下工作：

合同审核与交底：协助建设单位审核施工合同条款，核查合同内容是否完整、权责是否清

晰、约定是否合理，提出审核建议；组织监理人员及施工单位进行合同交底，明确合同工期、

质量、投资、安全等要求，以及双方的权利义务。

合同履行跟踪：全程跟踪施工合同履行情况，核查施工单位是否按照合同约定组织施工（如

工期、质量、安全、工艺要求等），建设单位是否按照合同约定支付工程进度款；及时发现合

同履行过程中的偏差，分析原因，提出整改建议，督促双方履行合同义务。

变更与索赔管理：严格审核工程变更、签证，核查变更的必要性、合理性，确认变更内容

及费用，按照合同约定流程办理审批手续；协助建设单位处理施工单位提出的索赔事项，核查

索赔依据、索赔金额及工期延误情况，提出审核意见；代表建设单位处理反索赔事项，维护建

设单位合法权益。

合同争议协调：若双方发生合同争议，主动协调各方，提出解决方案，促成争议友好解决；

若协调无效，协助建设单位按照合同约定的争议解决方式（仲裁或诉讼）处理相关事宜。

（十二）信息资料管理

建立规范的信息资料管理体系，确保监理资料完整、准确、规范，及时归档，为工程质量

追溯、竣工结算、项目验收提供依据，主要开展以下工作：
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资料收集：全面收集监理工作过程中的各类资料，包括施工图纸、设计交底记录、图纸会

审记录、施工方案、监理通知单、整改回复单、旁站记录、检验批验收记录、分项分部工程验

收记录、进度报告、安全隐患排查记录、工程签证、变更文件、会议纪要、影像资料等。

资料整理与审核：对收集的资料进行分类、整理、审核，核查资料的完整性、真实性、准

确性，确保资料填写规范、签字齐全、内容完整；对不符合要求的资料，督促相关单位补充完

善。

资料归档与保管：按照档案管理规范及建设单位要求，建立监理资料归档台账，对资料进

行系统化归档，实行专人保管，做好防火、防潮、防虫、防盗等措施，确保资料安全；定期对

归档资料进行核查，确保资料不丢失、不损坏。

资料移交：工程竣工后，按照合同约定及档案管理要求，整理完整的监理资料，编制资料

移交清单，及时向建设单位及相关档案管理部门移交资料。

信息传递：建立高效的信息传递机制，及时将施工现场质量、安全、进度等信息反馈给建

设单位，定期提交监理月报、季报、年报及专项报告；及时传达建设单位的指令及相关主管部

门的要求，确保信息传递畅通。

（十三）相关方关系的协调

建立良好的沟通协调机制，主动协调与建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位及政府

相关部门（住建、环保、交通、城管、应急管理等）、周边居民、商户等相关方的关系，营造

良好的施工环境，保障工程顺利推进：

与建设单位的协调：定期向建设单位汇报工程质量、安全、进度、投资等情况，及时反馈

施工现场存在的问题及解决方案，主动征求建设单位的意见及要求；协助建设单位处理项目建

设过程中的各类事宜，做好建设单位与其他相关方的沟通桥梁。

与施工单位的协调：每周召开监理例会，协调解决施工过程中的质量、安全、进度、资源

配置等问题；对施工单位提出的技术难题、协调需求，及时给予指导和协助；督促施工单位严

格按照规范及要求施工，同时尊重施工单位的合理建议，营造相互配合、协同推进的工作氛围。

与设计、勘察单位的协调：参与设计交底、图纸会审，协助设计单位优化设计方案；施工

过程中发现设计问题或地质条件与勘察报告不符时，及时联系设计、勘察单位，协调解决相关

事宜；协助设计单位进行现场服务，确保设计意图顺利实现。

与政府相关部门的协调：协助建设单位办理项目施工所需的各类审批手续（如施工许可证、

占道施工许可等）；主动与住建、环保、交通、城管、应急管理等部门沟通对接，及时上报工

程建设情况，配合相关部门的监督检查工作；协助处理施工过程中涉及的环保、交通、安全等
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方面的问题，确保工程建设符合相关政策要求。

与周边相关方的协调：协助施工单位做好施工公告及宣传工作，向周边居民、商户说明施

工目的、工期、施工范围及环保措施，争取理解与支持；及时协调处理施工过程中因噪音、扬

尘、占道等问题引发的居民投诉，督促施工单位采取整改措施，减少施工对周边环境的影响；

协调施工单位与周边单位、居民的关系，避免发生矛盾纠纷。

（十四）新技术应用和管理

积极推广应用绿色低碳、智能化新技术、新工艺、新材料，加强新技术应用管理，提升工

程建设质量及智能化水平，助力项目绿色低碳目标实现：

新技术推广应用：推广应用环保型防腐管材（如 3PE 防腐钢管、PE 燃气管），提高管道

使用寿命，减少腐蚀泄漏风险；推广管道焊接自动化技术（如全自动焊接机），提升焊接质量

及施工效率；推广智能化管网监测技术（如燃气泄漏监测系统、压力监测系统、智能计量系统），

实现管网运行状态实时监测，提升管网安全管控水平；推广绿色施工技术（如扬尘在线监测与

喷淋系统、噪音控制设备、建筑垃圾资源化利用技术），减少施工对环境的影响。

新技术应用管理：组织监理人员学习新技术、新工艺、新材料的相关知识及应用要求，提

升监理人员的专业技术能力；审查施工单位提交的新技术应用方案，核查方案的可行性、安全

性、经济性，提出审核建议；督促施工单位对施工人员进行新技术应用培训，确保施工人员具

备相应的操作技能；对新技术应用过程进行全程跟踪监理，重点检查施工工艺、操作流程是否

符合要求，及时发现并解决新技术应用过程中存在的问题；做好新技术应用效果评估，总结经

验，为后续工程提供参考。
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二、社会效益和经济效益计划

（一）社会效益计划

1. 促进社会就业

本项目施工及监理过程中，将积极带动当地就业，为汕尾市区提供多元化的就业岗位。一

方面，协助施工单位优先招聘当地剩余劳动力、失业人员及农村转移劳动力，参与管道开挖、

回填、管道敷设、设备安装等基础施工工作，预计可提供 50-80 个临时就业岗位；另一方面，

项目监理机构及施工单位管理人员、技术人员招聘中，优先考虑当地具备相关经验的专业人才，

提供 10-15 个长期就业岗位。同时，通过开展施工技能培训、安全培训等活动，提升当地就业

人员的专业技能及就业竞争力，为当地培养一批燃气工程施工、管理专业人才，促进就业结构

优化。

2. 履行社会责任

环保责任：严格监督项目绿色低碳施工，督促施工单位落实扬尘、噪音、污水治理措施，

减少施工对周边生态环境的影响；推广环保材料及节能工艺，减少能源消耗及污染物排放；督

促施工单位做好建筑垃圾资源化利用及清理工作，保护汕尾市区生态环境，助力创建绿色低碳

城市。

安全责任：强化施工现场安全管控，杜绝安全事故发生，保障施工人员及周边居民的生命

财产安全；加强燃气安全宣传教育，协助施工单位向周边居民、商户普及燃气使用安全知识，

提升居民安全用气意识，减少燃气安全事故隐患。

公益责任：积极参与当地公益事业，在施工过程中，优先保障老旧小区、困难家庭的用气

需求，协助建设单位推进老旧管网改造，提升困难群体的生活品质；组织监理人员及施工单位

开展公益活动（如义务维修、安全宣传进社区等），回馈社会，树立良好的企业形象。

3. 推动社会发展贡献

优化能源结构，助力“双碳”目标：本项目建成后，将进一步完善汕尾市区燃气管网体系，

扩大天然气覆盖范围，替代煤炭、重油等传统高污染能源，减少碳排放及污染物排放，推动能

源结构优化升级，助力国家“碳达峰、碳中和”目标实现，提升汕尾市区生态环境质量。

提升城市基础设施水平：燃气管网作为城镇重要的基础设施，项目建设将完善汕尾市区基

础设施布局，提升城市综合承载能力；智能化管网监测系统的建设，将提升管网运行管理的智

能化、精细化水平，助力智慧城市建设。

改善居民生活品质：项目建成后，将为汕尾市区居民提供清洁、高效、安全的天然气，替

代传统燃煤、瓶装液化气，降低居民用气成本，提升居民生活便利性及生活品质；同时，天然
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气的广泛应用，将减少居民生活污染物排放，改善居住环境。

带动相关产业发展：项目建设将带动燃气设备制造、管材生产、施工机械租赁等相关产业

的发展，促进汕尾市区产业结构优化；天然气的普及将为当地工商业发展提供充足的能源保障，

降低企业生产成本，提升企业竞争力，推动当地经济社会持续健康发展。

（二）经济效益计划

1. 项目投资效益

通过科学的监理服务，严格控制项目投资，优化施工工艺，减少返工、窝工现象，降低施

工成本，确保项目投资控制在预算范围内。同时，协助建设单位做好工程量审核、工程结算审

核，杜绝超预算支出，提高项目投资效益；通过推广绿色低碳技术、智能化监测技术，降低管

网运行过程中的能源损耗及维护成本，提升项目长期运营效益。

2. 运营经济效益

项目建成后，将扩大汕尾市区天然气供气规模，增加天然气销售量，为燃气运营企业带来

稳定的营业收入；智能化管网监测系统的应用，将实现管网运行状态实时监测，及时发现并处

理管网泄漏、压力异常等问题，减少燃气损耗及维修成本；同时，天然气的广泛应用，将降低

居民及工商业用户的用气成本，提升用户消费能力，促进燃气市场持续发展，形成“建设-运

营-受益”的良性循环。

3. 区域经济效益

本项目建设将带动当地相关产业发展，创造就业岗位，增加居民收入，促进消费增长；天

然气的普及将降低工商业用户的能源成本，提升企业生产效率及竞争力，吸引更多企业投资落

户汕尾，推动当地产业升级及经济发展；同时，项目建设将完善城市基础设施，提升城市价值，

促进房地产、服务业等相关产业发展，为汕尾市区经济增长注入新动力。

三、服务承诺

质量承诺：严格按照国家及行业相关规范、标准及设计要求开展监理工作，坚守质量底线，

杜绝质量隐患，确保本项目工程质量达到合格标准，力争优良工程。

安全承诺：严格履行安全生产监理责任，全面落实安全管控措施，杜绝重大安全事故发生，

确保施工现场安全生产形势稳定，保障施工人员及周边居民生命财产安全。

进度承诺：严格按照项目总工期要求，做好进度管控工作，协调解决影响进度的各类问题，

确保项目按期竣工交付，不发生无故工期延误。

投资承诺：严格按照项目预算及合同约定，做好投资控制工作，严格审核工程量及费用，
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杜绝超预算支出，确保项目投资控制在合理范围内。

人员承诺：项目监理机构人员配置符合合同要求，具备相应的专业资质及经验，未经建设

单位同意，不擅自更换监理人员；监理人员坚守岗位职责，严格遵守监理工作纪律，廉洁自律，

不发生违规违纪行为。

设备承诺：配备充足的工程检测仪器及办公设备，确保仪器设备性能稳定、检测数据准确，

满足监理工作需求；安排专人负责仪器设备的保管、维护及校准工作。

资料承诺：确保监理资料完整、准确、规范，及时收集、整理、归档，按照合同约定及建

设单位要求及时移交资料，为工程验收及结算提供依据。

响应承诺：建立快速响应机制，对施工现场出现的质量、安全、进度等问题，接到通知后

2小时内到达现场处理；对建设单位及相关主管部门的指令、要求，及时响应并落实。

绿色低碳承诺：严格监督项目绿色低碳施工要求，推广应用环保材料、节能工艺及智能化

技术，督促施工单位落实环保措施，减少施工对环境的影响，助力项目绿色低碳目标实现。

协调承诺：主动协调与各相关方的关系，及时解决施工过程中的协调问题，营造良好的施

工环境，保障工程顺利推进。

我单位将以高度的责任感、专业的监理服务，严格履行上述承诺，全力以赴完成本项目施

工监理工作，确保项目高质量、高效率、安全顺利推进，为汕尾市区绿色低碳城镇燃气管网设

施建设贡献力量。




