

重庆市政府采购合同

(项目号: YYX24C00017 采购执行编号: YYCGZX-JC202426)

甲方(需方): 云阳县发展和改革委员会

计价单位: 元

乙方(供方): 云上营商(重庆)科技有限公司

计量单位: 项

经双方协商一致,达成以下购销合同:

磋商项目名称	数量	综合单价	总价	服务时间	服务地点
云阳县重点项目调度平台	1	803000.00	803000.00	签订合同后 8 个月内完成	云阳县发展和改革委员会(重庆市云阳县双江街道云江大道 1600 号)。
合计人民币(小写): 803000.00					
合计人民币(大写): 捌拾万零叁仟元整					
一、服务要求 1、建设目标 平台全面覆盖发改委重点项目的期前准备、实施、竣工验收和项目移交四个阶段,主要建设目标包含以下几个方面。 1.1、建立标准体系,促建设。无规矩不成方圆,制定标准规范是重中之重,关乎整个项目从实施到后期运维高效、稳定运行的主要保障。主要建立以下管理制度规范: 1.1.1 云监理平台运行管理办法,规范监理单位工作质效。 1.1.2 云跟审平台运行管理办法,规范跟审单位工作质效。 1.1.3 重点项目分级分类管理办法,规范重点项目管理质效和协同办公机制。 1.1.4 重点项目调度流程,规范重点项目调度流转机制。 1.2 汇聚数据资源,建分析。通过大数据技术,实现重点项目数据资源汇聚、清洗、治理、分析,形成重点项目专题数据库。主要完成以下工作: 1.2.1 重点项目专题数据库建设,整合云监理、云跟审、IRS 等系统数据,以及公共资源交易中心、城乡建委等相关行业部门业务数据,建立重点项目全生命周期数据专题库。					

1.2.2 重点项目管理模型，建立分析模型，对项目进度、项目计划等实现分类分色管理。

1.2.3 重点项目预警模型，建立分析模型，从项目进度和资金支付情况进行智能预警，及时调度保障重点项目序时推进。

1.2.4 重点项目调度模型，建立分析模型，从项目问题涉及的部门及预警类型等情况建立调度流程，实现调度自动化、智能化、系统化。

1.2.5 重点项目报告模型，建立分析模型，从重点项目建设、进度、资金等全局调度上生成报告，实现报告一键生成，掌握重点项目详细建设情况。

1.3、实现共享交换，强协同。通过数据的应用分析，可以清楚的了解项目的运行、预警和资金使用等情况，将结果呈现给相关职能部门，进行管理决策，实现重大项目的业务协同管理。主要达成以下成效：

1.3.1 重点项目全生命周期数据整合共享，跨系统跨部门整合数据，建设专题数据库，数据实时共享，高位推动数据流整合业务流，减少重点项目调度环节。

1.3.2 重点项目调度跨部门分拨流转，积极对接数字重庆建设方针，推动重点项目调度问题在城市运行和治理中心事件智能分拨，打造市、县、镇街三级贯通的应用示例。

1.3.3 重点项目应用融合共建，结合县云监理和云跟审的建设情况，整合项目进度计划和项目资金计划的实时数据，深度融合应用、再造流程，实现重点项目全生命周期提能升级。

2.建设内容

云阳县重点项目调度一件事平台对全县各重点项目的建设进度进行细化拆解，实行全生命周期进度跟踪，做到项目全周期可视化，通过“线上”主动监测、智慧预警、问题分发、实时调度，倒逼“线下”问题协调处置流程、跟踪督导机制优化再造，形成“线上+线下”管理闭环，有效服务重点项目高效评估、精准督导，有力支撑项目建设提速、管理服务提效、城市发展提质。

※2.1 云阳县重点项目调度管理系统

2.2.1 提供项目的基础信息、项目节点计划、项目资金计划、项目现场人材机、项目的进度等信息及问题信息录入功能，支持上传项目图片。

2.2.2 打通县规资局、县财政局、县住建委等业务系统，实现项目过程数据的互联共享。

※2.2、云阳县重点项目调度领导驾驶舱

2.2.1 实时监控调度项目建设进度，展示在建重点项目数量、位置分布(结合电子地图)、形象进度等信息。

2.2.2 集成重点项目的里程碑节点和项目计划甘特图信息，直观地查看项目的试试进度。

2.2.3 接入智慧工地现场监控视频，实时监控重点项目建设情况，视频调度责任单位和业主单位按计划展开施工工作。

※2.3、与渝快政及其它业务系统的集成对接。

2.3.1 在市级层面与“渝快政”政务服务平台对接，通过 IRS 下沉业务数据，汇聚重点项目全生命周期数据。

2.3.2 在县级层面打通发改委、规资局、城乡建委、财政局等部门数据交换与共享通道，对项目的进度和存在的问题进行监控预警。

2.4、项目计划

2024 年 6 月，完成需求调研和产品原型图设计。

2024 年 8 月，完成产品功能开发并部署上线。

2024 年 10 月，持续优化升级，保障系统良好有序的运行。

2024 年 11 月以后，持续运维，迭代功能。

二、考核方式

由采购人组织对本项目进行验收。

三、付款方式：

1. 合同签订后 10 个工作日内支付合同总金额的 30%；
2. 提交初期运行方案且正常运行，经采购人认可，10 个工作日内支付合同总金额的 40%；
3. 经采购人验收合格，平台完全正常运行后 10 个工作日内支付合同总金额的 30%。




X、履约保证金：无。

四、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

五、其他约定事项：

1. 采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。
2. 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。
3. 本合同一式_肆_份，需方_壹_份，供方_壹_份，县财政局_壹_份，集中采购机构_壹_份，具同等法律效力。
4. 其他：无。

需方：云阳县发展和改革委员会 地址：云阳县双江街道云江大道1600号 联系电话：023—55166768 经办人：伍柏树 法定代表人或授权代表： 	供方：云上营商（重庆）科技有限公司 地址：重庆市云阳县迎宾大道288号云商大厦11楼17层 电话：17265336999 传真：无 开户银行：中国农业银行股份有限公司重庆云阳北部新区支行 账号：31471301040002729 经办人：张加亮 法定代表人或授权代表：  （本栏请用计算机打印以便于准确付款）	集中采购机构：云阳县政府采购中心。 地址：云阳县双江街道杏湾路99号政协综合楼一楼 联系电话：55129336 项目经办人： 法定代表人：
备注：		

签约时间：

2024 年 5 月 30 日

签约地点：重庆市云阳县

