

云浮市云安区发展和改革局文件

云安发改投审〔2026〕22号

关于云浮市体育场提升项目 初步设计概算的批复

云浮市云歌传媒有限公司：

报来《关于申请审批云浮市体育场提升项目初步设计概算的请示》（云歌传媒呈字〔2026〕11号）及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、云浮市体育场提升项目（投资项目统一代码：2601-445303-04-01-394703）已于2026年2月6日审批可行性研究报告（云安发改投审〔2026〕10号），项目单位为：云浮市云歌传媒有限公司。

二、根据《关于同意实施云浮市体育场提升项目的复函》（云安区府办函〔2026〕5号）、《云浮市体育场提升项目概算审核报

告》和区投资审核所审核意见，原则同意你单位委托广东中科建工程设计有限公司编制的云浮市体育场提升项目初步设计概算。

三、项目建设内容及规模：项目主要对云浮市体育场现有设施进行针对性维修维护，包括电力设施、钢结构、铝格栅幕墙、弱电系统和道闸、塑胶跑道 12000 平方米、室外照明系统、坐席区地面面层 12000 平方米、足球场草皮 10000 平方米、绿化（草地、绿植补种）8000 平方米、消防系统、音响大屏、给排水系统、通风空调系统（内外机）400 处、门窗 150 套、雨污管道、电梯 2 台、墙面 2000 平方米、防水、休息室地面 300 平方米、人流量计算器、水龙头和下水管 130 套、卷闸门 4 套等进行维修提升。

四、项目建设地点：云浮市云安区都杨镇云祥大道云浮西江新城 243 号地块。

五、项目概算总投资 1305.13 万元，其中工程费用 1141.69 万元，工程建设其他费用 125.43 万元，预备费用 38.01 万元。项目所需资金通过争取上级补助、本级财政统筹和企业自筹解决。

六、项目拟建设工期：2026 年 4 月至 2026 年 6 月。

七、项目的招标模式仍按云安发改投审〔2026〕10 号执行。

八、请按照区自然资源局的意见办理相关手续。

九、如需对本项目审批文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行变更，请及时以书面形式向我局提出变更申请。

十、项目单位开工建设后应当通过在线平台如实报送政府投

资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制。

此复

附件：云浮市体育场提升项目初步设计概算核定表

云浮市云安区发展和改革局

2026年3月26日





抄送：区纪委监委、区财政局、区统计局、区文广旅体局、区国资中心。

云浮市云安区发展和改革局办公室

2026年3月26日印发

附件



云浮市体育场提升项目初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	1141.69
二	工程建设其他费用	125.43
三	预备费用	38.01
四	总投资	1305.13

