

| 塔式起重机分包工程目标成本控制表                         |                                                                                                                            |     |         |          |           |         |           |           |                  |          |        |    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------|----------|--------|----|
| 项目名称：福州烟草区域物流配送中心建设项目(烟草专卖物资仓库及综合用房建设项目) |                                                                                                                            |     |         |          |           |         |           |           |                  |          |        | 备注 |
| 序号                                       | 细目名称                                                                                                                       | 单位  | 预算造价（元） |          |           | 目标成本（元） |           |           | 预算造价与目标成本对比情况（元） |          |        |    |
|                                          |                                                                                                                            |     | 数量      | 单价（含税）   | 合价        | 数量      | 招标控制价（含税） | 合价        | 数量               | 单价（含税）   | 合价     |    |
| 1                                        | 塔式起重机（QTZ80）安装拆卸、进退场费                                                                                                      | 台   | 1.00    | 24801.88 | 24801.88  | 1.00    | 20000.00  | 20000.00  | 0                | 4801.88  | 4802   |    |
| 2                                        | 塔式起重机（QTZ80）使用费                                                                                                            | 台·月 | 3.93    | 36084.61 | 141812.52 | 3.93    | 9000.00   | 35370.00  | 0                | 27084.61 | 106443 |    |
| 3                                        | 塔式起重机（QTZ80）司机人工费                                                                                                          | 台·月 | 3.93    | 19089.61 | 75022.17  | 3.93    | 8700.00   | 34191.00  | 0                | 844.81   | 3320   |    |
| 4                                        | 塔式起重机（QTZ80）指挥人工费                                                                                                          | 台·月 |         |          |           | 3.93    | 5500.00   | 21615.00  | 0                | 4044.81  | 15896  |    |
| 合计                                       |                                                                                                                            | /   |         |          | 241636.56 |         |           | 111176.00 |                  |          | 130461 |    |
| 备注                                       | 1、本项目为工程总承包项目；<br>2、预算量价根据模拟清单，预算量和单价（含下浮率7.22%）暂定，最终按实结算；<br>3、招标控制价按市场询价计入，税率为9%。<br>4、本项目采用塔式起重机（QTZ80）1台，使用时间暂定3.93个月。 |     |         |          |           |         |           |           |                  |          |        |    |

编制人：王小明

项目经理：吕捷