

竣工移交证书 表 B3-2		资料编号	001
工程名称	丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第九包)	日期	2023年7月20日
<p>致 <u>北京市丰台区城市管理委员会</u> (建设单位) :</p> <p>兹证明施工单位 <u>北京市中宏晓月园林绿化工程有限公司</u> 施工的</p> <p><u>丰台站周边交通及环境综合整治项目(第一批)道路交通整治部分(第九包)</u> 工程,</p> <p>已按建设工程施工合同要求完成, 并工程竣工验收合格, 即日起该工程移交建设单位, 并进入保修期。</p>			
项目经理 (签字)	<u>刘子强</u>	施工单位 (公章)	
日期:	2023年7月20日	监理单位 (公章)	
总监理工程师 (签字)	<u>柯亮</u>	建设单位 (公章)	
日期:	2023年7月20日	建设单位 (公章)	
建设单位代表 (签字)	<u>[Signature]</u>	监理单位 (公章)	
日期:	2023年7月20日	建设单位 (公章)	

注: 本表一式四份, 城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。

竣工移交证书 表 B3-2		资料编号	001
工程名称	丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批） 道路交通整治部分（第八包）		日期 2023年7月20日
<p>致 <u>北京市丰台区城市管理委员会</u>（建设单位）：</p> <p>兹证明施工单位 <u>北京泽阳科信交通科技发展有限公司</u> 施工的 <u>丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批）道路交通整治部分（第八包）</u> 工程， 已按建设工程施工合同要求完成，并工程竣工验收合格，即日起该工程移交建设单位，并进入保修期。</p>			
项目经理（签字）			
<p style="text-align: center;">丁二飞</p> <p style="text-align: center;">日期：2023年7月20日</p>	<p style="text-align: center;">施工单位（公章）</p> 		
总监理工程师（签字）	<p style="text-align: center;">监理单位（公章）</p> 		
<p style="text-align: center;">柯尧</p> <p style="text-align: center;">日期：2023年7月20日</p>	<p style="text-align: center;">建设单位（公章）</p> 		
<p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p style="text-align: center;">日期：2023年7月20日</p>	<p style="text-align: center;">建设单位（公章）</p> 		

注：本表一式四份，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。

竣工移交证书 表 B3-2		资料编号	001
工程名称	丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批）道路交通整治部分（第七包）		日期 2023年7月20日
<p>致 <u>北京市丰台区城市管理委员会</u> （建设单位）：</p> <p>兹证明施工单位 <u>中恬建设集团有限公司</u> 施工的 <u>丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批）道路交通整治部分（第七包）</u> 工程， 已按建设工程施工合同要求完成，并工程竣工验收合格，即日起该工程移交建设单位，并进入保修期。</p> <p>附件： 1. 单位工程质量竣工验收记录 2. 工程竣工验收记录</p>			
项目经理（签字）	施工单位（公章）		
 日期： 2023 年 7 月 20 日			
总监理工程师（签字）	监理单位（公章）		
 日期： 2023 年 7 月 20 日			
建设单位代表（签字）	建设单位（公章）		
 日期： 2023 年 7 月 20 日			

注：本表一式四份，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。

竣工移交证书 (B8)		编 号	001
工程名称	丰台站周边交通及环境综合整治项目 (第一批) 道路交通整治部分 (第六包)		
致 <u>北京市丰台区城市管理委员会</u> (建设单位):			
<p>兹证明施工单位单位<u>北京花乡花木集团有限公司</u>的丰台站周边交通及环境综合整治项目 (第一批) 道路交通整治部分 (第六包) 工程, 已按施工合同的要求完成, 并验收合格, 即日起该工程移交建设单位管理, 并进入保修期。</p>			
附件: 单位工程验收记录			
项目经理 (签字)		施工单位 (公章)	
<p><u>李瑞莲</u></p> <p>日期: <u>2023</u> 年 <u>7</u> 月 <u>20</u> 日</p>		<p></p> <p>日期: 年 月 日</p>	
总监理工程师 (签字)		监理单位 (公章)	
<p><u>柯先</u></p> <p>日期: <u>2023</u> 年 <u>7</u> 月 <u>20</u> 日</p>		<p></p> <p>日期: 年 月 日</p>	
建设单位代表 (签字)		建设单位 (公章)	
<p><u>[Signature]</u></p> <p>日期: <u>2023</u> 年 <u>7</u> 月 <u>20</u> 日</p>		<p></p> <p>日期: 年 月 日</p>	

注: 本表由监理单位填写, 建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

竣工移交证书 表 B3-2		资料编号	001
工程名称	丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批）道路 交通整治部分（第五包）	日期	2023年7月20日
<p>致 <u>北京市丰台区城市管理委员会</u>（建设单位）：</p> <p>兹证明施工单位 <u>北京东方中远市政工程有限责任公司</u> 施工的 <u>丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批）道路交通整治部分（第五包）</u> 工程， 已按建设工程施工合同要求完成，并工程竣工验收合格，即日起该工程移交建设单位，并进入保修期。</p>			
项目经理（签字）		施工单位（公章）	
 日期：2023年7月20日			
总监理工程师（签字）		监理单位（公章）	
 日期：2023年7月20日			
建设单位代表（签字）		建设单位（公章）	
 日期：2023年7月20日			

注：本表一式四份，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。

竣工移交证书 表 B3-2		资料编号	001
工程名称	丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批）道路交通整治部分（第四包）		日期 2023年7月20日
<p>致 <u>北京市丰台区城市管理委员会</u>（建设单位）：</p> <p>兹证明施工单位 <u>北京鑫建捷市政工程有限责任公司</u> 施工的 <u>丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批）道路交通整治部分（第四包）</u> 工程， 已按建设工程施工合同要求完成，并工程竣工验收合格，即日起该工程移交建设单位，并进入保修期。</p>			
项目经理（签字）		施工单位（公章）	
	日期：2023年7月20日		
总监理工程师（签字）		监理单位（公章）	
	日期：2023年7月20日		
建设单位代表（签字）		建设单位（公章）	
	日期：2023年7月20日		

注：本表一式四份，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。

竣工移交证书 表 B3-2		资料编号	001
工程名称	丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批） 道路交通整治部分（第三包）		日期 2023年7月20日
<p>致 <u>北京市丰台区城市管理委员会</u>（建设单位）：</p> <p>兹证明施工单位 <u>北京建海建筑工程有限公司</u> 施工的 <u>丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批）道路交通整治部分（第三包）</u> 工程， 已按建设工程施工合同要求完成，并工程竣工验收合格，即日起该工程移交建设单位，并进入保修期。</p>			
项目经理（签字）	施工单位（公章）		
王月星 日期：2023年7月20日			
总监理工程师（签字）	监理单位（公章）		
杨亮 日期：2023年7月20日			
建设单位代表（签字）	建设单位（公章）		
 日期：2023年7月20日			

注：本表一式四份，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。

竣工移交证书 表 B3-2		资料编号	001
工程名称	丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批）道路交通整治部分（第二包）		日期 2023年7月20日
<p>致 <u>北京市丰台区城市管理委员会</u>（建设单位）：</p> <p>兹证明施工单位 <u>方圆化集团有限公司</u> 施工的</p> <p><u>丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批）道路交通整治部分（第二包）</u> 工程，</p> <p>已按建设工程施工合同要求完成，并工程竣工验收合格，即日起该工程移交建设单位，并进入保修期。</p> <p>附件：1. 单位工程质量竣工验收记录 2. 工程竣工验收记录</p>			
项目经理（签字）		施工单位（公章）	
 日期：2023年7月20日			
总监理工程师（签字）		监理单位（公章）	
 日期：2023年7月20日			
建设单位代表（签字）		建设单位（公章）	
 日期：2023年7月20日			

注：本表一式四份，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。

竣工移交证书 表 B3-2		资料编号	001
工程名称	丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批）道路交通整治部分（第一包）		日期 2023年7月20日
<p>致 <u>北京市丰台区城市管理委员会</u> (建设单位)</p> <p>兹证明施工单位 <u>北京润亚建设工程发展有限责任公司</u> 施工的</p> <p><u>丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批）道路交通整治部分（第一包）</u> 工程，</p> <p>已按建设工程施工合同要求完成，并工程竣工验收合格，即日起该工程移交建设单位，并进入保修期。</p>			
项目经理（签字）		 施工单位（公章）	
	日期：2023年7月20日		
总监理工程师（签字）		 监理单位（公章）	
	日期：2023年7月20日		
建设单位代表（签字）		 建设单位（公章）	
	日期：2023年7月20日		

注：本表一式四份，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各一份。