

中标通知书

招标编号: E3502050201160780001

福建省兴岩建设集团有限公司 (中标人名称):

你方于 2020 年 12 月 11 日所递交的马銮湾保障房地铁社区二期 A01~07 地块 (地下室及上部主体) (施工)-标段:[马銮湾保障房地铁社区二期 A01~03 地块 (地下室及上部主体) I 标段 (施工)]施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

招标范围: 除电梯、变配电、燃气、有线电视外, 包括地下室及上部主体结构工程、地下室基础筏板顶面 (各地块黄海高程底标高详见图纸) 至垫层底面土方开挖、局部换填、石方破除、局部围护桩及冠梁拆除、化粪池支护、地下室侧墙梁支撑和板支撑、内支撑及格构柱拆除、地下室侧壁及顶板土方回填工程、建筑工程 (含公共电梯门厅、走道精装修及户内精装修)、水电安装工程、消防工程、智能化工程、三网融合工程、人防工程、预埋工程 (含有线电视、燃气、充电桩室外等) 和室外景观绿化、室外道路、室外雨污水、大门围墙等相关配套工程; 雨水回收处理系统、相关绿色建筑工程等均在本次招标范围内, 具体内容以招标图纸及工程量清单为准。

中标价: 664756334.06 元。

工期: 总工期 752 日历天, 其中各关键节点的工期要求为: 开工后 90 天内所有主楼区域地下室顶板浇筑完成; 开工后 360 天, 完成所有楼栋主体结构封顶; 开工后 560 天, 完成所有单体外架、施工电梯、塔吊的拆除; 开工后 650 天, 完成预验收; 开工后 752 天, 取得《竣工备案证明》。其中各主楼屋面电梯机房及悬挑架构等结构施工至整个屋面悬挑架构及外架拆除完毕 (包含相应外墙涂料, 屋面工程等) 控制总工期为 90 天, 即从屋面结构封顶之日起 90 日内全部完成。

工程质量: 符合 全部满足厦门市现行的验评标准中规定的优良工程要求, 且至少一栋高层满足省优工程要求 标准。

项目负责人: 陈伟, 身份证号码: 510212196805240356, 建造师注册证书号: 闽 135050700311。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到厦门市湖里区仙岳路 2999 号与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第 2 章“投标须知”第 29 条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: _____ (盖单位电子公章)



法定代表人: _____ (盖电子姓名章)



招标代理机构: _____ (盖单位电子公章)



法定代表人: 孙晓丹 (盖电子姓名章)



2020 年 12 月 21 日