

新建和田至若羌铁路工程

(信号) 工程竣工验收报告

编号: 铁基竣—01

建设单位	新疆和若铁路有限责任公司	合同号数	HRTLGS-2019-GS-00007
施工单位	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司和若铁路SDJC1标项目经理部	合同起讫日期	自 年 月 日 到 年 月 日
工程名称	新建和田至若羌铁路工程	工程地点	民丰站——托帕克站
预算号		竣工日期预定	年 月 日
工程造价		实际竣工日期	年 月 日
开工日期	年 月 日	交替日期	年 月 日

对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节的评价

1. 工程验收组依照国家法律、法规的规定, 依据工程合同、设计文件、信号行业质量检验评定标准, 对本工程进行了竣工验收(√)。验收的程序、内容和组织形式符合要求(√), 抽验的方法、数量符合现行质量标准(√)。
2. 勘察设计方面: 本工程设计符合信号建设要求, 同意验收(√)。
3. 施工、设备安装质量: 本工程已完成了合同约定的内容和设计文件规定的内容, 施工及安装质量符合铁路信号工程质量检验评定标准, 同意验收(√)。
4. 工程建设管理: 建设、监理、施工三方对工程建设进行了有效管理。建设、设计、施工和监理四方的工程建设资料齐全, 符合验收条件, 同意验收(√)。
5. 验收组通过现场检查认为: 施工单位的质量评定等级符合标准规定, 同意施工单位的质量评定结果(√)

附竣工文件

保养注意事项:

检查验收人 (签字)

建设单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	监理单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	设计单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日
勘察单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	施工单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	接管单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日

填表说明: 1、本表由施工单位填制, 经验收入填注意见后分别盖章签字。

2、本表可作工程竣工验收后交接报告用。

新建和田至若羌铁路工程

(信号) 工程竣工验收报告

编号: 铁基竣—01

建设单位	新疆和若铁路有限责任公司	合同号数	HRTLGS-2019-GS-00007
施工单位	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司和若铁路SDJC1标项目经理部	合同起讫日期	自 年 月 日 到 年 月 日
工程名称	信号监测	工程地点	民丰站——托帕克站
预算号		竣工日期预定	年 月 日
工程造价		实际竣工日期	年 月 日
开工日期	年 月 日	交替日期	年 月 日

对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节的评价

1. 工程验收组依照国家法律、法规的规定, 依据工程合同、设计文件、信号行业质量检验评定标准, 对本工程进行了竣工验收(√)。验收的程序、内容和组织形式符合要求(√), 抽验的方法、数量符合现行质量标准(√)。
2. 勘察设计方面: 本工程设计符合信号建设要求, 同意验收(√)。
3. 施工、设备安装质量: 本工程已完成了合同约定的内容和设计文件规定的内容, 施工及安装质量符合铁路信号工程质量检验评定标准, 同意验收(√)。
4. 工程建设管理: 建设、监理、施工三方对工程建设进行了有效管理。建设、设计、施工和监理四方的工程建设资料齐全, 符合验收条件, 同意验收(√)。
5. 验收组通过现场检查认为: 施工单位的质量评定等级符合标准规定, 同意施工单位的质量评定结果(√)

附竣工文件

保养注意事项:

检查验收人 (签字)

建设单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	监理单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	设计单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日
勘察单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	施工单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	接管单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日

填表说明: 1、本表由施工单位填制, 经验收入填注意见后分别盖章签字。

2、本表可作工程竣工验收后交接报告用。

新建和田至若羌铁路工程

(信号) 工程竣工验收报告

编号: 铁基竣—01

建设单位	新疆和若铁路有限责任公司	合同号数	HRTLGS-2019-GS-00007
施工单位	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司和若铁路SDJC1标项目经理部	合同起讫日期	自 年 月 日 到 年 月 日
工程名称	闭塞	工程地点	民丰站——托帕克站
预算号		竣工日期预定	年 月 日
工程造价		实际竣工日期	年 月 日
开工日期	年 月 日	交替日期	年 月 日

对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节的评价

1. 工程验收组依照国家法律、法规的规定, 依据工程合同、设计文件、信号行业质量检验评定标准, 对本工程进行了竣工验收(√)。验收的程序、内容和组织形式符合要求(√), 抽验的方法、数量符合现行质量标准(√)。
2. 勘察设计方面: 本工程设计符合信号建设要求, 同意验收(√)。
3. 施工、设备安装质量: 本工程已完成了合同约定的内容和设计文件规定的内容, 施工及安装质量符合铁路信号工程质量检验评定标准, 同意验收(√)。
4. 工程建设管理: 建设、监理、施工三方对工程建设进行了有效管理。建设、设计、施工和监理四方的工程建设资料齐全, 符合验收条件, 同意验收(√)。
5. 验收组通过现场检查认为: 施工单位的质量评定等级符合标准规定, 同意施工单位的质量评定结果(√)

附竣工文件

保养注意事项:

检查验收人 (签字)		
建设单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	监理单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	设计单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日
勘察单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	施工单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	接管单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日

填表说明: 1、本表由施工单位填制, 经验收入填注意见后分别盖章签字。

2、本表可作工程竣工验收后交接报告用。

新建和田至若羌铁路工程

(信号) 工程竣工验收报告

编号: 铁基竣—01

建设单位	新疆和若铁路有限责任公司	合同号数	HRTLGS-2019-GS-00007
施工单位	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司和若铁路SDJC1标项目经理部	合同起讫日期	自 年 月 日 到 年 月 日
工程名称	调度集中 (CTC)	工程地点	民丰站——托帕克站
预算号		竣工日期预定	年 月 日
工程造价		实际竣工日期	年 月 日
开工日期	年 月 日	交替日期	年 月 日

对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节的评价

1. 工程验收组依照国家法律、法规的规定, 依据工程合同、设计文件、信号行业质量检验评定标准, 对本工程进行了竣工验收 (√)。验收的程序、内容和组织形式符合要求 (√), 抽验的方法、数量符合现行质量标准 (√)。
2. 勘察设计方面: 本工程设计符合信号建设要求, 同意验收 (√)。
3. 施工、设备安装质量: 本工程已完成了合同约定的内容和设计文件规定的内容, 施工及安装质量符合铁路信号工程质量检验评定标准, 同意验收 (√)。
4. 工程建设管理: 建设、监理、施工三方对工程建设进行了有效管理。建设、设计、施工和监理四方的工程建设资料齐全, 符合验收条件, 同意验收 (√)。
5. 验收组通过现场检查认为: 施工单位的质量评定等级符合标准规定, 同意施工单位的质量评定结果 (√)

附竣工文件

保养注意事项:

检查验收人 (签字)

建设单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	监理单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	设计单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日
勘察单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	施工单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日	接管单位: (签章) 代表姓名 (签字) 年 月 日

填表说明: 1、本表由施工单位填制, 经验收入填注意见后分别盖章签字。

2、本表可作工程竣工验收后交接报告用。