

# 云浮市云安区发展和改革局文件

云安发改投审〔2026〕10号

## 关于云浮市体育场提升项目 可行性研究报告的批复

云浮市云歌传媒有限公司：

报来《关于申请审批云浮市体育场提升项目可行性研究报告的请示》（云歌传媒呈字〔2026〕5号）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、根据《关于同意实施云浮市体育场提升项目的复函》（云安区府办函〔2026〕5号）和区投资审核所《云浮市体育场提升项目投资估算审核报告》，同意你单位委托广西汉昌工程咨询有限公司编制的云浮市体育场提升项目（项目代码：2601-445303-04-01-394703）可行性研究报告。项目单位为：云浮市云歌传媒有限公司。

二、项目建设地点：云浮市云安区都杨镇云祥大道云浮西江新城 243 号地块。

三、项目建设规模及内容：项目主要对云浮市体育场现有设施进行针对性维修维护，包括电力设施、钢结构、铝格栅幕墙、北侧塌方、弱电系统和道闸、塑胶跑道 12000 平方米、室外照明系统、坐席区地面面层 12000 平方米、足球场草皮 10000 平方米、绿化（草地、绿植补种）8000 平方米、消防系统、音响大屏、给排水系统、通风空调系统（内外机）400 处、门窗 150 套、雨污管道、电梯 2 台、墙面 2000 平方米、防水、休息室地面 300 平方米、人流量计算器、水龙头和下水管 130 套、卷闸门 4 套等进行维修提升。

四、项目拟建设工期为：2026 年 3 月-2026 年 12 月。

五、项目估算总投资 1317.61 万元。其中：工程费用 1116 万元、工程建设其他费用 163.23 万元、预备费用 38.38 万元。项目所需资金通过争取上级补助、本级财政统筹和企业自筹解决。

六、核准项目建筑工程和安装工程的招标范围为全部招标、招标组织形式为委托招标、招标方式为公开招标。项目设计和监理未达到依法必须进行招标的规模标准，不予核准。项目的招标范围、招标组织形式及招标方式必须按审批部门招标核准意见执行（详见附件）。

七、请按照区自然资源局的意见办理相关用地手续。

八、如需对本项目审批文件所规定的建设地点、规模、主要

建设内容等进行调整，请及时以书面形式向我局提出变更申请。

九、项目完成初步设计后，其总概算必须送区财政部门审核后报我局审批，方可开展下阶段工作。

此复

附件：广东省工程招标核准意见表

云浮市云安区发展和改革局

2026年2月6日





---

抄送：区纪委监委、区财政局、区统计局、区文广旅体局、区国资中心。

云浮市云安区发展和改革局办公室

2026年2月6日印发

---

# 广东省工程招标核准意见表

项目名称：云浮市体育场提升项目  
项目代码：2601-445303-04-01-394703

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计							
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理							
主要设备							
重要材料							
其他							



**核准意见说明：**

核准项目建筑工程和安装工程的招标范围为全部招标、招标组织形式为委托招标、招标方式为公开招标。

