第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 418,900.00
采购包最高限价（元）: 418,900.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	C20020600 工程监理服务
	雅砻江新龙县供科农业园区段防洪提工程监理
	1.00（项）
	418,900.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	雅砻江新龙县供科农业园区段防洪提工程监理
	1.00（项）
	418,900.00
	总价
	无


★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：雅砻江新龙县供科农业园区段防洪提工程监理
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	雅砻江新龙县供科农业园区段防洪提工程监理
	1.服务范围：本项日建设的全部内容的施工监理工作、包括施工直至竣工验收及整体移交。 2.服务目标：确保工程安全施工，按合同工期完工，节省投资。
3.质量要求：满足国家及地方现行规范、规程及标准的合格要求。
4.服务内容：
4.1本项目的施工及缺陷责任期全过程监理、包括工程质量、建设进度、投资控制、安全生产、文明施 工、信息、合同管理、现场施工协调、监理抽检及实验检测，并配合采购人完成工程结算和审计等相关工 作。
4.2监理具体工作包括但不限于以下内容：
(1)编写和签发开工报告；
(2)审查承建单位各项施工准备工作，下达开工通知；
(3)督促承建单位施工管理制度和质量保证体系的建立、健全和实施；
(4)审查承建单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，专项措施方案，并监督实施；
(5)组织设计交底、图纸会审、工程例会，审查设计变更；
(6)编制投资控制计划，审核已完工程量，并按已审工程量签认承建单位工程中期付款申请；
(7)经设计咨询单位审核、委托人批准设计变更后，发布施工工程变更令；
(8)审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量、见证取样复检，必要时进行测试和监控 ；
(9)监督承建单位严格按技术规范和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承建单位实施预
控制措施；
(10)抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证并进行旁站监理，参与工程质量事故的分析及处理；
(11)分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；
(12)协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承建商之间的争议；
(13)监督检查安全生产，文明施工的实施；
(14)编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报委托人和县有关主管部门；
(15)督促承建单位整理合同文件及施工技术档案资料；
(16)组织并参与工程出验，参与工程竣工验收，对工程质量提出评价意见；
(17)审核竣工图纸和其他技术资料；
(18)编制监理工作竣工资料和项目工程最终总结；负责工程缺陷责任期内的工程修复、检修、检验、实验及相关监理工作；
(19)签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书；
(20)签发最终支付证书；
(21)国家法律、法规和规范规定的工作内容。
5.服务要求：
(1)供应商应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
(2)在监理与相关服务范围内，采购人和施工承包人提出的意见和要求，供应商应及时提出处置意见。 当采购人与施工承包人之间发生合同争议时，供应商应协助采购人、施工承包人协商解决。
(3)供应商应在专用条件约定的授权范围内，处理采购人与施工承包人所签订合同的变更事宜。如果变 更超过授权范围，应以书面形式报采购人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，供应商所发出 的指令未能事先报采购人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报采购人。


3.3.服务要求
3.3.1服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	服务期限
	365

	2
	★
	服务地点
	新龙县

	3
	★
	验收、交付标准和方法
	①严格执行国家的各项政策、技术标准、规范等。在实施过程中，如果国家或有 关部委颁发了新的技术标准或规范，则编制单位应采用新的标准或规范。②履约验收工作由采购人负责。按照 政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)和成交供应商的响应文 及合同约定进行验收。

	4
	★
	支付方式
	分期付款

	5
	★
	付款进度安排
	1、项目签订合同之后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的30.00%
2、项目完工后，乙方提交全套监理竣工资料，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00%
3、项目完工并验收后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的30.00%

	6
	★
	违约责任与解决争议的方法
	详见合同草案


3.4.其他要求
采购包1：
[bookmark: _GoBack]方案包括：1.质量控制措施，①施工阶段质量控制目标及方案②对重点及关键点的把握③专项质量保证措施。2.进度控制措施，包括①进度控制措施②节点工期控制及控制工期方法③跟踪落实措施。3.监理控制措施，根据监理控制措施评定。包括①资金运用提出合理化建议②控制方法程序③控制措施。4.合同信息管理，根据合同及信息管理措施进行评定：包括①根据合同条款对进度、费用、质量等实施合同管理措施②建立信息档案③合同跟踪管理，5.安全文明施工控制措施，根据提供的安全管理措施进行综合评审：包括①安全管理方案②专职安全人员安排③专项安全措施等。
