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总则

本技术询价文件仅适用于海洋石油富岛有限公司 2026年化肥二期装置大修高压设备缺陷修复及安装项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货与服务范围、交货期与工期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求
本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质服务及其备件材料。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务及备件材料完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

本技术询价文件所使用的标准规范 如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。

投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。

投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
项目概况

项目名称： 2026年化肥二期装置大修高压设备缺陷修复及安装项目
建设地点：中国海南省东方市八所镇园区3路1号
概述：

海洋石油富岛有限公司拟对化肥二期装置123C1、123C2、103D、172C、301D、302C、303C、304C等高压设备缺陷进行维修，装置初步计划2026年12月停车，停车时间45天两头见氨，净检修时间35天，具体检修工期应满足招标人现场大修总体检修进度安排，具体停车时间在停车前1个月通知。
标准规范及技术要求

标准规范

本项目执行的标准规范，包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。
《压力容器》                            GB 150-2011；
《管壳式换热器》                        GB151-2015；
《尿素合成塔技术条件》                  GB/T9842-2018；
《尿素高压设备衬里板及内件的焊接工艺评定及焊接技能评定》 HGT3180-2002； 
《承压设备无损检测》                    NB/T47013-2015；
《固定式压力容器安全技术监察规程》      TSG 21-2016；
《石油化工换热器设备施工及验收规范》    SH3532-2005；
《石油化工施工安全规程》                SH3505-99；
技术要求

资格要求：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
★资质要求： 投标人必须具有固定式压力容器制造(含安装、改造、维修）A2级或以上资质，且资质在有效期内，投标时需提供原件扫描件（原件备查） 。
★业绩要求： 投标人应提供自2023年1月1日至投标截止前（以合同签署时间为准）承接设备检维修业绩合同，合同内容包含A类压力容器检维修，业绩证明1项，投标人须提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：(1)合同复印件；(2)项目完工验收证明材料或合同对应的结算发票。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署方名称、合同签署时间、项目名称、工程内容、项目完工验收证明材料（或合同对应的结算发票）。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。

人员要求：投标人应至少配备25人，包含项目负责人、技术员、安全员、起重工、焊工、铆工、钳工等。进行高风险作业时，每项高风险作业投标人必须配备一个监护人员（高风险作业包括但不限于：动火作业、吊装作业、高处作业、受限空间作业），相关要求请见标准《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022，具体施工与检维修作业人数由投标人依据自己人员技能水平评估确认后报出（附件2 表1 人力动员计划），以确保按时保质保量完成技术文件规定的施工与检维修作业任务。 
项目负责人：投标人派出的项目负责人1人，必须为投标人自有人员，且具备机械相关专业中级或以上技术职称；投标人应提供2025年1月投标截止日期间内任意连续6个月的由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的投标人缴纳的社保证明文件（提供社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验），以上证明材料提供复印件并加盖单位公章（原件备查）。该项目负责人需专职负责，必须全程在场管理，并承诺不得同时承担其它在建项目负责人。
技术负责人：投标人派出的技术负责人1人，必须为投标人自有人员，且具备机械相关专业中级或以上技术职称或技师资质；投标人应提供2025年1月投标截止日期间内任意连续6个月的由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的投标人缴纳的社保证明文件（提供社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验），以上证明材料提供复印件并加盖单位公章（原件备查）。该项目技术负责人需专职负责，技术负责人必须全程在场管理，并承诺不得同时承担其它在建项目技术负责人。
专职安全管理人员：投标人派出的检修队伍含安全管理员1人，必须为投标人自有人员，具备住建部门颁发的在有效期内的安全生产考核合格证书C证，投标人应提供2025年1月投标截止日期间内任意连续6个月的由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的投标人缴纳的社保证明文件（提供社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验），以上证明材料提供复印件并加盖单位公章（原件备查）。该项目安全管理员需专职负责，安全管理员必须全程在现场管理，并承诺不得同时承担其它在建项目安全管理员。
现场施工特种作业人员应具有市场监督管理局颁发的特种作业许可证，焊接作业人员应具有市场监督管理局和应急管理厅所发双证，同时要求焊工应具有25CR-22NI-2MO-N材质焊接经验，焊接施工前，经招标人组织考试合格后的焊工承担。
工机具要求：投标人应配备必须的钳工、焊工常规工机具、起重工具等。具体工机具计划由投标人依据自己评估确认后报出（附件2表2 工机具动员计划），以确保按时保质保量完成技术文件规定的施工与检维修作业任务。拆装设备封头所需液压拉伸器由招标人提供，但是投标人需要带一套油泵。 
人员合同、保险及健康要求：投标人必须与所有作业人员签订有效的劳动合同。投标人必须为签订劳动关系的人员购买工伤保险；针对临时增加的未建立劳动关系的人员，投标人可按项目为单位购买团体险，也可以购买含工伤责任的雇主责任险或人身意外伤害保险，保额不低于80万元。所有作业人员的身体状况需符合岗位安全作业要求。投标人须确保其入场人员持有入厂前6个月内由具备相应资质的专业医疗机构出具的、与作业风险相适应的职业健康体检报告。用工合同、工伤保险缴纳证明、商业保险保单（或凭证）、有效的特种作业操作资格证书及职业健康体检报告，均须在人员入厂安全培训教育时提交招标人核验。文件不全或不符合要求的人员，不得进入现场作业。
HSE专项要求：投标人必须遵守《富岛公司承包商HSE协议》（见附件），此协议为HSE最低要求。投标人需充分考虑HSE协议具体条款对商务报价造成的影响，该HSE协议条款不允许偏离。
投标人项目负责人必须在装置停车前一个月（以招标人具体通知为准）确认项目准备情况，包含但不限于技术方案、现场施工配合（施工脚手架搭设、保温拆除等）、项目所需专用及通用工器具等。 
★提供相关材料的焊接工艺评定PQR（材质：25CR-22NI-2MO-N、incoloy601、incoloy600）
严格按相关标准要求进行检修。

焊接按焊接工艺评定合格的焊接工艺规程执行。
关于压力容器维修改造，涉及压力容器重大维修改造的，维修改造方案应当经过原设计单位或具备相应资格的设计单位书面同意，向当地监督部门办理告知及申请监检，并接受监督部门的监检；其它一般缺陷维修应编制相应的施工方案，批准后方可进行修复。
拆卸和安装工作必须使用吊装工具时，应按安全规范使用吊装工具，禁止野蛮拆装，损坏设备。
回装时对密封垫片进行检查，检查密封垫片的型式、规格、压力等级匹配，检查密封面的完好性。
紧固螺栓时应测量封头、管板、法兰的间隙，确保间隙均匀一致。
成组螺栓、螺母拧紧时，应根据被连接件形状和螺栓的分布情况，按一定顺序分次拧紧（一般为2～3次）。圆形布置的成组螺栓和螺母，应对称拧紧。
严格按力矩进行螺栓的紧固。
高压法兰拆装应使用液压扳手，设备封头、管板使用专用螺栓液压拉伸器。
焊接外观检验
焊缝表面不允许有裂纹、咬边、气孔、夹渣和飞溅等缺陷存在。

25CR-22NI-2MO-N材质焊接后对焊缝表面进行铁素体含量检测，不得超过0.6%。
无损检测按规范、标准要求。
文明施工，并做到“工完料尽场地清”。

供货与服务范围

招标人供货范围
不适用

投标人供货范围
除了招标人的供货范围，投标人的供货范围将包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部设备、材料和专用工器具。包括且不限于： 

负责提供施工所需的焊接材料，包含焊丝、焊条、熔剂等。

负责提供施工所需的低值易耗品，如砂轮片、砂纸、水溶纸、塑料布、彩条布、抹布、煤油等。

投标人供货要求
提供合格的材料质量证明书。
焊材型号与维修方案一致，且中标后投标人需提供具有针对性维修方案。
拒收

焊接材料提供产品出厂合格证及技术资料不满足规范要求；

招标人服务范围
招标人为投标人完成本项目所需提供的服务： 
负责提供设备运行具体参数及供图纸资料。

负责400T以下吊车的配合。
负责无损检测。
负责现场施工用水、用电等作业配合工作。

负责提供夜间照明及安全照明（36V）。

负责提供多种规格的电源（220V、380V），招标人仅提供到投标人接线箱处的电缆铺设，其余电缆线由投标人负责。

负责5台设备封头、管板、壳体及隔板等密封面现场机械加工。
负责搭设施工中使用的脚手架。

投标人服务范围
除4.5招标人服务范围外，投标人的服务范围包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部服务。包括但不限于：
负责按照技术要求在规定的工期内完成检修工作；
负责根据检修工作内容准备检修所需要的所有常用工机具；
负责高压设备封头、法兰安装质量；
负责检修设备的热紧工作；
高压容器检修工作量统计表，如下：
	工作令号
	设备位号
	设备名称
	检修内容
	装备
负责人

	RH2026-101
	102C
	高压蒸汽过热器
	1、拆装上（1 3/4"-28、2"-28）、下封头（1 5/8"-16、2"-14）及管道法兰螺栓（2 1/2"-16）
	姬岛州

	
	
	
	2、抽出管束放置专用支架上。
	姬岛州

	
	
	
	3、视情况修复管板、折流板等缺陷
	姬岛州

	RH2026-15
	105C
	低压闪蒸槽再沸器
	1、拆装封头，回装时更换垫片（封头直径￠1555，2个；螺栓1 7/8，数量64颗  设计压力：4200KPa）采用液压拉伸器拆装
	王明强/赵旭

	RH2026-25
	123C1


	废热锅炉


	1、拆装封头及附属管线，回装时更换垫片及部分螺栓（封头直径￠1765，1个，螺栓直径NPS3 1/2，数量24颗；8"、10"法兰，各1个）采用液压拉伸器拆装
	王明强

	
	
	
	3、视管板检查情况补焊修复缺陷（SA 516 GR 2）
	王明强

	
	
	
	5、检查封头隔板冲刷情况，视情况进行补焊修复（F11）
	王明强

	
	
	
	11、制作换热器抽芯工装，换热器抽芯（利用已有123C2换热器抽芯工装，进行微改；拆装管束与壳体法兰螺栓，螺栓直径NPS4，数量24颗，采用液压拉伸器）
	王明强

	
	
	
	12、叶式密封更换
	王明强

	
	
	
	15、更换管板与壳体之间唇形密封及垫片（OD1368mm×ID1158mm×T11.6mm——incoloy600）
	王明强

	
	
	
	16、配合氨渗检测配管（NPS1 A106-B 共计20米）
	王明强

	RH2026-26
	123C2


	废热锅炉


	1、拆装封头及附属管线，回装时更换垫片（封头直径￠2075，1个，螺栓4"，数量28颗；8"法兰，2个；1"法兰，3个）采用液压拉伸器拆装
	王明强

	
	
	
	3、视管板检查情况补焊修复缺陷(F11)
	王明强

	
	
	
	5、检查封头隔板冲刷情况，视情况进行补焊修复(SA 266  GR.70)
	王明强

	RH2026-35
	172C
	甲烷化开工加热器
	1、拆装封头，更换垫片（封头直径￠1315,1个 螺栓2 3/4" 24颗 设计压力：13100KPa）采用液压拉伸器拆装
	王明强/赵旭

	RH2026-39
	103D


	二段炉


	1、拆装上、下封头，更换垫片，配合锅检（上封头46"-1 7/8″-8UN拉神器\下封头28"300LB）
	姬岛州

	
	
	
	4、检查承压壳体，水夹套切口检查(SA-516 0.5m²）
	姬岛州

	
	
	
	5、烧嘴检查，视情况修复（OD514XT8X1905-incoloy601）
	姬岛州

	
	
	
	10、空气/蒸汽入口筒节检查，并更换（ID526XT8X1905-incoloy601）
	姬岛州

	RH2026-50
	146D
	氨分离器
	2、拆装封头，回装时更换垫片（封头直径￠832，1个，螺栓M76，采用液压拉伸器拆装）
	王明强

	
	压力容器
	压力容器
	压力容器检验后缺陷修复（预估12台，每台按3人工/天）(F11、F22、Q345、16MnⅢ、15CrMoⅢ、SA 336 F304、SA516-70等)
	机械监督


	工作令号
	设备位号
	设备名称
	检修内容
	装备
负责人

	RN2026-1
	302C
	汽提塔
	1、拆装上下封头法兰（φ1100mm，压力1500LB），下法兰接管（NPS12、NPS8，1500LB法兰各1个）拆装气体分布管压板一块（1.5m*0.7m）
	肖红林

	RN2026-2
	303C
	高压池式冷凝器
	1、拆装顶部封头（φ1240 1个 1500LB ）及低压侧人孔（NPS24 150LB 1个）
	肖红林

	RN2026-3
	304C
	高压洗涤器
	1、拆装上、下封头法兰及接管（封头φ1380mm，压力1500LB，2个，N15 人孔DN500,1500LB 1个）
	肖红林

	RN2026-14
	301D


	合成塔


	1、拆装射线液位计（1 1/2寸 150LB）
	肖红林

	
	
	
	2、拆装封头人孔（φ800，1500LB 1个）
	肖红林

	
	
	
	3、拆装塔盘人孔（5块）
	肖红林

	
	
	
	9、更换中心降液管（NPS8 25.22.2 长约15m），拆装影响更换中心降液管的塔盘，需拆部分塔盘
	肖红林

	
	
	
	10、更换塔盘螺栓(500颗 M12)
	肖红林

	
	
	
	11、视检查、检测情况对缺陷进行处理
	肖红林


负责提供上述清单内设备修复的施工方案（包括但不限于：施工工艺、吊装方案、进度控制、施工组织、施工管理、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等），施工前经招标人审批。
负责提供检修所需要的PQR和WPS。
负责维修工作中的起重作业，作业人员需具备起重特种作业资格。
负责施工中所必需的工具和消耗材料等。
负责施工所需的电气材料，如接线箱、电缆线等。招标人提供一定数量的电源总开关及接线箱。
对施工过程进行全过程记录，填写及提供检修资料。
交货期与工期要求

施工要求在化肥二期装置停车检修期间完成，化肥二期装置初步计划2026年12月进行停车检修，具体时间停车前2周通知投标人，停车时间45天，其中净检修时间35天,具体检修工期应满足招标人现场大修总体检修进度安排。

检验和试验

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收, 具体以验收合格工作量为准。
售后服务

投标人在检修结束开车阶段提供保镖服务，免费处理开车过程中出现的工作质量问题。
本项服务质保期为质量验收合格后12个月。如果投标人检修的设备在质保期内出现异常，投标人有义务优先协助招标人分析、判断故障原因，建议可能和可行的处理方案等技术支持，一般情况下，应在12小时内，给予书面答复；如果必要，应在48小时内抵达招标人现场进行技术支持。
技术投标文件要求

公司简介
公司、人员资质及取证情况，包括但不限于：提供有效的安全生产许可证、资质及等级证。

近3年内同类或类似服务业绩。
动员计划（附件2）
技术方案（包括但不限于：施工工艺、焊接工艺评定、进度控制、施工组织、施工管理、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等）。

使用的标准规范。
服务范围及工期。

详细的进度控制计划表及进度保证措施。
服务及质量承诺。

技术偏离等（附件3）。

投标人应提供的项目完工资料
项目完工1月后提供完工资料，要求纸版2份，电子版1份。

附件1 设备图纸
附件2动员计划

表1人力动员计划

	序号
	姓名
	工种
	技术资格
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


表2工机具动员计划

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


附件3 技术偏离表

	序号
	技术询价文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


PAGE  

