伊拉克米桑油田FQN脱气站升级项目安装及外输泵升级项目土建和安装施工工程             施工范围
[bookmark: _Toc27395][bookmark: _Toc515917530][bookmark: _Toc374950540][bookmark: _Toc397161337][bookmark: _Toc439776455]工程概况
[bookmark: _Toc12554]1.1工程概况
1）工程名称：伊拉克米桑油田FQN脱气站升级项目安装及外输泵升级项目土建和安装施工工程（以下简称本工程）
2）工程地点：FQN脱气站升级项目--伊拉克米桑油田FQN脱气站；外输泵升级项目--伊拉克米桑油田BUZURGAN终端厂原油外输泵站
[bookmark: _GoBack]3）工程规模：详见施工图纸及说明
4）设计人：中海油石化工程有限公司（本工程发包人、EPC项目总包方）
5）资金来源：自筹
6）建设单位：中海油伊拉克有限公司（EPC项目业主方）
7）区域范围：见装置平面布置图
8）EPC项目装置组成：
FQN脱气站升级项目主要工作内容包括新建2列油气水处理设施，含进站管汇、测试分离器、一/二级分离器、外输油泵、收发球筒、天然气分液罐、火炬系统、放空立管、污水缓冲罐、外输水泵、加药撬，以及为其配套的控制室、配电室、分析化验室、化学药剂库、氮气/仪表风/工厂风系统、新鲜水处理系统、消防系统、柴油系统、开闭排系统等工程。本项目主要专业包括总图、工艺、储运、设备、机械、建筑、结构、管道、线路、管材、管机、电气、自控、电信、消防、给排水、热工、暖通、阴保、分析化验、安全等。
外输泵升级项目主要工作内容为更换现有的2台透平泵P-12110A/B（额定流量925m3/h，扬程706m），包括不限于现有设施的拆除，新建2台外输泵及配套的土建、管道、电气、自控仪表等工程。
9）装置界区划分：
FQN脱气站升级项目详见装置平面布置图：
CMIT-240048-728-GEN-15.01-0001 FQN DEGASSING STATION PLOT PLAN
外输泵升级项目详见附件1-2-2：外输泵升级项目总平面布置示意图。
10）本项目的下述工程内容不在本标段范围内：
a）地质勘查和地形测绘；
b）FQN脱气站升级项目土建工程（电缆光缆直埋及埋地管道等相关的土建工作仍属于安装承包商工作范围）；
c）FQN脱气站升级项目建筑物内电信系统设备的安装，火灾报警系统、网络及电话系统、门禁系统调试工作，视频周界监控系统安装与调试；
d）FQN脱气站升级项目站外污水管线和配套的阴保系统、光纤等安装与调试；
e）FQN脱气站升级项目单井管线配套的阴保系统安装与调试；
f）FQN脱气站升级项目玻璃钢和高密度聚乙烯管道及配套阀门、支架安装；
g）FQN脱气站升级项目路灯安装（含电缆敷设、电缆沟开挖及回填）及调试；
h）FQN脱气站升级项目棚类及钢结构安装；
i）FQN脱气站升级项目全厂的防雷、接地系统安装；
j）界区内的清雷工作；
k）装置区内的全部绿化工程施工。
[bookmark: _Toc12678]1.2场地条件
FQN脱气站升级项目现场场地初步平整由土建施工承包商负责，已完成场地平整工作。外输泵升级项目属于技术改造工程，项目现场场地已完成平整。
施工临时用地必须经发包人批准，临时用水（承包人自行解决）、临时用电管理应遵守本项目有关规定提交相应的施工方案得到发包人、PMC及业主批准后方可施工。
[bookmark: _Toc29515]工作范围和要求
[bookmark: _Toc29567]2.1工作范围
[bookmark: _Toc13516]2.1.1采办范围


[bookmark: _Toc13272][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]2.1.2施工范围
[bookmark: _Toc516317053][bookmark: _Toc517047519]（一）FQN脱气站升级项目安装施工工程
1）设备、储罐及配套梯子平台的安装（含现场预制安装储罐等无损检测，储罐内件与附件的安装，，到货设备开罐检查及内件的调整等），水压试验和基础沉降观测等；
2）管道、管道附件及配套阀门和支架的安装（埋地管道包含开挖及回填工作，以及必要的成品充砂保护），焊缝热处理及无损检测（金属管道），管道试压和吹扫，管道TIE-IN等；
3）电气、仪表、电信专业的设备、材料和支架的安装（直埋电缆光缆包含开挖及回填工作，以及必要的成品充砂保护），包括不限于电缆沟揭盖盖板，电缆沟充砂，电缆槽盒安装，操作柱、现场电信设备立柱安装等（建筑物及钢结构棚本体照明和配电除外）；以及相关的电气、仪表、电信专业试验、调试和TIE-IN工作；
4）储罐、设备、管道等安装专业的防腐保温工程，包括不限于防腐涂漆、牺牲阳极块的安装、外加电流阴极保护系统的安装与调试，到货设备防腐保温层路途运输损坏、焊缝及梯子平台缺陷等到现场的整改、修复完善；
5）大件设备如分离器的临时存放（包括临时支撑制作），伊拉克境内沿途所需的道路桥梁升级（若有），吊车站位场地准备，提供500吨以上吊车（单独报价）。
（二）外输泵升级项目土建和安装施工工程
1）土建施工工程包括现有设施的拆除（硬化地面、基础、钢结构等）；土方挖填与清运，地基处理；设备、管道、钢结构等基础（各基础均含预埋铁构件、地脚螺栓、二次灌浆），室外电仪所需基础（如配合操作柱底盘浇筑、配电箱及检修箱的基础等、仪表盘箱柜及仪表设备基础等），以及其他不可预见的混凝土土建工程；砼地面；平台、过桥、护栏等钢结构工程（包括不限于现有钢结构设施的改造，钢结构材料采购并安装、钢结构防腐及防火材料采购和施工，钢结构焊接部分无损检测）。
2）安装施工工程包括现有设施的保护性拆除（设备、管道、电仪等设施）并运至发包人指定地点；设备的安装与调试，外输泵润滑油冲洗（含润滑油材料采购）；管道、管道附件及配套阀门和支架的安装（埋地管道包含开挖及回填工作，以及必要的成品充砂保护），焊缝热处理及无损检测（金属管道），管道试压和吹扫，管道TIE-IN，润滑油管道酸洗（含酸洗材料采购）等；电气、仪表专业的设备、材料和支架的安装（直埋电缆包含开挖及回填工作，以及必要的成品充砂保护），包括不限于电缆沟揭盖盖板，电缆沟充砂，电缆槽盒安装，操作柱、现场电仪设备立柱安装，静电接地材料的采购与安装，以及相关的电气、仪表试验、调试和TIE-IN工作等；防腐保温工程。
（三）其他
1）施工范围内除甲采材料外的全部材料的采购（详见采购界面划分表）；
2）承包人工作应包括但不局限于上述工程施工、预制、安装、检验、试验、材料采购、质量控制及质量保证、计划及施工监督，以及本工程达到机械完工前的所有工作和依据合同及发包人要求应进行的必要的配合试车、开车和性能考核等的支持工作。承包人应负责其工程范围内所有一切对内的界面（内部界面）及与其他承包人相关的界面（外部界面）工作，包括工作安排、协调，及时的处理，有效的达到成果等；
3）调试工作包括单机调试，配合机械完工后的联合调试、有限性能测试、可靠性能运转测试，投产保运，尾项整改，以及项目交工验收（临时验收和最终验收）阶段的配合工作，包括不限于各种临时设施的制作安装。材料检验、试验、工程质量保修服务等质量保修期内所做的一切工作也在施工范围内；
4）施工范围内可视化的采购、安装、维修等工作；
5）该工程属扩建和技改项目，且原有设施都在运行中，承包人在施工过程中需充分考虑与原有设施的隔离及连接，为便于实际扩建及技术改造部分施工进行的必要拆除及恢复工作，以及在运行区内作业对施工工艺和安全的要求，承包人应根据丰富的施工经验充分考虑由此引起的安全、必要的拆除恢复施工相关风险。发包人有权根据现场实际情况调整承包人的工作范围和工程量；
6）上述工作相关的施工人力动员、施工机具资源协调、材料管理和控制、施工组织设计、施工方案、施工环境、施工进度计划、QHSE、费用、文档等项目管理类工作；
7）发包人材料的卸车、倒运、储存，以及发包人仓库管理的配合工作；
8）业主和发包人安排的与本工程相关的其他工作。
[bookmark: _Toc5073]2.1.3承包人的工作范围
包括但不限于以下内容：
1）采办与支持：
负责承包人自己采办物资的招标、订货、接收、检验、装卸、运输、清关、转运（包括二次搬运）和现场保管。负责业主及发包人提供设备、材料的场内接收、装卸、转运（包括二次搬运）和现场保管。
2）招标文件内FQN脱气站升级项目的安装工作、外输泵升级项目土建和安装工作。
3）建设满足施工和HSSE要求的临时设施，包括生活营地、现场办公室、预制场地、仓库、堆场、会议室、厕所、临时吸烟点等。
4）负责本标段装置区、临时预制场地内的场平、道路及各单元所需围挡。
5）施工现场厂区道路与公共道路之间应具备良好的通车条件（外输泵升级项目已具备）；
6）为本标段内质量检测工作提供必要的支持（如脚手架、操作平台、电源接入点等）。
7）负责编制与本工程有关的各种法定报审文件（政府许可），并按工程需要及时提交给有关审批单位或部门。
8）对本标段安装工程及发包人组织的联动试车、投料试车和性能考核等的支持工作。
[bookmark: _Toc517047520][bookmark: _Toc10940][bookmark: _Toc516317054]2.1.4发包人的工作范围
1）在承包人的协助下，发包人与业主方办理完工程用地交接工作，场地具备施工条件；
2）提供临时用电接入点。
a) 电费：执行中海油伊拉克公司规定，负荷不足时由承包人自行负责；
b) 水费：施工及生活用水全部由承包人自行解决；
3）水准点和坐标控制点在开工前七天以书面的形式交给承包人，复核由承包人自行负责，承包人有义务反馈复核不同之处；
4）按时向承包人提供施工图纸及设计文件；
5）按时向承包人提供工程所需的发包人供应的设备、材料；
6）在规定的时间内进行相关的各种检查；
7）按照合同约定的期限和方式支付合同价款和其他应当支付的款项。
[bookmark: _Toc5863][bookmark: _Toc517047521][bookmark: _Toc516317055]2.1.5施工界面划分
[bookmark: _Toc358107079][bookmark: _Toc397161361][bookmark: _Toc353805123][bookmark: _Toc358042713]1）装置界区外的土地使用权的获取由业主负责。
2）施工过程中所有涉及的检验和试验由承包人按设计标准和规范完成。
3）FQN脱气站升级项目土建工程（含建筑物及建筑物室内部分安装工程、钢结构棚、砼构筑物、钢结构工程（设备本体除外）、总图地面工程）由FQN脱气站升级项目土建施工单位负责。
4）FQN脱气站升级项目安装工程（玻璃钢和高密度聚乙烯管道及配套阀门和支架安装，路灯安装（含电缆敷设、电缆沟开挖及回填）及调试，全厂的防雷接地系统安装，站外污水管线和配套的阴保系统、光纤等安装与调试，单井管线配套的阴保系统安装与调试除外）由承包人负责。
5）FQN脱气站升级项目建筑物内盘、柜、变压器等电仪设备的安装与调试（建筑物内电信系统设备的安装，火灾报警系统、网络及电话系统、门禁系统调试工作，视频周界监控系统安装与调试除外）由承包人负责，包括盘柜基础增加或调整（若有）。
6）外输泵升级项目土建和安装工程均由承包人负责。
7）业主负责界区内的清雷工作。
[bookmark: _Toc32594]2.2承包人提供的服务
[bookmark: _Toc517047523][bookmark: _Toc358042714][bookmark: _Toc358107080][bookmark: _Toc333480286][bookmark: _Toc16447][bookmark: _Toc332878091][bookmark: _Toc516317057][bookmark: _Toc397161362][bookmark: _Toc333243242]2.2.1 施工
[bookmark: _Toc333480287][bookmark: _Toc333243243][bookmark: _Toc332878092]应该包括但不局限于设施的进出场、安装、施工、检验、验收、质量控制及质量保证、计划及施工监督，以及达到竣工交工前所需的所有工作和依据合同所进行的性能考核的所有工作。承包人应该负责提供根据合同和规范要求、安全、按时地完成施工工作所需的全部劳动力、材料及设备，施工工作应该包括所有地下及地上设施，除合同中明确说明不包括在内的设施外。
[bookmark: _Toc19486][bookmark: _Toc358042715][bookmark: _Toc358107081][bookmark: _Toc397161363][bookmark: _Toc516317058][bookmark: _Toc517047524]2.2.2项目详细施工计划
承包人应编制项目详细施工计划并提交发包人审批。项目详细施工计划应结合项目设计和采购计划的关键路径和优先级编制。施工计划应包括初步的三级进度表和有关的资源柱状图。下列的施工服务涵盖了承包人根据合同、承包人政策和程序应提供的最低限度的、发包人已经审批或将要审批的工作要求，这些工作要求应在工程执行过程中得到遵守。
1）施工
2）施工管理
3）现场采购
4）材料管理和控制
5）计划编制和进度编制，要求使用P6项目管理软件编制
6）项目控制/成本控制
7）质量保证/控制
8）质量管理
9）健康、安全和环境管理
10）急救
11）报告
12）文件控制
13）安保
承包人应认真检查即将完成的工程并为完成工程提供一切必要的措施，包括按照进度的要求，提供一切加班或轮班（必要时24小时作业），缩短采办周期、优化施工方案、调整施工工序等，以便满足控制点日期的要求。承包人应根据工作需要，提供基础设施配备齐全的工地办公室和临时施工设施，承包人应当：
1）按发包人要求提供足够的技术及劳务人员，以全面履行合同规定的职责；
2）在施工人员进驻伊拉克前，应将与承包人签订的人事合同或劳务分包合同复印件及身体健康证明报发包人审核，审核合格后的人员方可办理进驻伊拉克入境手续；
3）协调并控制施工工作，确保工作符合认可的质量和进度要求；
4）维护质量控制和检验记录和报告；
5）按照工作要求，进行工人资格审查，并维护一切审查记录；
6）确保工作安全进行，以满足认可的进度和质量要求；
7）提供一切必要的或发包人要求提供的施工方案，以支持工程的履行；
8）确保严格根据合同进行施工；
9）编制应急计划，以应付材料和（或）设备延迟进场出现的问题；
10）实施补救计划，以应付材料或设备延迟交付或其他施工问题；
11）编制并经常审查人力资源和施工设备配置图；
12）提供一切需要的临时设施以支持合同规定的施工作业；
13）依据项目规范、图纸、国家规范、供应商资料和完成工程必需参考的其他资料来实施工作，监督现场发布的信息是否准确。
[bookmark: _Toc333243244][bookmark: _Toc516317059][bookmark: _Toc517047525][bookmark: _Toc358107082][bookmark: _Toc333480288][bookmark: _Toc17659][bookmark: _Toc358042716][bookmark: _Toc397161364][bookmark: _Toc332878093]2.2.3 组织
[bookmark: _Toc333243245][bookmark: _Toc332878094][bookmark: _Toc333480289]承包人应就一切规定的作业编制总体组织机构图，并提交发包人审批。各个工作岗位的职责描述和关键人员的简历应提交发包人审批，未经审批的人员不得进入伊拉克现场。
[bookmark: _Toc358107083][bookmark: _Toc516317060][bookmark: _Toc11175][bookmark: _Toc358042717][bookmark: _Toc517047526][bookmark: _Toc397161365]2.2.4 施工管理
[bookmark: _Toc333243246][bookmark: _Toc333480290][bookmark: _Toc332878095]承包人承担工程施工作业的管理与监督工作，根据合同及时完成所需的辅助性或临时性服务和工作的采购；承包人的工作政策和程序应满足施工过程中发包人向承包人提出的特别要求。这些特别要求应与根据合同完成工程的目标保持一致。
[bookmark: _Toc358107084][bookmark: _Toc517047527][bookmark: _Toc516317061][bookmark: _Toc20427][bookmark: _Toc358042718][bookmark: _Toc397161366]2.2.5 临时设施
[bookmark: _Toc333480291][bookmark: _Toc333243247][bookmark: _Toc332878096]承包人应自负成本费用，提供支持施工作业的一切临时设施。临时设施包括但不限于现场和施工办公室、更衣室、食堂设施、卫生间、下水道、现场仓库和储存场地、饮用水、临时应急电源、服务、应急设施、通讯线路和通讯系统（例如：对讲机、网络、电话和计算机）以及围护设施、工地大门。承包人应根据工程需要和合同规定维护现场的围护设施，以保护施工现场、材料、设备和办公室；承包人应配备发包人同意的适当类型和数量的消防装置以备施工期间使用；承包人应根据临时施工设施和堆放计划修建临时施工道路；在交工验收前所有的临设应拆除，除非发包人要求保留。
为保证施工现场的清洁和卫生，承包人必须在项目围挡外自行设计建设卫生间，方便现场施工人员工作期间使用，承包人应负责定期清理该卫生间，费用包含在综合单价中。
[bookmark: _Toc14100][bookmark: _Toc397161367][bookmark: _Toc517047528][bookmark: _Toc358107085][bookmark: _Toc516317062][bookmark: _Toc358042719]2.2.6 吊装
[bookmark: _Toc332878097][bookmark: _Toc333480292][bookmark: _Toc333243248]承包人应通过审查手头上的项目图纸和文件（平面布置图、设备布置图、结构和土木设计、卖方厂商图纸），进行初步的吊装研究，编制吊装方案供发包人审批。
[bookmark: _Toc358042720][bookmark: _Toc397161368][bookmark: _Toc358107086][bookmark: _Toc517047529][bookmark: _Toc12685][bookmark: _Toc516317063]2.2.7 运输
[bookmark: _Toc332878098][bookmark: _Toc333480293][bookmark: _Toc333243249]针对项目建设期间需要的一切供应品、材料、装置和人员，承包人应提出一套综合的运输或装、卸车方案，包括业主和发包人采购的材料设备送达施工现场或仓库时，承包人设计的行车路线和卸车方案。
[bookmark: _Toc517047530][bookmark: _Toc397161369][bookmark: _Toc28374][bookmark: _Toc516317064][bookmark: _Toc358107087][bookmark: _Toc358042721]2.2.8 支持服务
所有发包人在招标文件中指定的需由承包人负责的事项，费用均包含在承包人合同价格内，若承包人不按招标文件执行且未在投标文件中提出偏离，项目执行中发包人有权安排其他承包人完成，费用按实际发生从承包人进度款中扣除。
0. [bookmark: _Toc358107092][bookmark: _Toc358107094][bookmark: _Toc358042728][bookmark: _Toc358042730][bookmark: _Toc358042726][bookmark: _Toc358107096][bookmark: _Toc397161370][bookmark: _Toc358042734][bookmark: _Toc358107100][bookmark: _Toc14284][bookmark: _Toc353805124][bookmark: _Toc332810537][bookmark: _Toc332809259]业主和发包人提供的服务
[bookmark: _Toc332809261][bookmark: _Toc332810539]1）提供总体施工进度计划（或里程碑控制点）；
2）协调承包人与其他施工单位的工作界面、施工进度、数据接口；
[bookmark: _Toc332809262][bookmark: _Toc332810540][bookmark: _Toc332810541][bookmark: _Toc332809263]3）发包人采购和提供的材料：见附件1-6：采购工作范围、管理及要求；
[bookmark: _Toc332809264][bookmark: _Toc332810542][bookmark: _Toc332809265][bookmark: _Toc332810543][bookmark: _Toc332810545][bookmark: _Toc332809267]4）提供以下公用工程设施：施工用电接入点，但承包人需考虑自备发电设施；
5）发包人为承包人指定材料堆放场、仓库地点和办公区等临设所需场地。在承包人界区内的临时设施应由承包人自己提供、施工和维护，费用由承包人自己负担。
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伊拉克米桑油田FQN脱气站升级项目安装及外输泵升级项目土建和安装施工工程     采购工作范围、管理及要求



I

[bookmark: _Toc40360009]1目的

投标人编制采办计划的目的，是针对乙供材在满足招标文件要求的前提下，投标人拟实施的采购管理和控制计划。 包括采购策略、计划、采买、催交、第三方检验、运输、仓储及剩余料的管理和控制。

[bookmark: _Toc40360010]2适用法律

投标人应严格按照中国及伊拉克法律、法令和法规从事一切采办活动，对于中华人民共和国的有关适用法律、法令或法规提出的要求，投标人应无条件遵从。

投标人应熟悉并遵守用于项目建设机电产品的所有相关中国及伊拉克、法规、政策和规程，招标人并不保证向投标人明示所有的该等相关中国及伊拉克、法规、政策和规程。

[bookmark: _Toc40360011]3采购范围和界面

[bookmark: _Toc40360012]3.1采购工作范围

1) 甲/业主供材（以下简称甲供材）

采购界面划分详见附件1-6-1。本工程施工甲供材为附件1-6-1中列明甲采的全部物资。

除大型设备直接运抵施工现场由承包人负责卸车、保管外，业主、发包人供应的其它设备、材料一般采用直接送达发包人仓库方式，业主供应的设备及材料也可能从业主仓库领取。从业主仓库领取也被视为发包人指定的物料仓库或堆场，所有运输、卸车、保管相关费用均包括在签约合同总价中，承包人均已充分考虑，不予调整。

承包人应单独设库存放领用后的甲供物资、备品备件及材料余量等，并具备足够的仓储条件，并负责备品备件及材料余量的管理。承包人应在材料到货当天及时组织卸车。

不论在工程施工期间还是在质保期间，承包人从临时营地范围内仓库中提取物资，从发包人和业主营地或仓库到施工现场的设备和材料搬运费已包含在合同价款中，承包人不再计取。

发包人供应物资的工地保管费已包含在合同价款中，承包人不再计取。

承包人对甲供材的领用、保管须满足合同要求，由于承包人的原因，导致发包人供应的设备、材料丢失、损坏、错用、拆除等，经承包人书面申请，发包人可重新采购，所发生的费用和工期延误等损失全部由承包人承担。若承包人自费采购，则必须保证其生产厂家、规格型号、技术指标、质量等级以及其它技术要求等与原设备、材料相同，并经发包人项目人员确认方可使用，且承包人对工期延误负责。

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]对于承包人负责卸车后造成的错领、多领的发包人供应物资，发包人和承包人应进行书面确认。对于错领的材料，除发包人认为可以退回并已经退回的部分外，其余全部由承包人承担相应费用；对于多领的材料，发包人和承包人应将多余物资分别建立台账，待项目结束后由承包人一次性移交给发包人，由于承包人保管不善造成的材料缺损，承包人应立即进行修复或更换，并承担由此发生的费用，且无权要求调整工期和合同价格。

发包人负责安装备件、专用工具的供应，交工验收时承包人负责将安装备件按使用后的剩余数量移交给发包人；专用工具必须保质保量移交，未经发包人允许，承包人严禁将专用工具或备品备件另作他用。

承包人应按照国家有关规定要求对发包人供应的设备、材料进行充分必要的检验、试验，并按照有关规范要求，负责完成施工前的报验手续。若发包人供应的设备、材料不合格而被用于工程上，其责任由承包人全部承担。

承包人负责甲供材接货、卸货、搬运、仓储管理、搬运至业主仓库（如有）以及从业主仓库领取材料设备，负责将材料运送至第三方检测机构（如有）以及从第三方检测机构领取检测合格的设备、材料，包括二次倒运、摆放等等。

2) 乙供材

乙供材为采办界面划分中列明乙采的全部材料。采办界面划分中只是列明主要项，除甲供材料外，全部为乙采材料。本工程施工除甲供材之外，承包人负责提供完成工作范围所需要的全部设备、材料的供货。包括采买、催交、第三方检验、运输和保险、接保检等全部工作。其中还包括乙供设备的2年备品备件、运行备件、试车备件、专用工具和设备第一次填料和甲供设备的调试和性能测试期需要的润滑剂和其他消耗品。

承包人应向发包人提交供应商为其设备推荐的润滑剂（润滑油和润滑脂等）的供给。承包人应按照发包人批准的格式提交关于设备各部件的润滑剂使用审批表。承包人应提交关于润滑剂的如下要求：润滑油冲洗、第一次填注、第一次更换。承包人应自费提供六（6）个月的消耗品（包括润滑剂），并按照供应商的建议安全存放所有的消耗品（包括润滑剂）。承包人应按照HSE政策和地方规定以合适的方式处置废旧的消耗品（包括润滑剂）。

承包人不按合同要求提供乙供材应按合同承担相应的违约责任并支付违约金、赔偿金。承包人负责的施工耗材即施工辅材。施工辅材的确定原则见中石化预算定额（2019版）相关要求。实际施工过程中施工辅材不同于定额辅材时，以实现相同功能为界定，同样视作施工辅材。

[bookmark: _Toc40360013]3.2采购工作界面

1）甲/业主供材（以下简称甲供材）

发包人和业主负责本合同工程主材和设备材料的采购供应工作。

2） 乙供材

承包人负责全部乙供材的采购工作，发包人有权全程监督、参与（不包括价格部分），对采购过程的质量控制点，承包人须报发包人确认、备案。发包人的确认和批准，并不减轻或免除承包人在投标项下的义务和责任，同时发包人也不为此承担任何责任。

乙供材必须由发包人确认供货渠道、材料品质、材料品种、规格、等级符合规范及设计规定后，方可采购，采购的设备、材料，承包人必须在发包人批准的合格供应商名单中选择设备、材料供应商，或者经发包人批准同意的供应商名单中选择设备、材料供应商，否则发包人有权不支付相关费用。

乙供材的随机资料等文件，原则上必须是原件。如果个别确实无原件，应加盖销售单位公章的原件，并注明原件存放处。

承包人应按发包人要求提供甲供材中有关采办服务的支持工作。

承包人负责自己采购的设备和材料的税金。

在工程实施过程中，由发包人另行委托承包人采购的零星材料结算依据为：经发包人确认的采购发票金额+采运保管费(采运保管费按发票金额的3.5%计取)，审核时承包人应提供与委托采购物相对应的各类支持性价格文件，包括不限于供应商询价函等文件。

[bookmark: _Toc40360014]3.3仓储管理界面

1) 承包人按需设立仓库，负责仓库的管理工作，并配备充足的人员、机械设备。发包人仓库存放发包人采购物资，承包人负责卸货工作，发包人有权监督承包人的仓储管理工作。

2) 根据设备材料存放的分级要求，仓库需分为封闭式仓库、半封闭式仓库和露天仓库三种，均应具备防范台风和暴雨的能力：

（a）封闭式仓库有比较严密的门窗和通风设施，一般适用于存放精密机械设备、电气设备、仪表设备、贵重仪器、贵重金属材料、有色金属、中小规格阀门管件、零散制品和高标号水泥等； 

（b）半封闭式仓库只有防雨顶棚和简易围墙。一般用做贮存有包装箱的不太贵重的而且要求防晒、防雨的设备，如塔内填料、内构件、机泵、紧固件、水泥、大规格阀门管件、防腐材料、保温材料、耐火材料和钢材制品等； 

（c）露天仓库要求地势较高、平坦、地面坚实、设有排水沟、不存积水、有固定道路、有装卸机械吊具、有照明设施、便于装卸吊运。一般存放非标设备、大型机械和大型原材料。采取枕木或条石垫高，防止与地面直接接触。设备上应有苫布盖牢，注意防风雨，及时清除苫布上面的积水。

2）人员、机械设备

（a）仓储人员配置。仓储人员配置应根据项目的大小、库容的大小、设备材料相应的存量安排人员，不得少于两人，并负责仓库的安保工作，如有材料丢失的情况，不论何种原因，均由承包人承担相应损失。

（b）仓储需要的设备、材料和机械。包括但不限于吊车、叉车、货车、消防器材、探照灯、垫木、防雨布、货架、标识牌等。

（c）若发包人有需要，承包人有义务提供仓储人员和仓储需要的设备、材料和机械。相关费用已包含在合同价款中，承包人不再计取。

[bookmark: _Toc40360015]4其它要求

其它要求详见招标文件“第四章 合同格式”中的第十四条款和合同的其它条款。

[bookmark: _Toc463017601][bookmark: _Toc40360016]5发包人推荐潜在供应商名录

详见附件1-6-2。

[bookmark: _Toc463017603][bookmark: _Toc40360017]6编制文件 

承包人需编制采办计划，主要包括组织机构及职责、采办管理规定。针对采办工作关键点进行管理和控制，如采购策略、采购程序、供应商管理、进度控制、催交检验管理、运输和保险管理、接货卸货管理、出入库和仓储管理（包括存放和标识）； 

1) 组织机构及职责，采办组织机构设置合理，职责明确、执行力强、关键岗位人员名单、资质等

2) 采购策略，包括采购包的划分、采购方式的选择、定标策略、采购风险识别、评估和应对的策略等

3) 采购程序，包括采购流程、审批流程、评标程序。承包人的技术请购文件和合同技术附件均需要发包人确认、备案；

4) 供应商管理，供应商短名单，首先从发包人推荐的名单中选取，若没有包括的，承包人需自行推荐供应商，其推荐的供应商厂家规模、企业信誉、产品质量等级不得低于设计、合同文件的要求，推荐的产品不低于国内行业一线品牌、公认著名的企业；若是进口产品，不低于行业知名进口品牌。业绩要求，近五年有一个项目提供过同类技术要求的业绩。供应商所供产品的产地，原则上是指原厂产地，以有利于发包人的解释为准，最终解释权在发包人。在合同实施阶段，对于全厂性设备/材料，业主/发包人对品牌的统一要求和规定，承包人须依此执行。对于相关费用的调整规定如下：1）若业主/发包人统一规定的设备/材料品牌（包括但不限于消防、暖通、防雷接地等设备材料），与合同文件要求的品牌属同档次的或属于合同文件要求的品牌短名单之内的，发包人不接受因执行品牌统一规定，而导致的任何费用的调整；2）若业主/发包人统一规定的品牌，与合同文件要求的品牌不是同档次的且不属于合同文件要求的品牌短名单之内的，相关费用的调整执行合同通用条款第十八条变更与调整的相关规定；承包人自行推荐供应商也需经发包人审批、同意，承包人不按规定选用供应商，发包人有权对该批采办物资不予验收，相应款项不予支付。乙供材采购中其技术请购文件、合同技术协议，需发包人/业主签字确认，否则发包人对该批采办物资不予验收，相应款项不予支付。对供应商的约定详见合同中的第十四条款规定。

5) 分包策略（若有），包括分包商推荐、资质和业绩要求和分包商的管理。详细列出拟分包计划、推荐分包商名单、分包商业绩、承包人与分包商的合作情况业绩等。

6) 采办进度控制计划，按项目进度要求编制采购包进度计划，具体包括采购包、供货内容、供货数量、供货周期、采购方式、采购时间、合同签订时间、供货时间等。采办总体计划的管理。承包人应每月上报采办计划的实施、采购台账，采办台账含主要消耗材料。在合同执行中，若发包人对上述资料要求提供电子版以备结算、审计等查阅，承包人应无条件配合并提交。

7) 催交检验管理，包括编制催交、检验计划，明确采购设备材料的重要等级，编制检验计划。采购检验计划需报发包人确认、备案，发包人有权参加、见证任何检验控制点。不合格品的处置等。

8) 包装、运输和保险管理，包括编制运输计划、保护措施、包装和运输要求等。运输保险的策划

9) 接货、卸货管理，包括接货、卸货方案、卸货工器具配备及管理。

10) 到货验收管理，包括到货验收的组织、流程、不合格品的处置。

11) 出入库和仓储管理，编制仓储管理和控制，重点仓库的设置、分区、规划、环境控制、保安措施、出入库管理、库存盘点、不合格品的标示、备品备件的管理等。承包人应定期（周、月）上报库存情况等。发包人不定期对承包人的仓库进行检查。在合同执行中，若发包人对上述资料要求提供电子版以备结算、审计等查阅，承包人应无条件配合并提交。

仓库管理及其相关工作，发包人负责总体的监督和管控工作，除此之外的劳力和需要借助机具完成的工作（如装卸、搬运、摆放、二次搬运等）均由承包人按发包人的安排和要求完成。所需机具和人力的投入，承包人根据甲供材的范围和自身经验准备和配备所需要的资源，满足项目要求，若因准备和配备不足、工作失误影响项目进度和致使甲供材造成损失的，承包人赔偿发包人因此造成的损失，并支付相应违约金0.2~5万元，具体以发包人的解释为准。完成上述工作的劳动力、机具及相关措施费用已包括在报价中。

12) 甲供材的领料管理，编制领料管理和控制，包括领料计划、接收、登记、保管、发放、统计等管理和控制。

13) 剩余料的管理，包括剩余料的控制和处置。乙供材进入现场和工作场所后，未经发包人批准不得擅自运输出场，若为履行合同义务或实现合同目的需要运离出场的，应编制材料清单和名册并提供书面合法的说明，报发包人审批。经批准后按相关运输的规定和标准运离现场和工作场所。业主要求剩余乙供材均属于业主。

14) 采购过程文件，承包人编制采购过程文件的管理和报批、供应商资料、供货随机文件的管理

15) 备件、专用工具和售后服务承诺，承包人编制乙供材售后服务承诺。包括2年备品备件、运行备件、试车备件、专用工具和6个月运行期需要的润滑剂和其他消耗品。

16) 承包人推荐的供应商名单，编制拟推荐的供应商名单，包括承包人与供应商的合作情况，供应商情况简介，如资质等。

17) 采办管理交付文件，详见附件1-6-3。

18) 其它，承包人认为需要的其他管理和控制。

19) 如乙供材的货源为进口（若有），请承包人编制相关的采购策略。包括但不限于：承包人应取得所有用于项目的进口材料与设备的进口许可证、税和免税、海关清关，且无论谁以发包人的名义实际购买上述材料和设备的进口物品，均应依照中国有关法律、法规进行招评标；由于承包人不遵守中国法律、法规、政策与规章等或因任何原因导致的承包人的错误，承包人有责任、有义务承担因未能获取进口许可、税与关税豁免核准而应承担的任何及全部材料与设备物资进口的一切费用、税务与关税、逾期费、罚款、延迟费用、处罚与诉讼，并完成海关清关与及时投标程序；双方理解：所有材料及设备以发包人名义进口不应减轻或消除承包人的对此类进口的技术责任与义务，并应保证该等进口材料及设备是无瑕疵的，且符合合同要求。

涉及到进口物资的，投标价均按人民币报价，进口环节、汇率等所有风险均已包含在总报价中。承包人除在报价清单中已明确报价的项目外，发包人不承担任何其它费用。

[bookmark: _Toc40360018][bookmark: _Toc463017604]7附件

1) 附件1-6-1：采购界面划分表

2) 附件1-6-2：发包人推荐潜在供应商名单

3) 附件1-6-3：交付文件目录
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附件1-6-1：采购界面划分表



		工程名称：伊拉克米桑油田FQN脱气站升级项目安装及外输泵升级项目土建和安装施工工程



		序号

		名称

		甲采

		乙采（FQN安装）

		乙采（外输泵土建和安装）



		1

		建构筑物（含总图）

		无

		无

		混凝土；砂石料、水泥、钢筋、沥青、路沿石、砖砌体、预制块、预埋件、灌浆料、各类混凝土调节剂、混凝土防腐涂料、碎石、鹅卵石、防渗材料包括不限于土工布、土工膜等各类土建材料



		2

		钢结构

		无

		无

		1、钢结构使用到的H型钢、工字钢、钢板、角钢、格栅板、彩钢瓦、压型钢板、地脚螺栓等各类型材；
2、钢结构防腐涂料、防火涂料



		3

		设备

		所有设备（分离器、泵、撬装设备、火炬等）

		所有设备的防火涂料、润滑油、油脂及其他消耗品，以及缺陷修复所需的防腐材料、保温材料、保护层材料等

		设备所需的地脚螺栓，润滑油、油脂及其他消耗品等



		4

		储罐

		牺牲阳极块

		除甲供材料外，罐板（罐壁、罐顶、罐底），人孔、透光孔、清扫孔和排污孔，罐内件及管嘴（包括不限于接管（焊接钢管、无缝钢管）、弯头、大小头、法兰、垫片、螺栓螺母），所有梯子、平台、罐附件（包括但不限于补强圈、铆钉、扁钢、角钢、槽钢、钢格栅、花纹钢板、筋板、垫板、锚栓座钢板等型材；铭牌、静电接地端子、喇叭口、环形板、丝网等）、防火涂料、防腐材料、保温材料、保护层材料、CTPU防水材料等

		无



		5

		消防器材

		FM200气体灭火系统

		无

		无



		6

		管子

		双相不锈钢管、不锈钢管、碳钢管

		镀锌钢管、HDPE管道、PE管道

		镀锌钢管、HDPE管道、PE管道



		7

		管件

		双相不锈钢管件、不锈钢管件、碳钢管件

		镀锌/HDPE/PE管件（包括不限于弯头、三通、大小头等）

		镀锌/HDPE/PE管件（包括不限于弯头、三通、大小头等）



		8

		法兰

		双相不锈钢法兰、不锈钢法兰、碳钢法兰

		镀锌/HDPE/PE管配套法兰（包括不限于盲法兰、盲板、绝缘法兰等）

		镀锌/HDPE/PE管配套法兰（包括不限于盲法兰、盲板、绝缘法兰等）



		9

		螺栓

		甲采管道法兰配套螺栓

		镀锌/HDPE/PE管配套螺栓（包括不限于绝缘套件配套螺栓）

		镀锌/HDPE/PE管配套螺栓（包括不限于绝缘套件配套螺栓）



		10

		垫片

		甲采管道法兰配套垫片

		镀锌/HDPE/PE管配套垫片（包括不限于绝缘套件配套垫片）

		镀锌/HDPE/PE管配套垫片（包括不限于绝缘套件配套垫片）



		11

		管道、阀门的支架及管托

		无

		施工范围内管道及阀门支架、支吊架及连接件、紧固件、垫、保护板，密封胶，补伤材料等

		施工范围内管道及阀门支架、支吊架及连接件、紧固件、垫、保护板，密封胶，补伤材料等



		12

		防腐材料

		无

		施工范围内的全部防腐材料（包括不限于油漆、冷缠胶带、管道补口材料、内滑套、热缩套、管道内防腐材料等）

		施工范围内的全部防腐材料（包括不限于油漆、冷缠胶带、管道补口材料等）



		13

		保温（保护层）材料

		无

		施工范围内的所有保温、保护层材料，如管道、阀门、洗眼器等的保温材料和保护层材料（分离器、压力容器、成撬设备的保温材料和保护层材料随设备一起甲供）

		施工范围内的所有保温材料、保护层材料



		14

		阀门

		所有阀门（包括手动阀门、控制阀、开关阀、安全阀等）

		无

		无



		15

		小型器材

		所有小型管道器材（包括过滤器、取样器、阻火器等）

		无

		无



		16

		阴极保护

		阴极保护系统

		施工范围内（包括消防水罐、闭排罐）阴极保护系统涉及的型材、镀锌钢管、热缩接头、焦炭粉、灰砖、环氧树脂、焊接材料、标志桩等

		无



		17

		电气设备

		变压器、开关柜、电容器柜、防爆配电箱、母排、UPS等

		33kv开关柜改造用电流互感器及综保配套服务、电气设备支架（包括不限于钢板、角钢、槽钢、扁钢、钢管等）

		电气设备支架（包括不限于钢板、角钢、槽钢、扁钢、钢管等）



		18

		电气材料

		动力电缆、控制电缆、电线、灯具（室外）、操作柱、配电箱/检修电源箱(室外）、格兰、开关

		插座、接线盒、穿线盒、桥架、防火涂料、防爆堵料、防爆格兰堵头、黄绿接地线、接线鼻子、防爆胶泥、防火隔板、保护管、电气桥架及配套的支架 立柱、托臂、盖板、网格架、桥架、型钢支架（包括不限于钢板、角钢、槽钢、扁钢、钢管等）、电缆铺设用砂砖、保护管、警示带、电缆标识桩、不锈钢电缆走向标识牌等

		插座、接线盒、穿线盒、桥架、防火涂料、防爆堵料、防爆格兰堵头、黄绿接地线、接线鼻子、防爆胶泥、防火隔板、保护管、电气桥架及配套的支架 立柱、托臂、盖板、网格架、桥架、型钢支架（包括不限于钢板、角钢、槽钢、扁钢、钢管等）、电缆铺设用砂砖、保护管、警示带、电缆标识桩、不锈钢电缆走向标识牌等



		19

		仪表设备

		温度仪表、变送器、压力表、流量仪表、控制系统、检测仪表、液位仪表等

		仪表设备支架和立柱等（包括不限于钢板、角钢、槽钢、扁钢、钢管等）

		仪表设备支架和立柱等（包括不限于钢板、角钢、槽钢、扁钢、钢管等）



		20

		仪表材料

		仪表管阀件（不锈钢管、管件、阀组等）、计算机电缆、遮阳罩、接线箱

		仪表桥架及配套的支架、 立柱、托臂、盖板、网格架、桥架、型钢支架（包括不限于钢板、角钢、槽钢、扁钢、钢管等）、电缆铺设用砂、警示带、电缆标识桩、不锈钢电缆走向标识牌、保护管、镀锌仪表管及管件、防爆格兰堵头、黄绿接地线、接线鼻子等

		仪表桥架及配套的支架、 立柱、托臂、盖板、网格架、桥架、型钢支架（包括不限于钢板、角钢、槽钢、扁钢、钢管等）、电缆铺设用砂、警示带、电缆标识桩、不锈钢电缆走向标识牌、保护管、镀锌仪表管及管件、防爆格兰堵头、黄绿接地线、接线鼻子等



		21

		电信设备

		PAGA系统、FAS系统

		CCTV系统、光缆传输系统、电话和LAN系统、门禁系统、视频周界监控系统采购（其中CCTV 系统、光缆传输系统、电话和LAN系统、视频周界监控系统等设备需取得伊拉克CMC认证（通信和媒体委员会认证）），以及施工范围内的型钢支架（包括不限于钢板、角钢、槽钢、扁钢、钢管等）

		无



		22

		电信材料

		控制电缆、动力电缆

		光电复合电缆、光缆、计算机电缆、双绞线、通信电缆（其中光电复合电缆、光缆、通信电缆需取得伊拉克CMC认证（通信和媒体委员会认证）），型钢支架（包括不限于钢板、角钢、槽钢、扁钢、钢管等）、保护管、电缆铺设用砂砖、警示带、电缆标识桩、不锈钢电缆走向标识牌等

		无



		23

		腐蚀监测系统

		腐蚀探针、腐蚀挂片等腐蚀检测系统（含电池）

		无

		无



		24

		暖通设备

		空调系统（室内外机、及内外机连接铜管）

		无

		无



		25

		暖通材料

		全部通风管道材料

		无

		无



		26

		可视化材料

		无

		除建筑物内及站外污水管线以外的安全、管道、设备等可视化材料

		安全、管道、设备等所有的可视化材料



		27

		其他

		无

		竣工文件包装盒等

		竣工文件包装盒等



		注：1.土建工程工作范围内的所有材料均为乙方提供；
    2.安装工程范围内的材料除上述甲乙材料供应界面，实际实施过程中有关主辅材的界定依据中石化《石油化工安装工程预算定额（2019 版）》中有关主辅材的表述执行。甲方仅供应施工主材，乙方负责所有施工辅材供应。实际施工过程中施工辅材不同于定额辅材时，以实现相同功能为界定，同样视作施工辅材。










伊拉克米桑油田FQN脱气站升级项目安装及外输泵升级项目土建和安装施工工程                                                          采购工作范围、管理及要求



附件1-6-2：发包人推荐潜在供应商名单



1.承包人可以推荐同等品牌的其他潜在供应商，采购前须以信函形式向发包人确认；

2.发包人有权拒绝接收未在推荐潜在供应商名单内，且未经发包人同意的设备或材料。

		发包人推荐潜在供应商名单



		序号

		设备/材料 

		供货商名称

		备注



		1

		防雷接地系统

		无锡市格林电工装备有限公司、上海永慰自动化工程有限公司、成都桑莱特防雷科技、浙江华甸防雷科技有限公司、天津市航威达机械设备有限公司、新昌县华田防雷器材有限公司、天泰焊材（昆山）有限公司或相当于

		



		2

		防腐涂料 

		JOTUN、HEMPEL、IP(INTERNATIONAL PAINT)、PPG INDUSTRIES、DAVID BROWN或相当于

		



		3

		玻璃钢管道

		NOV Co., Ltd.、Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co., Ltd.、Shengli XD Co., Ltd.或相当于

		



		4

		双相钢管道焊材

		四川大西洋焊接材料有限公司、哈尔滨焊接研究所、昆山京群焊材科技有限公司、安泰科技股份有限公司（北京钢研院）、洛阳双瑞特种合金材料有限公司或相当于

		



		5

		第三方检验公司

		Rina 、TUV Rheinland Middle East L.L.C 

SGS 、ATG、Bureau Veritas Middle East L.L.C

AL-ROOKAL Company for Engineering Inspection Ltd considered for FAT/SAT inside Iraq Only或相当于

		



		6

		防火材料

		宜兴市中电节能工程有限公司

四川天府防火材料有限公司

江苏兰陵高分子材料有限公司

北京慕成防火绝热特种材料有限公司或相当于

		



		7

		内滑套

		四川海隆石油技术有限公司、重庆双标石油工程技术服务有限公司、天津市万特能源技术有限公司、延安嘉盛石油机械有限责任公司或相当于

		



		8

		管道补口材料

		江苏达胜热缩材料有限公司、长园长通新材料股份有限公司、西普企业有限责任公司、苏州华维热缩材料有限公司或相当于

		



		9

		通信设备Communication Equipment (OTN/GONP/Switch Datacom)

		NOKIA、HUAWEI、ZTE、ERICSSON、SIEMENS或相当于



		



		10

		CCTV

		符合国际标准，并与现有油田的CCTV系统兼容（现有CCTV系统品牌为海康威视）

		



		11

		伊拉克当地实验室

		Construction Laboratory in Technical Institute of Amara/Southern Technical University；

Al Miqias Company for Engineering Services；

Al-Karama Laboratory for Engineering Tests/ Al-Karama Tests, Consultants and Engineering Services Co.；

Halfaya Lab.
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附件1-6-3：交付文件目录



		交付文件名称

		交付文件



		

		合同生效前

		合同生效后30日内

		合同签订后45日内

		合同生效后180日内

		请购之前

		装运前

		授标完成前

		会议后2日内

		截止日期后1周内



		采购管理

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		采购计划

		√

		

		

		

		

		

		

		

		



		材料管理计划

		√

		

		

		

		

		

		

		

		



		采购程序

		

		√

		

		

		

		

		

		

		



		材料运输程序

		

		√

		

		

		

		

		

		

		



		物料控制程序

		

		√

		

		

		

		

		

		

		



		请购单文件

		

		

		

		

		√

		

		

		

		



		订购单

		

		

		

		

		√

		

		

		

		



		开工会议——会议纪要

		

		

		

		

		

		

		

		√

		



		供应商会议——会议纪要

		

		

		

		

		

		

		

		√

		



		供应商工程文件

		

		

		

		

		√

		

		

		

		



		材料合格证

		

		

		

		

		

		√

		

		

		



		电气设备合格证

		

		

		

		

		

		√

		

		

		



		材料表报告

		

		

		

		

		

		

		√

		

		



		备件清单

		

		

		

		

		

		

		√

		

		



		专用工具清单

		

		

		

		

		

		

		√

		

		



		润滑剂清单

		

		

		

		

		

		

		√

		

		



		采购状态报告

		

		

		

		

		

		

		

		

		√



		合格制造商数据报告（MDR）

		

		

		

		

		

		√

		

		

		



		供应商手册索引

		

		

		

		

		

		

		√

		

		



		质量证明文件（按照总包合同VDR要求提供）

		

		

		

		

		

		√

		

		

		



		第三方检验证明

		

		

		

		

		

		√
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