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总则

本技术询价文件仅适用于海洋石油富岛有限公司富岛公司甲醇二期D103预转化炉更新改造项目耐火材料的采办，包含耐火材料结构设计、主要材料及辅材的购置、锚固件焊接、施工安装等。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货与服务范围、交货期与工期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求。
本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质服务及其配件材料。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务及配件材料完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

本技术询价文件所使用的标准规范 如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。

投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。

投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
项目概况

项目名称：富岛公司甲醇二期D103预转化炉更新改造项目耐火材料。
建设地点：海南省东方市八所镇园区三路3号
概述：

海洋石油富岛有限公司甲醇分公司年产80万吨甲醇装置（以下简称“甲醇二期”）预转化炉（D103）由江苏中圣高科技产业有限公司制造，2010年10月投入使用。由于壳体成片热斑、温度计管帽焊缝多次泄漏、底部出口短接焊缝微裂纹。拟对该设备进行整体更新。计划通过招标，由专业厂家完成预转化炉耐火衬里结构设计、传热计算、材料供货、施工安装等工作。投标人需要按照招标文件要求，在招标人指定的设备制造厂进行锚固件的焊接指导、检查、检验，在招标人工厂实施筑炉、烘炉。
标准规范及技术要求

标准规范

本项目执行的标准规范，包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。
工业炉砌筑工程质量检验评定标准                GB 50309-2017
工业炉砌筑工程施工及验收规范                  GB 50211-2014

化学工业炉耐火陶瓷纤维炉衬设计技术规定        HG/T 20642-2011

化学工业炉耐火、隔热材料设计选用规定          HG/T 20683-2005

化学工业炉结构设计规定                        HG/T 20541-2006

化学工业炉砌筑技术条件                        HG/T 20543-2006

石油化工筑炉及验收规范                        SH 3534-2012
不定型耐火材料                                GB/T 4513.4-2017
不定型耐火材料包装、标志、运输和储存          GB/T 15545-2020
耐火材料安装质量控制                          API936-2024
技术要求

资质要求：具备防水防腐保温工程专业承包贰级（或以上）资质或冶金工程施工总承包叁级（或以上）资质，若为联合体投标，需提供现场施工单位资质，投标时须提供扫描件（原件备查）。 

★业绩要求：2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个预转化炉耐火材料供货施工或二段转化炉耐火材料供货施工业绩。投标人须提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：(1)合同复印件；(2)项目完工验收证明材料（或合同对应的结算发票）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署方名称、合同签署时间、项目名称、工程内容、项目完工验收证明材料（或合同对应的结算发票）。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。

人员要求：设备筑炉阶段应至少8人、设备烘炉阶段应至少4人、设备安装期间应至少4人（各阶段人员可重复）：其中包含项目负责人、技术负责人、安全管理人员。具体施工与检维修作业人数由投标人依据自己人员技能水平评估确认后报出（附件2 表1 人力动员计划），在进行高风险作业时，每项高风险作业投标人方必须配备一个监护人员（高风险作业包括但不限于：动火作业、吊装作业、高处作业、受限空间作业），相关要求请见标准《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022，具体施工与检维修作业人数由投标人依据自己人员技能水平评估确认后报出（附件2 表1 人力动员计划）,以确保按时保质保量完成技术文件规定的施工与检维修作业任务。具体要求如下：
项目负责人：投标人派出的施工队伍含项目负责人1人，必须为投标人自有人员，具备在有效期内的对应的负责人安全生产考核合格B证或C证，并应提供自2024年8月至投标截止日至少连续1年的由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的投标人缴纳的社保证明文件（提供扫描二维码等方式可以在当地社保管理机构网站查询验证），以上证明材料提供复印件并加盖单位公章（原件备查）。
技术负责人：投标人派出的检修队伍含技术负责人1人，必须为投标人自有人员,应具备机电类二级建造师或耐火材料类工程师职称或工程类高级工程师职称,并应提供自2024年8月至投标截止日至少连续1年的由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的投标人缴纳的社保证明文件，以上证明材料提供复印件并加盖单位公章（原件备查）。
安全管理员：投标人派出的检修队伍含安全管理员1人,必须为投标人自有人员，具备在有效期内的对应的安全生产考核合格B证或C证，应提供自2024年8月至投标截止日至少连续1年的由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的投标人缴纳的社保证明文件，以上证明材料提供复印件并加盖单位公章（原件备查），安全管理员必须全程在现场管理。

作业人员应与投标人签订有效劳动或劳务合同。投标人应为签订劳动合同人员购买工伤保险，应为劳务关系人员购买含工伤责任的雇主责任险或人身意外伤害险，保额不低于50万元，人员入厂安全培训时出具证明材料。
工机具要求：具体工机具计划由投标人依据自己评估确认后报出（附件2表2 工机具动员计划），以确保按时保质保量完成技术文件规定的施工作业任务。
项目分包要求：
（1）本项目允许分包。分包业务仅限耐火材料采购业务，不包括耐火材料支模、施工等主体／关键性工作。
（2）投标人拟分包的，须在投标文件中提供分包方案（含分包商名称、耐火材料参数等资料），分包方案须经招标人审核同意后方可实施，禁止分包商再分包。投标人对分包商的产品质量、安全承担连带责任，负责审核分包商产品规格、质量是否符合要求。
（3）未经招标人同意擅自分包、分包商产品不合格或未遵守本条款要求的，视为投标人违约，招标人有权取消其中标资格或解除合同。

联合体投标要求：
(1）本项目允许联合体投标。联合体业务仅限耐火材料供货业务及耐火材料施工业务两家联合。
(2）联合体各方应当签订共同投标协议，明确联合体牵头人，约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。
联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得与其他单位组成新的联合体投标。

本询价文件中提及的资质要求、人员要求、工机具要求均由耐火材料施工单位提供，业绩要求联合体投标单位有一方满足即可。
根据请购文件及招标人图纸的要求，进行耐火材料选型的传热计算和材料品种的选择，并提供完整的设计和计算文件。同时，应保证其选择的耐火材料性能及其厚度，在生产中满足耐火浇注料和刚玉砖的工程技术规定。
投标人应在投标书的技术部分详细描述选材依据和说明，并提供设计选材的样本。
投标人严格按照招标人批准的耐火材料技术规定供货，不允许提供与投标文件不一致的耐火材料。
在设备浇注前应进行APQ试验，试验过程满足API936相关要求。
招标人所提供的材料存放点为空地，若需存放在低温、干燥的环境中，所需冷库、除湿机等由投标人负责。
预转化炉耐火材料施工时间预计在2026年年中，此时正值海南湿热夏季以及台风季，投标人应充分考虑温度、湿度对耐火材料的影响，如有必要应制定温度、湿度控制方案，确保不因环境温度、湿度影响浇注料施工及质量，同时在耐火材料施工期间做好防水防护。
投标人投标文件中应提供传热计算书，壳体壁温要求壳体外壁金属温度<180℃。
浇注料技术性能应不低于工程技术规定参数（耐火浇注料工程技术规定 04-32-0200-46-002-ATT01）：轻质浇注料应充分考虑还原性气体（CO、H2、CH4等气体）的影响。

	耐火材料名称 
	轻质隔热材料
	 重质浇注料

	组成成分
	AL2O3
	%
	≥38
	≥94

	
	SiO2
	%
	≤44
	≤0.3

	
	Fe2O3
	%
	≤1.5
	≤0.3

	性能参数
	耐火度
	℃
	≥1000
	≥1800

	
	最高使用温度
	℃
	1000
	1800

	
	体积密度
110℃x24h
	g/cm3
	≤1.25
	≥3.10

	
	抗折强度
110℃x24h
	MPa
	≥1.0
	≥5.0

	
	抗折强度
1000℃x3h
	MPa
	≥0.7
	≥4.0

	
	烧后线变化
110℃x24h
	%
	-0.30~0
	-0.20-0

	
	烧后线变化
1000℃x3h
	%
	-1.5~0
	-0.5~0

	
	导热系数500℃
	w/m℃
	≤0.267
	≤1.524

	配比
	投标人提供


刚玉砖技术性能应不低于工程技术规定参数（刚玉砖工程技术规定04-32-0200-46-002-ATT02）：

	成品化学成分

	Al2O3
	SiO2
	Fe2O3
	R2O
	

	≥99%
	≤0.3%
	≤0.3%
	≤0.5%
	

	性能参数

	容重（基于 ASTM C134）
	(g/cm3)
	≥2.90

	抗折强度（基于 ASTM C93）
	MPa
	*

	耐压强度（基于 ASTM C93）
	MPa
	≥60

	烧后线变化(1600℃×3 小时)
	%
	-0.5~﹢0.5


烘炉技术要求：
编制烘炉计划，提供烘炉用工机具和材料；

制定确认烘炉曲线及操作规程，包括烘炉期限、升温速度、恒温时间、最高温度、更换加热系统的温度、烘炉措施、操作规程及应急预案等；

烘炉方案应通过招标人审核通过后方可实施；

烘炉方案中应明确烘炉监控重点，应测定和绘制实际烘炉曲线；

烘炉方案中包含烘炉气源配管方案，并明确烘炉所用气源的压力、温度、组分等参数，现场烘炉招标人提供天然气并完成配管，其组分如下：

预转化气组分：

	样品名称
	单位
	设计值SOL
	设计值EOL

	预转化入口预转化气分析（H2O）
	Vol%
	48.23
	51.00

	预转化入口预转化气分析（CH4）
	mol%
	31.92
	30.20

	预转化入口预转化气分析（CO2）
	mol%
	10.07
	9.53

	预转化入口预转化气分析（N2）
	mol%
	7.34
	6.95

	预转化入口预转化气分析（H2）
	mol%
	1.29
	1.22

	预转化入口预转化气分析（C2H6）
	mol%
	0.73
	0.69

	预转化入口预转化气分析（C6H14）
	mol%
	0.16
	0.15

	预转化入口预转化气分析（CH3OH）
	mol%
	0.11
	0.12

	预转化入口预转化气分析（C3H8）
	mol%
	0.10
	0.09

	预转化入口预转化气分析（C4H10）
	mol%
	0.04
	0.04

	预转化入口预转化气分析（C4H9OH）
	mol%
	0.01
	0.01

	预转化出口预转化气分析（CO2）
	mol%
	8.72
	8.72

	预转化出口预转化气分析（H2）
	mol%
	8.59
	8.59

	预转化出口预转化气分析（N2）
	mol%
	4.85
	4.84

	预转化出口预转化气分析（CH4）
	mol%
	20.76
	20.74

	预转化出口预转化气分析（CO）
	mol%
	0.26
	0.25

	预转化出口预转化气分析（H2O）
	mol%
	56.82
	56.85


预转化气设计压力：3.65Mpa

预转化气操作压力：2.32Mpa
预转化气设计温度：605℃

预转化气操作温度：575℃
烘炉方案必须包括（至少但不限于）设备的布置、加热源、临时烟囱及调节风门、测温点的设置及温度的记录、排气口的要求等。
HSE专项要求：投标人必须遵守《富岛公司承包商HSE协议》（见附件4），此协议为HSE最低要求。投标人需充分考虑HSE协议具体条款对商务报价造成的影响，该HSE协议条款不允许偏离，并于中标后双方在招标人现场签订。
供货与服务范围

招标人供货范围
不适用。
投标人供货范围
除了招标人的供货范围，投标人的供货范围将包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部设备、材料和专用工器具。包括且不限于： 

所有浇注料、刚玉砖、APQ模具、锚固件及辅件等，包括实际使用量和施工耗量，施工损耗量由投标人提出，并保证满足施工过程的需要。

制造、安装、施工、试验、烘炉和检验工具等。

所有耐火材料及配套金属材料的质保书、质量检验合格证、施工质量检验要求，及相关附件中规定的对货物和服务的要求。
投标人供货要求
浇注料：投标人所选用的浇注料应不低于设计性能指标，并从艾杰旭派力固、摩根、洛阳耐火材料研究院或相当于推荐品牌中选用，若投标的为相当于品牌，需要在系统发起澄清得到招标方认可，否则视为无效投标。
刚玉砖：应不低于设计性能指标，并由具备生产资质的国内外知名企业生产提供。
锚固件：锚固件应表面洁净，无油污、锈蚀，胶帽完整。
所有耐火材料，均需要有原厂家出厂合格证，相关资料齐全。

耐火浇注料采用防水纸袋包装，具有防水作用。包装袋表面清晰标注：产品名称、牌号、批号、规格、数量、制造厂名、保质期、出厂日期等标志。并需保证使用时浇注料不得超过保质期。运输和贮存时应轻拿轻放，紧密排列，不能与带棱角的刚性物品混装。不同牌号的产品，应标志清楚，摆放整齐，不得混杂，防潮防水。

刚玉砖包装、运输和贮存应按GB16546标准执行，同时应注意：刚玉砖应逐层摆放于木箱内，每层刚玉砖间应用纸板或类似板材间隔；为了保证刚玉砖在运输过程中不会因震动或颠簸而发生相互的挤压，应使用相应措施在木箱内对刚玉砖进行固定；每个刚玉砖木箱内应附有装箱单，标明刚玉砖种类及数量；包装箱表面清晰标注：产品名称、产品编号、批号、规格、数量、制造厂名、出厂日期等标志。运输和贮存时应轻拿轻放，紧密排列，避免碰撞损坏；不同型号或尺寸的刚玉砖，应标志清楚，摆放整齐，不得混杂，防潮防水。

运输过程中出现的任何问题，均由投标人负责。
拒收

产品包装不符合要求，存在耐火材料受损风险的。
技术资料、检验资料不齐全的。
耐火材料发现不合格的。
施工部位出现超温现象。
招标人服务范围
负责施工作业人员入厂的安全教育。

负责搭设施工中使用的脚手架。

负责搭设耐火材料现场浇筑施工设备临时支架。

负责现场施工用常温水、用电、用气等作业配合工作。

负责施工工具、材料等物资提供存放地点，招标人仅提供遮阳棚，若需其它保存条件由投标人负责。

负责提供夜间照明及安全照明（36V）。

提供烘炉用天然气。

负责协助投标人办理作业票。

施工作业安全监管。

负责协调配合工作。

投标人服务范围
除4.5招标人服务范围外，投标人的服务范围包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部服务。包括但不限于：负责施工中所必需的专用工具及辅助工具。

负责耐火材料施工各阶段的施工、检验工作，本项目包括以下清单：
	序号
	服务主要内容
	实施地点
	时间

	1
	负责预转化炉锚固件布置、指导锚固件的排布、焊接、检验工作
	壳体制造厂
	2026年设备制造期间

	2
	新预转化炉顶部接管（包含介质入口、催化剂入口接管、温度计接管）耐火材料施工，并严格保证施工质量
	壳体制造厂
	2026年设备制造

	3
	负责APQ试验及送第三方检验
	招标人工厂
	2026年设备筑炉前

	4
	负责新预转化炉的筑炉、烘炉工作
	招标人工厂
	2026年设备筑炉期间

	5
	负责新预转化炉人孔、装/卸料口等耐火材料恢复工作
	招标人工厂
	设备安装期间


根据设计院提供的资料进行转化设计：
①根据请购文件及招标人的要求，进行耐火材料所在各部位的传热计算和材料品种的选择，并提供完整的设计和计算文件。同时，应保证其选择的耐火材料性能及其厚度，在生产中满足耐火浇注料和刚玉砖的工程技术规定。
②提供投标人供货范围内的耐火材料的结构设计及施工详图设计，包含各接口处的设计。
③提供所有刚玉砖的布砖图及每块砖的详图。
④设计锚固件的布置图、详细制造图，经招标人审核后由壳体厂按照图纸完成锚固件焊接工作。

投标人到招标人的壳体制造厂家指导完成锚固件的试件预焊，并对锚固件组焊后检查。

接管耐火材料需要在壳体制造厂完成浇筑、预烘。浇筑、预烘需要的场地由壳体制造厂提供，壳体制造厂根据投标人要求，将设备放置或旋转至所需要的位置。接管耐火材料施工用专用工具由投标人提供，接管耐火材料施工所需水、电由壳体制造厂提供，所需烘炉气源由投标人提供。 

浇注料由国家耐火材料质量监督检验中心、石油和化学工业节能产品质量监督检验中心、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心或招标人认可的具备资质的第三方进行检验3次，分别为APQ试验结果检验、到货抽检和浇注过程试块抽检，抽检依据设计文件和相关规程的有关规定应由招标方或聘请监理执行并制作见证记录，产生费用包含在投标总价中，并在投标分项报价中单列（因招标方怀疑质量问题，实际检验没有问题而产生的复检费用由招标人承担）。
提供所选用耐火材料的技术规格书、耐火材料的施工方案，烘炉曲线及烘炉方案，供招标人批准后实施。

投标人负责耐火材料施工模板及烘炉专用工装设计、制造、施工安装工作。

投标人自行准备耐火材料安装过程中的叉车、升降机、吊车，并完成相关作业。

投标人对到货的壳体进行内部检查，由投标人负责对生锈部位进行手工除锈。

提供所有耐火材料以及原材料的相关质量检验合格证明书。

负责准备所需要使用各种耐火材料施工、烘炉的所有机具（如搅拌器，切割机、角磨机、金刚砂轮片、焊机、焊条等）。
负责准备所需消耗材料及低值易耗品（如编织袋、塑料布等）。

负责废旧耐火材料的合规处理，包括废旧耐火材料的装车和所需运输车辆的提供，因随意丢弃造成的环保责任由投标人负责。

负责预转化炉筑炉后的防雨、防潮等设备保护工作。
负责安全防护用品的配备。

对施工过程进行全过程记录，准备完工资料。

交货期与工期要求

合同签订后，接到招标人通知之日起，3个月内完成筑炉、烘炉工作。具体时间将会提前两周通知投标人。超过服务工期将被视为违约，依据合同条款进行处罚。

检验和试验

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。

耐火材料结构设计完成后，在投标方召开设计审查会，并确定检验（监造）计划。
耐火材料施工前，在招标方召开施工方案审查会，确定最终施工方案及烘炉方案。

投标人在合同签订后，负责对选用的每种耐火材料（浇注料、刚玉砖等）送至经招标人认可的第三方国家级耐火材料检验机构进行检验，测试其物化性能数据，检验报告经招标人认可后方可实施筑炉工作。

不允许将一块砖切分作为不同砖样品使用。

耐火浇注料衬里检验允许偏差：

	项次
	项目
	允许偏差
	检验数量
	检验方法

	
	
	单位
	数值
	
	

	1
	厚度
	≤150mm
	mm
	±5
	每100㎡检查3处，每处检查1㎡，且不少于5点
	用直径4mm金属探针检查，尺量检查

	2
	表面平面度
	mm
	≤8
	炉墙每1.25m高检查2处~4处，炉顶炉底每5㎡检查1处，且总数不少于3处
	靠尺检查，尺量检查

	3
	墙垂直度
	每米高
	mm
	≤5
	每面墙检查3处，每处检查上中下各1点
	经纬仪或托线板检查，吊线和尺量检查

	
	
	全高≤4m
	mm
	≤12
	
	

	
	
	全高＞4m
	mm
	≤15
	
	

	4
	内半径
	≤2m
	mm
	±10
	沿墙面每1.25m高检查1次，每次沿圆周平均分检查8点
	尺量检查

	
	
	＞2m
	mm
	±15
	
	

	
	圆度
	mm
	0.4%直径，且小于20
	沿墙面每1.25m高检查1次，每次沿圆周平均分检查8点
	用弦长1m弧形样板检查，尺量检查


耐火浇注料衬里烘炉后，表面裂纹宽度不应大于3mm，深度不应大于衬里厚度的1/2，且不应有网状裂纹和贯通性裂纹。

投标人应对检验发现的不符合要求的部位及材料进行免费整改、更换、直至合格。 

主要检验材料：

	序号
	项目
	投标人
	招标人

	1
	材料质量证明书（国家认可的权威检验部门）
	送检
	查看报告

	2
	原材料检验
	检查报告
	检查记录

	3
	材料复验(有要求时)
	检查报告
	检查记录

	4
	模板预组装、调试、检查
	自行完成
	检查


售后服务

试车时，投标人技术人员应在现场，及时处理运行中出现的问题，并承担72小时试运行保镖任务。

投标人接到招标人维修通知，在6小时内做出明确答复，24小时内到达招标人现场，解决问题。

质量保证期为2年。正常操作条件下内设备运行正常无超温现象，如在质量保证期内有超温现象，招标人有权向投标人提出索赔要求，投标人须提供免费更换或维修。质保期后，投标人对招标人由于质量问题而提出的技术服务要求应及时予以答复。
技术投标文件要求

公司简介
公司、人员资质及取证情况。
动员计划（附件2）。
技术方案包括但不限于：“9 投标人应提供的项目完工资料”中要求在投标阶段提供的资料（进度表、耐火衬里传热计算书、材料清单、耐火材料施工方案、烘炉方案、运输方案、试验及检验计划）、施工工艺、施工组织、施工管理、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等。

使用的标准规范。
服务范围及工期。

详细的进度控制计划表及进度保证措施。
服务及质量承诺。

技术偏离等（附件3）。
投标人应提供的项目完工资料
项目完工1月内提供完工资料，要求纸版4份，电子版1份。
	序号
	内    容
	投标
	供审查
	最终文件
	运输

	Q-T（1）
	Q-T（1）
	Q-T（1）
	Q-T（1）
	交付时间(２)
	Q-T（1）
	交付时间 (２)
	Q-T（1）

	
	文件索引及进度表
	1
	1
	2周
	4-C
	随货交付
	1-C

	
	耐火衬里传热计算书
	1
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	耐火衬里结构设计图
	
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	耐火材料技术规格书
	1
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	耐火材料施工方案
	1
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	烘炉方案
	
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	运输方案
	1
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	竣工图
	
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	偏离表（对技术文件内容的异 议及解释）
	1
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	试验及检验计划
	1
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	制造进度表
	1
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	分包商名单
	1
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	耐火材料的工厂性能检验报告
	
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	耐火材料的现场抽样的检验报告
	
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	衬里/内防腐的检查报告
	
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	外形尺寸检查报告
	
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	耐火材料施工记录
	
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	试验及检验工具校准记录
	
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	厂商资质证明
	1
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	运输计划，包装草图及装箱单
	
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	安装、试车和开车所需备品备件表（如果有）
	1
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	用于安装的特殊工具（如果有）
	1
	4-C
	4周
	12
	随货交付
	1-C

	
	生产、施工 进 度 报 告（周报、月报、完工报告）
	
	4-C
	每周/月
	12
	随货交付
	1-C


备注： 

（１）符号说明： 

   Ｑ：数量 

   Ｔ：形式  Ｃ——复印文件；Ｒ——可复制文件；ＣＤ——电子文件 

（２）表中的交付时间，均以签定商务合同的日期开始计算。 

（3 ）表中的文件，同时应提交3份刻录在CD-R上的电子文档，其中1份应提供给设计单位。 

附件1 设计资料（最终以新设计资料为准）

附件1-1 新预转化炉工程图

附件1-2 E24049预转化炉——REV0A耐火浇注料工程技术规定04-32-0200-46-002-ATT01

附件1-3 E24049预转化炉——REV0A刚玉砖工程技术规定04-32-0200-46-002-ATT02

附件1-4 E24049预转化炉——REV0A耐火材料请购文件04-32-0200-46-002

附件2动员计划

表1人力动员计划

	序号
	姓名
	工种
	技术资格
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


表2工机具动员计划

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


附件3 技术偏离表

	序号
	技术询价文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件4 《富岛公司承包商HSE协议》

技术参数比较表
标书编号/包号：              产品名称：富岛公司甲醇二期D103预转化炉更新改造项目耐火材料
	（投标人/供应商）/国别
	

	制造商/国别
	

	型号
	

	数量
	

	招标/谈判文件要求
	技术参数
	评议

	主要指标
	业绩要求：2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个预转化炉耐火材料供货施工或二段转化炉耐火材料供货施工业绩。投标人须提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：(1)合同复印件；(2)项目完工验收证明材料（或合同对应的结算发票）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署方名称、合同签署时间、项目名称、工程内容、项目完工验收证明材料（或合同对应的结算发票）。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
	
	

	一般指标
	满足工机具要求
	
	

	
	资质要求：具备防水防腐保温工程专业承包贰级（或以上）资质或冶金工程施工总承包叁级（或以上）资质，若施工分包，则提供分包商施工资质，投标时须提供扫描件（原件备查）。
	
	

	
	人员要求：设备筑炉阶段应至少8人、设备烘炉阶段应至少4人、设备安装期间应至少4人（各阶段人员可重复），具体施工与检维修作业人数由投标人依据自己人员技能水平评估确认后报出（附件2 表1 人力动员计划），以确保按时保质保量完成技术文件规定的施工与检维修作业任务。
	
	

	
	采用技术标准、技术规范
	
	

	
	服务承诺
	
	

	
	填写技术偏离表
	
	

	供货范围
	完成规定服务内容
	
	

	
	项目完工资料
	
	

	结论
	


1“评议”栏中填写“接受”或“不接受”。
2“结论”栏中填写“合格”或“不合格”。
3主要技术指标为询价文件中“★”条款，其中一项不接受，结论为不合格。一般指标偏离询价文件2项经澄清后仍无法满足的，结论为不合格。
参评人员：                                             技术负责人：
PAGE  

